Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
Заказчик:	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.	Форма по ОКУД 0322001
Подрядчик:	ООО "Система"	по ОКПО
Стройка:	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области	по ОКПО
Объект - г. Усть-Кут, Иркутская область, Пролетарская, 4		по ОКПО
		по ОКПО
		Вид деятельности по ОКДП
	Договор подряда (контракт)	номер 2/14
		дата 27 04 2015
		Вид операции

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	1	03.07.2015	15.05.2015	03.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		791 373,54	791 373,54	791 373,54
1.1.	Локальный ресурсный сметный расчет № 4. на ремонт фасада		791 373,54	791 373,54	791 373,54
				Итого	791 373,54
				Сумма НДС	142 447,24
				Всего с учетом НДС	933 820,78

Заказчик (генподрядчик):
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Генеральный директор
_____/А.С. Микуляк/

М П

Подрядчик (субподрядчик)
ООО "Система"
Генеральный директор
_____/К.В. Щукин/

М П

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	2/14
	дата	27.04.2015
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Система"
Стройка - Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Иркутской области
Объект - г. Усть-Кут, Иркутская область, Пролетарская, 4

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.07.2015	15.05.2015	03.07.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2015 г.

Смета № 4, ремонт фасада
Основание - Дефектная ведомость
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 933,820 тыс. руб.
Средства на оплату труда 256,893 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1643,18 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед.	Кол. всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. на ед.	общая	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	Т/з осн. раб.	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	**ГЭСН08-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		10,2048 *(973,88+46,6)/100*	8024,32	81887	67740	543		13603	443,91	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	43,5	443,91	152,6	67740,67	67740,67					
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,71	760,04	539,63		539,63				
	2. 101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,0918	2911,93	267,32				267,32		
	3. 101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,3572	28318,5	10115,37				10115,37		
	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	34,7	92,84	3221,55				3221,55		
2	**ГЭСНр69-5-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0,97388 *10*9,7388/100*	22225,81	21645	3209	16939	2111	1496	20,26	8,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	20,8	20,26	158,44	3209,99	3209,99					
		Затраты труда машинистов	чел.час	8,32	8,1								

	1. 031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	8,32	8,1	2090,59	16933,78		16933,78	2109,81			
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4	0,3896	3841,37	1496,6				1496,6		
3	ГЭСНр62-41-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		7,77 *(703+74)/100*	2867,49	22280	22280				161,62	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	161,62	137,86	22280,93	22280,93					
4	ГЭСНр61-10-3 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (карниза)	100 м2 отремонтированной поверхности		0,161 *16,1/100*	37542,96	6044	4683	1		1361	30,31	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	30,31	154,5	4682,9	4682,9					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,11	7,59	0,83		0,83				
	2. 402-0088	цементно-известковый	м3	2,2	0,3542	3841,37	1360,61				1360,61		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0564	5,5	0,31				0,31		
5	ГЭСНр61-10-4 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 (до толщины слоя 50мм) *(До толщины 50мм к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,161 *16,1/100*	27600,15	4444	2401	1		2041	15,54	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	96,54	15,54	154,5	2400,93	2400,93					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,08	0,17	7,59	1,29		1,29				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3,3	0,5313	3841,37	2040,92				2040,92		
6	ГЭСНр61-10-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,419 *41,9/100*	39642,61	16610	13066	2		3542	84,57	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	84,57	154,5	13066,07	13066,07					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,3	7,59	2,28		2,28				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,9218	3841,37	3540,97				3540,97		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,1467	5,5	0,81				0,81		
7	ГЭСНр61-10-2 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм (до толщины слоя 50мм) *(До толщины 50мм к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,419 *41,9/100*	29454,15	12341	7026	3		5311	45,48	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	108,54	45,48	154,5	7026,66	7026,66					

	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,08	0,45	7,59	3,42		3,42				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3,3	1,383	3841,37	5312,61				5312,61		
8	ГЭСНр53-16-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт кладки отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки		0,3	12261,7	3679	1504	66	24	2109	10,62	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	35,39	10,62	141,67	1504,54	1504,54					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,13								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,2	0,06	855,26	51,32		51,32	13,7			
	2. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	0,07	209,47	14,66		14,66	10,55			
	3. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,253	0,0759	3050	231,5				231,5		
	4. 404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм	1000 шт.	0,402	0,1206	15564,39	1877,07				1877,07		
	5. 411-0001	Вода	м3	0,044	0,0132	5,5	0,07				0,07		
9	ГЭСН15-02-001-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,152 *15,2/100*	19718,88	2997	1832	62	45	1104	10,77	0,42
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	70,88	10,77	170,01	1831,01	1831,01					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,78	0,42								
	1. 030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	0,14	12,55	1,76		1,76				
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	2,78	0,42	142,14	59,7		59,7	44,87			
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	0,2873	3841,37	1103,63				1103,63		
	4. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0532	5,5	0,29				0,29		
10	ГЭСНр61-10-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06 *6/100*	39642,61	2379	1871			507	12,11	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	201,84	12,11	154,5	1871	1871					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,04	7,59	0,3		0,3				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	0,132	3841,37	507,06				507,06		
	3. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,021	5,5	0,12				0,12		
11	ГЭСНр61-10-2 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм (до толщины слоя 50мм) *(До толщины 50мм к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06 *6/100*	29454,15	1767	1006			761	6,51	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	108,54	6,51	154,5	1005,8	1005,8					

	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,08	0,06	7,59	0,46		0,46				
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3,3	0,198	3841,37	760,59				760,59		
12	ГЭСНр62-25-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Протравка фасадов простых, цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		10,109 *(964,3+46,6)/100*	1400,27	14155	6618	831		6707	43,37	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	43,37	152,6	6618,26	6618,26					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,01	7,59	7,67		7,67				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	17,29	19,11	330,41		330,41				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	34,57	12,03	415,88		415,88				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	760,04	76		76				
	5. прайс Капитель	Грунт "Антиплесень"	т	0,0161	0,1628	41207,48	6708,58				6708,58		
13	ГЭСНр62-25-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка фасадов простых, цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		10,109 *(964,3+46,6)/100*	2424,98	24514	6618	831		17066	43,37	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	43,37	152,6	6618,26	6618,26					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,01	7,59	7,67		7,67				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	17,29	19,11	330,41		330,41				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	34,57	12,03	415,88		415,88				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	760,04	76		76				
3	5. 101-6512	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0161	0,1628	104853,9	17070,22				17070,22		
14	ГЭСНр62-25-7 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шпатлевка фасадов простых, цоколя с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		10,109 *(964,3+46,6)/100*	4332,26	43795	35950	161		7683	238,57	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	238,57	150,69	35950,11	35950,11					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,01	7,59	7,67		7,67				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	760,04	152,01		152,01				
	3. Прайс Капитель	Шпатлевка Юнис-Фасад	т	0,05	0,5055	15169,72	7668,29				7668,29		
	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0475	324,89	15,43				15,43		

15	ГЭСНр62-26-10 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска по подготовленной поверхности фасадов,цоколя за 2 раза с земли и лесов: краской в/д фасадной высокопрочной	100 м2 окрашиваемой поверхности		10,109 *(964,3+46,6)/100*	9991,47	101004	26024	3879		71101	170,54	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,87	170,54	152,6	26024,4	26024,4					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	1,01	7,59	7,67		7,67				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,11	71,87	19,11	1373,44		1373,44				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	14,22	143,75	12,03	1729,31		1729,31				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,01	760,04	767,64		767,64				
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,0162	53673,75	869,51				869,51		
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	4,145	53,41	221,38				221,38		
	7. прайс ООО Химлак"	Краски ВДАК евро-фасад "Tikkurilla" заколерованная	т	0,03	0,3033	230854,2	70018,09				70018,09		
16	ГЭСНр62-41-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка вручную поверхности прямолинейных откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,74 *74/100*	2867,49	2122	2122				15,39	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	15,39	137,86	2121,67	2121,67					
17	ГЭСНр62-25-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Протравка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,74 *74/100*	1400,27	1036	484	61		491	3,17	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	3,17	152,6	483,74	483,74					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,27	19,11	24,27		24,27				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	2,53	12,03	30,44		30,44				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6				
	5. Прайс Капитель	Грунт "Антиплесень"	т	0,0161	0,0119	41207,48	490,37				490,37		
18	ГЭСНр62-25-7 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шпатлевка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,74 *74/100*	4332,26	3206	2632	12		562	17,46	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	23,6	17,46	150,69	2631,05	2631,05					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	760,04	7,6		7,6				
	3. Прайс Капитель	Шпатлевка Юнис-Фасад	т	0,05	0,037	15169,72	561,28				561,28		

	4. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0047	0,0035	324,89	1,14				1,14		
19	ГЭСНр62-25-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка прямолинейных откосов с: земли и лесов (Прим.)	100 м2 обработанной поверхности		0,74 *74/100*	2424,98	1794	484	61		1249	3,17	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	4,29	3,17	152,6	483,74	483,74					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,07	7,59	0,53		0,53				
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,71	1,27	19,11	24,27		24,27				
	3. 340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3,42	2,53	12,03	30,44		30,44				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	760,04	7,6		7,6				
	5. 101-6512	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0161	0,0119	104853,9	1247,76				1247,76		
20	1 ЭСН15-04-014-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: "TIKKURILLA" ВДАК Люкс-фасад: (Прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,74 *74/100*	9512,43	7039	1223	63		5753	7,45	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	10,07	7,45	164,16	1222,99	1222,99					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,13	0,1	7,59	0,76		0,76				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,08	760,04	60,8		60,8				
	3. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,01	0,0074	53673,75	397,19				397,19		
	4. прайс ООО Химлак"	Краски ВДАК Евро фасад "TIKKURILLA"	т	0,03	0,0222	198791,2	4413,16				4413,16		
	5. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,015	0,0111	84951,85	942,97				942,97		
Замена окон на оконные блоки энергосберегающей конструкции (в составе общего имущества)													
21	ГЭСН46-04-012-02 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0,0558 *5,58/100*	26315,61	1468	1378	90	65		9,64	0,43
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	172,76	9,64	142,94	1377,94	1377,94					
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,43								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,43	209,47	90,07		90,07	64,8			
22	ГЭСН10-01-034-03 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0,0558 *5,58/100*	433837,8	24208	1863	209	15	22136	12,06	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	216,08	12,06	154,5	1863,27	1863,27					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,76	0,1								

	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	0,1	209,47	20,95		20,95	15,07			
	2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	22,89	1,28	7,8	9,98		9,98				
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	35,27	1,97	13,89	27,36		27,36				
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,2	760,04	152,01		152,01				
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	429	23,94	27,43	656,67				656,67		
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3,962	34,2	135,5				135,5		
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	6,361	227	1443,95				1443,95		
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	271	15,12	27,56	416,71				416,71		
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71,4	3,984	34,91	139,08				139,08		
	10. 102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	44,64	6,55	292,39				292,39		
	11. 203-0952	одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	100	5,58	3414,28	19051,68				19051,68		
23	ГЭСН15-01-070-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов		5,58	847,42	4729	1420	7		3302	8,65	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1,55	8,65	164,16	1419,98	1419,98					
	1. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,14	0,78	7,8	6,08		6,08				
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,04	0,22	2,37	0,52		0,52				
	3. 101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	15,952	89,01	1,16	103,25				103,25		
	4. 101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2,1	11,72	118,5	1388,82				1388,82		
	5. 101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2,1	11,72	114,15	1337,84				1337,84		
	6. 101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,66	3,683	128,37	472,79				472,79		
24	ГЭСНр61-7-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		0,003 *0,3/100*	77838,98	234	182	1	1	51	1,15	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	383,06	1,15	158,44	182,21	182,21					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,16									
	1. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,0132	3841,37	50,71				50,71		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,35	0,0011	5,5	0,01				0,01		
25	ГЭСН15-04-005-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,29 *29/100*	6861,46	1990	697	18		1274	4,4	

		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	15,18	4,4	158,44	697,14	697,14					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,02	760,04	15,2		15,2				
	2. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	0,087	123	10,7				10,7		
	3. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0015	23370	35,06				35,06		
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,029	53,41	1,55				1,55		
	5. 101-9844	Краски водоэмульсионные	кг	52	15,08	81,43	1227,96				1227,96		
		Ремонт козырьков входов в подъезды											
26	ГЭСН46-04-008-02 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия		0,078 *7,8/100*	1227,96	96	92	4			0,67	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	8,58	0,67	137,86	92,37	92,37					
	1. 030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,88	0,15	24	3,6		3,6				
27	ГЭСНр58-18-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки		0,078 *7,8/100*	10154,41	792	500	11		281	3,56	
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	45,7	3,56	140,4	499,82	499,82					
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,02	7,59	0,15		0,15				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	0,01	760,04	7,6		7,6				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0001	49169,84	4,92				4,92		
	4. 102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,8	0,0624	4438	276,93				276,93		
28	ГЭСН09-04-002-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		0,078 *7,8/100*	46085,45	3595	428	350	46	2817	2,77	0,2
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	35,5	2,77	154,5	427,97	427,97					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,61	0,2								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,21	0,02	855,26	17,11		17,11	4,57			
	2. 021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч	2,36	0,18	1691,45	304,46		304,46	41,1			
	3. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,99	0,08	4,03	0,32		0,32				
	4. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,13	3,69	0,48		0,48				
	5. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,18	0,01	53,9	0,54		0,54				
	6. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,41	0,19	4,7	0,89		0,89				
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,02	760,04	15,2		15,2				
	8. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,4	0,1092	31,28	3,42				3,42		
	9. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00297	0,0002	29491,13	5,9				5,9		
	10. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0022	0,0002	71167,94	14,23				14,23		
	11. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,42	0,0328	37,57	1,23				1,23		

	12. 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0013	0,0001	5134,54	0,51				0,51		
	13. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011	0,0009	55132,27	49,62				49,62		
	14. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,016	0,0012	100,22	0,12				0,12		
	15. 101-3032	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7	т	0,817	0,0637	38883,93	2476,91				2476,91		
	16. 101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	10 шт.	80	6,24	41,88	261,33				261,33		
29	ГЭСН12-01-009-02 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство водосточных желобов: подвесных	100 м желобов		0,042 *4,2/100*	28312,34	1189	199	9	1	981	1,32	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	31,41	1,32	150,69	198,91	198,91					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,01								
	1. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0038	0,0002	55340,94	11,07				11,07		
	2. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169	0,0071	47539,75	337,53				337,53		
	3. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,452	0,019	33451,57	635,58				635,58		
30	ГЭСН15-04-030-04 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей решетчатого крепления козырьков., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,025 *2,5/100*	12596,01	315	278	1		36	1,78	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	71,06	1,78	156,54	278,64	278,64					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01									
	1. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0075	53,41	0,4				0,4		
	2. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,0675	43,7	2,95				2,95		
	3. 101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0246	0,0006	53389,25	32,03				32,03		
31	ФССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7,8676	797,71	6276	6276					
32	СЦП3-2-15-1	Перевозка грузов на расстояние 15км; класс груза 1	1 т		7,8676	145,66	1146		1146				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							420776	222086	25362	2308	173325	1430,19	9,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							487315	254237	32018	2656	201056	1643,18	10,82
Накладные расходы							191071						
Сметная прибыль							111609						
Итого по разделу 1 Ремонт фасада							789995					1643,18	10,82
Конструкции из кирпича и блоков							208943					510,5	
Прочие ремонтно-строительные работы							33339					23,3	9,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)							375902					801,16	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							87733					225,02	
Стены (ремонтно-строительные)							6527					12,21	0,15
Отделочные работы							27179					38,01	0,53
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							3599					10,31	0,43

Деревянные конструкции							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	30981					13,87	0,13
Строительные металлические конструкции	1622					4,09	
Кровли	4941					3,19	0,25
Погрузо-разгрузочные работы	1692					1,52	0,01
Перевозка грузов автотранспортом	6276						
Итого	1261						
В том числе:	789995					1643,18	10,82
Материалы							
Машины и механизмы	201056						
ФОТ	32018						
Накладные расходы	256893						
Сметная прибыль	191071						
Итого по разделу 1 Ремонт фасада	111609						
	789995					1643,18	10,82
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	420776	222086	25362	2308	173325	1430,19	9,39
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	487315	254237	32018	2656	201056	1643,18	10,82
В том числе, справочно:							
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом	11668	11352	316	27		73,9665	0,1825
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2-3, 12-19, 4-7, 10-11, 24, 8, 27)	24228	20799	3429	320		139,0155	1,2345
Зональный коэффициент для районов Крайнего Севера и приравненных к ним ЭМ=1,1; МАТ=1,16 (Поз. 1-3, 12-19, 4-7, 10-11, 24, 8-9,	30643		2911		27732		
Накладные расходы	191071						
В том числе, справочно:							
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 6118) (Поз. 2)	4038						
67% = 79%*0.85 ФОТ (от 34771) (Поз. 4-7, 10-11, 24)	23297						
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 118694) (Поз. 3, 12-19)	80712						
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 575) (Поз. 27)	408						
73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1758) (Поз. 8)	1283						
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 550) (Поз. 28)	380						
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6324) (Поз. 9, 20, 23, 25, 30)	5059						
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1535) (Поз. 21, 26)	1289						
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2161) (Поз. 22)	1945						
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 230) (Поз. 29)	212						
93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77901) (Поз. 1)	72448						
Сметная прибыль	111609						
В том числе, справочно:							
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 159583) (Поз. 2-3, 12-19, 4-7, 10-11, 24)	63833						
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6324) (Поз. 9, 20, 23, 25, 30)	2340						
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2161) (Поз. 22)	929						
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230) (Поз. 29)	101						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 575) (Поз. 27)	299						
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1535) (Поз. 21, 26)	737						
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1758) (Поз. 8)	984						
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77901) (Поз. 1)	42067						
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 550) (Поз. 28)	319						
ВСЕГО по акту	789995					1643,18	10,82
Конструкции из кирпича и блоков	208943					510,5	
Прочие ремонтно-строительные работы	33339					23,3	9,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)	375902					801,16	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	87733					225,02	
Стены (ремонтно-строительные)	6527					12,21	0,15
Отделочные работы	27179					38,01	0,53

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных	3599					10,31	0,43
Деревянные конструкции	30981					13,87	0,13
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1622					4,09	
Строительные металлические конструкции	4941					3,19	0,25
Кровли	1692					1,52	0,01
Погрузо-разгрузочные работы	6276						
Перевозка грузов автотранспортом	1261						
Итого	789995					1643,18	10,82
В том числе:							
Материалы	201056						
Машины и механизмы	32018						
ФОТ	256893						
Накладные расходы	191071						
Сметная прибыль	111609						
ВСЕГО по акту	789995					1643,18	10,82
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв.2014 г. по отношению к 4 кв.2013 г. - 1,7%	13429,92						
ВСЕГО по акту	803424,92						
Итого с понижающим коэффициентом К=0,985	791373,54						
НДС 18 %	142447,24						
ВСЕГО по акту	933820,78						

Согласовано:
Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов /С.В. Яковлев/

Заказчик:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Исполняющий обязанности генерального директора /А.С. Микуляк/

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Система"

Генеральный директор /К.В. Пучкин/

Бурашников А.А.

Расценки проверены /Мартенко/

И.Б. Гордеева

Российская Федерация Иркутская область г. Усть-Илимск Управление делами Администрация Усть-Илимского муниципального образования (городского округа) Иркутской области

Шипаров Е.В.

уполномоченный собственников МКД
Карелин В.В. Пролетарская д. 4 кв 12

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных	3599					10,31	0,43
Деревянные конструкции	30981					13,87	0,13
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1622					4,09	
Строительные металлические конструкции	4941					3,19	0,25
Кровли	1692					1,52	0,01
Погрузо-разгрузочные работы	6276						
Перевозка грузов автотранспортом	1261						
Итого	789995					1643,18	10,82
В том числе:							
Материалы	201056						
Машины и механизмы	32018						
ФОТ	256893						
Накладные расходы	191071						
Сметная прибыль	111609						
ВСЕГО по акту	**789995**					**1643,18**	**10,82**
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 2 кв.2014 г. по отношению к 4 кв.2013 г. - 1,7%	13429,92						
ВСЕГО по акту	803424,92						
Итого с понижающим коэффициентом К=0,985	791373,54						
НДС 18 %	142447,24						
ВСЕГО по акту	933820,78						

Согласовано:
Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ /С.В. Яковлев/

Заказчик:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Первый заместитель генерального директора /И.Б. Гладышева/ _____

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Система"

Генеральный директор /К.В. Щукин/ _____

Бурашников А.Р.

Расценки проверило Лебедев /Лебедев Е.В./

/Чоминалов Е.В./

Уполномоченный собственников МКД
Карелин ВВ Пролетарская д 4 кв12