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Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью «КУРС» 
Н. контроль Витязева Е.А.  06.22 

    
 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Общие данные 

Проект организации капитального ремонта выполнен на основании проектной доку-

ментации «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.23». Все основные строительные рабо-

ты не имеют неосвоенной технологии и должны выполняться согласно действующим 

нормам и правилам по существующим технологическим картам после полного обустрой-

ства строительной площадки. При разработке проекта организации капитального ремонта 

принято круглогодичное выполнение строительно-монтажных работ подрядным спосо-

бом. Основные работы ведутся в одну смену. Раздел выполнен в соответствии с дей-

ствующими нормами, правилами и стандартами: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция; 

- Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и 

объектов городского благоустройства; 

- СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия”; 

- СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство», 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах произ-

водства работ»;  

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ;  
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-  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-

та организации строительства и проекта производства работ»;  

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

- ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производ-

ства работ по капитальному ремонту жилых зданий. 

1 Обоснование методов производства и возможного совмещения ремонт-

но-строительных, монтажных и специальных работ, в том числе выполняе-

мых в зимних условиях 

Проектом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.23 

предусматривается: 

- ремонт теплового пункта; 

- ремонт кровли 

Производство работ по капитальному ремонту ведется в два этапа. 

Первый – подготовительный период, предусматривающий выполнение ком-

плекса подготовительных работ. 

Второй - основной период, включающий в себя основные работы по капиталь-

ному ремонту. 

1.1 Подготовительный период 

Подготовка площадки к производству работ. 

Комплекс работ подготовительного периода включает в себя: 

- при входе в помещения жилого дома установить информационный стенд с 

реквизитами;  

- выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (установить стенд 

с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенды с комплектами первич-

ных средств пожаротушения), организовать место курения возле противопожарных 

стендов; 

- установку контейнеров для сбора строительного мусора и бытовых отходов; 

-устройство сигнальной ленты при погрузке и разгрузке материалов 
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- обеспечение строительной площадки электроэнергией, водой, телефонной 

связью для производства строительно-монтажных работ. Точки подключения от 

существующих сетей. 

- противопожарное водоснабжение от существующих пожарных гидрантов; 

- выполнение мероприятий по технике безопасности с обозначением опасных 

зон, подъездов, проходов и установить плакаты по технике безопасности; 

- организацию охраны и связи на площадке. 

До начала выполнения основных строительно-монтажных работ и работ подго-

товительного периода заказчик обязан получить в установленном порядке разре-

шение на выполнение ремонтных работ. Выполнение работ без указанного разре-

шения запрещается. 

1.2 Основной период 

Основной период включает в себя непосредственно работы по капитальному 

ремонту. До начала производства работ необходимо разработать и утвердить про-

ект производства работ (ППР). 

Последовательность капитального ремонта: 

- демонтажные работы; 

- монтаж системы теплоснабжения и кровли; 

Ремонт системы теплоснабжения 

Необходима замена существующего теплового пункта, на системы автоматизи-

рованного регулирования с применением погодоведомого оборудования, произво-

дится замена запорной арматуры, а также устройство антикоррозионной и тепло-

вой изоляции, установка регулирующей арматуры, датчиков. Переустройство узла 

управления отопления и узла управления горячего водоснабжения. 

Учитывая то, что ремонтные работы будут проводиться в эксплуатируемом зда-

нии, в период демонтажных и восстановительных работ необходимо предусмот-

реть мероприятия по ограничению нахождения людей внутри подвального поме-

щения. При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть 

удалены из опасной зоны, сама опасная зона ограждена с установкой предупре-

ждающих знаков либо средств охраны. К работе можно приступить по письменному 

указанию главного инженера и оформления наряд-допуска с указанием мероприя-

тия, гарантирующего безопасное условие работ. Работающие в условиях запылен-
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ности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от находя-

щихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор). Все приме-

няемые инструменты должны быть в исправном состоянии. В зоне работы необхо-

димо иметь комплекты средств пожаротушения из расчета 1 комплект на 200 м2 

площади. 

Приказом по строительной организации назначить лицо, ответственное за 

охрану труда, пожаробезопасность и выдачу наряда-допуска. 

Таблица 1 - Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ 

№п/п Наименование работ Ед. изм Объем СМР 

1 6 Тепловых пунктов м 300 

Ремонт кровли 

Конструктивные решения по ремонту кровли:  

• Снять металлические фартуки 

• Подготовить основание:  

- Очистить кровлю от мусора  

- Снять старый ковер с основания кровли, удалить с кровли 

- Очистить основание от битума, мусора и пыли  

- Выявить места контруклонов и местных неровностей поверхности основания и отре-

монтировать стяжку 

- Просушить и обеспылить основание  

- Уложить кровельный ковер: 1 слой Техноэласт ЭКП 4,5-5,5, 1 слой Техноэласт ЭКП 4. 

• Замена зонтов над вентиляционными трубами 

• Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах 

• Установка жалюзийных решеток. 

• Замена дверных проемов выходов на кровлю 

Порядок производства работ по ремонту кровель с полным съемом старого кровельно-

го ковра. 

Кровлю необходимо очистить от мусора, листьев, посторонних предметов. 

Существующую цементно-песчаную стяжку отремонтировать, сохраняя запроектиро-

ванный уклон. 

Кирпичные стены вентиляционной шахты оштукатурить по сетке, в проемы вставить 

жалюзийные решетки. 
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Наружные стены выхода на крышу (с расчисткой более 35%) и воздухозаборной каме-

ры окрасить по штукатурке предварительно выполнив примыкание кровельного ковра к 

вертикальным стенам надстроек и парапету. 

В местах примыкания крыши к наружным стенам выполнить изоляцию из 3-х слоев 

Техноэласта шириной не менее 0.45м. закрепить прижимной планкой. 

Подниматься на чердачные перекрытия и кровлю и спускаться с них следует только по 

оборудованным для подъема на крышу лестницам. К монтажу кровельного ограждения 

необходимо приступать после того как будет натянут страховочный трос, закрепляемый за 

надежные конструкции, для крепления предохранительных поясов. 

Весь строительный мусор, получаемый при ремонте кровли складывают на 

чердачное перекрытие с распределением нагрузки на перекрытие. Транспортирование 

мусора с чердачного перекрытия производят одним из способов: 

- в контейнеры, установленные на перекрытии, с последующим извлечением их 

краном; 

- в бункер-мусоросборник по мусоропроводу. 

При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть 

удалены из опасной зоны, сама опасная зона ограждена с установкой предупреждающих 

знаков либо средств охраны. К работе можно приступить по письменному указанию 

главного инженера и оформления наряд-допуска с указанием мероприятия, 

гарантирующего безопасное условие работ. 

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами 

защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, 

грибков, их спор). 

Все применяемые инструменты должны быть в исправном состоянии. 

В зоне работы необходимо иметь комплекты средств пожаротушения из расчета 1 

комплект на 200 м2 площади.  

Таблица 2 - Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ 

№п/п Наименование работ Ед. изм Объем СМР 

1 Кровля м^2 2825 

2 Решения по выполнению технически сложных процессов по замене и 

усилению конструкций ремонтируемых зданий 

Проектом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 

технически сложные процессы по замене и усилению конструкций не предусматри-

ваются. 
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3 Мероприятия по обеспечению устойчивости стен и пространственной 

жесткости зданий при сплошной замене перекрытий 

Мероприятия по обеспечению устойчивости стен и пространственной жесткости 

здания не требуются, т.к. сплошная замена перекрытий проектом не предусматри-

вается. 

4 Мероприятия по охране труда 

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СП 

49.13330.2010.  и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», “Правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, СП 2.2.3670-20. 

Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных органи-

заций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производ-

ственной санитарии, обязательные для всех участников строительства. 

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта 

производства работ, разработанного с учетом утвержденных мероприятий по тех-

нике безопасности. 

На территории строительства установить указатели проездов и проходов. 

Опасные для движения зоны огородить либо выставить предупредительные знаки 

и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

Запрещается работа машин и механизмов непосредственно под проводами 

действующих линий электропередач любого напряжения. 

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкрет-

ном случае должны быть согласованы со службами техники безопасности всех участни-

ков строительства, заказчиком и инспекцией Госгортехнадзора. 

Генподрядная организация в процессе строительства должна производить измере-

ния и расчет уровня шума и вибрации на строительной площадке в соответствии с ука-

заниями ГОСТ Р 53695-2009 «Метод определения шумовых характеристик строитель-

ных площадок» для каждого характерного режима выполняемых работ. 

В результате испытаний и измерений составляется «протокол испытаний», в кото-

ром указывается результат для каждого вида работ и технологической операции с уче-

том требований п.7.3.6. ГОСТ Р 53695-2009 должна быть сделана запись, что измере-

ния и определение шумовых характеристик стройплощадки выполнены в соответствии с 

настоящим стандартом. 

На основании полученных результатов необходимо разработать и выполнять меро-

приятия по снижению уровней шума и вибрации. 
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Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строитель-

ных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям п.2.7 СП 2.2.3670-

20 и ГОСТ 12.1.046-2014, а также требованиям Правил устройства электроустановок, 

утвержденных Минэнерго РФ, и Правил пожарной безопасности при производстве стро-

ительно-монтажных работ. 

Нормируемая величина общего равномерного освещения должна быть не менее 

2лк. Локализованное или местное освещение необходимо принимать в зависимости от 

вида строительно-монтажных работ и должно соответствовать показателям таблицы 1 с 

учетом коэффициентов таблицы 2 ГОСТ 12.1.046-2014. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания осве-

щенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок 

или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли 

или вертикальную на плоскости ограждения. 

Материалы, содержащие вредные вещества, должны храниться в герметически за-

крытой таре. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы необходимо транспортировать в 

плотно закрытой таре. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количестве, не превыша-

ющем сменной потребности. 

Строительные материалы и конструкции поставлять на объект в готовом для ис-

пользования виде. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а так-

же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специаль-

ная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвер-

жденными в установленном порядке: 

- респираторы; 

- предохранительные пояса; 

- каски, шлемы, каскетки; 

- наушники, беруши; 

- монтерские когти; 

- резиновые коврики, диэлектрические боты и перчатки; 

- индивидуальные аптечки; 

- специальные перчатки из прочного материала, рукавицы; 
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- специальные оградительные и сигнальные знаки. 

Стирку спецодежды рабочих необходимо осуществлять в стационарных прачечных 

в соответствии с условиями договором подряда. С правилами техники безопасности и 

производственной санитарии должны быть ознакомлены все инженерно-технические 

работники под роспись. Пожарная безопасность на строительной площадке должна со-

блюдаться в соответствии с требованиями  ФЗ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности". 

В процессе строительства необходимо обеспечить выполнение следующих меро-

приятий: 

-приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных про-

ектом; 

-соблюдение противопожарных правил, и охрану от пожара строящегося объекта, 

пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ; 

-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

-возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценно-

стей при пожаре на строительной площадке. 

У въездов на стройплощадку устанавливать планы пожарной защиты в соответствии 

с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и со-

оружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств по-

жаротушения и связи. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, 

сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет провер-

ки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специаль-

ном журнале произвольной формы. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и склад-

ских помещениях, а также на территории объекта должны оборудоваться пожарные по-

сты в составе: 

- огнетушители: 

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола, не менее 2 шт. на этаж; 

2) строительные леса – 1 шт. на 20 м длины лесов, но не менее 2 шт. на этаж; 

- ящик с песком 0,5 м3 и лопатой: 

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола; 

- бочки с водой емк. 250 л и 2 ведра: 

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола; 

2) строительные леса – 1 шт. на 20 м длины лесов, но не менее 2 шт. на этаж. 

Леса и опалубка должны быть пропитаны огнезащитным составом. 
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Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ должны быть разработаны в проекте производства работ. 

5 Мероприятия по обеспечению безопасности жильцов и арендаторов в ре-

монтируемых без отселения зданиях и зданиях, расположенных на строительной 

площадке, либо примыкающих к ней, а так же безопасного движения пешеходов и 

транспорта на прилегающих магистралях 

Учитывая то, что ремонтные работы будут проводиться в эксплуатируемом здании 

по захваткам, в период демонтажных и восстановительных работ необходимо преду-

смотреть мероприятия по ограничению нахождения людей внутри здания в непосред-

ственной близости к оконным проемам, по которым снаружи проводятся ремонтные ра-

боты. 

В случае необходимости во время производства работ закрыть оконные проемы 

фанерными листами для защиты от повреждения. 

Исключить доступ посторонних лиц в зону производства работ. 

Убедиться в отсутствии инженерных коммуникаций, проходящих через ремонтируе-

мые конструкции и создающие препятствие для проведения ремонта, при их наличии, 

временно перенести (закрепить), принять меры для исключения их повреждений. При 

необходимости, вызвать владельцев данных коммуникаций. После проведения ремон-

та, все инженерные коммуникации вернуть в первоначальное состояние. 

Принять меры для исключения повреждения конструкций, не связанных с ремонтом, 

которые можно повредить при выполнении ремонта; 

6 Условия сохранения окружающей природной среды 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприя-

тия и работы по охране окружающей природной среды, которые включают в себя 

предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в 

почву и атмосферу. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требова-

ния по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при 

уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений. Для этого необ-

ходимо применять закрытые лотки и бункеры-накопители. 

Предусмотрено, что ремонт, мытье строительных машин и автотранспорта, профи-

лактика, замена масел и т.п. будут производиться на специализированных автостанци-

ях. 
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Во время строительства не допускается эксплуатация машин при наличии течи в 

топливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке. 

Не допускать поджога мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории.  

Во время всего срока капитального ремонта необходимо регулярно, по мере накоп-

ления в тот же день и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов 

производства и продуктов потребления на объекты их размещения (городской полигон) 

специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на дан-

ный вид деятельности. 

Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть оборудованы специ-

альными защитными тентами.  

Необходимо содержать предоставляемую территорию и прилегающую к ней 5-и 

метровую зону в надлежащем санитарном состоянии. 

Существующие древесные, кустарниковые и травяные покрытия, находящиеся в 

зоне влияния строительной площадки подлежат защите от возможных повреждений и 

загрязнений. 

Твердые покрытия благоустройства территории, при необходимости, защищаются 

от механических повреждений и загрязнений. 

Обоснование потребности в строительных машинах, транспортных 

средствах, энергоустановках, складах и складских площадках, энергетических 

ресурсах, временных зданиях и сооружениях, бытовых помещениях 

1.Потребность в основных строительных машинах и автотранспортных средствах 

определена на основании выполняемых объемов работ и веса строительных конструк-

ций и материалов. 

Таблица 2 - Основные строительные машины, механизмы, автотранспортные сред-

ства 

№ 

п/п 

Область 

применения 

Наименование Тип, 

марка 

Основная 

техническая 

характеристика 

Кол

во, 

шт 

Основные работы 

1 Доставка 

материалов 

и погрузоч-

но-

разгрузоч-

ные работы 

Бортовой 

автомобиль с 

краномманипу-

лятором 

Isuzu Грузоподъем-

ность 3 т. 

1 

2. Потребность в складах и складских площадках. 
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Места складирования строительных материалов должны быть согласованы с Заказ-

чиком. Подрядчик несѐт ответственность за сохранность всех смонтированных и ис-

пользованных материалов, изделий и конструкций до сдачи - приѐмки выполненных ра-

бот Заказчику. Ответственность за технику безопасности и пожарную безопасность при 

складировании и хранении на территории санатория строительных материалов и ин-

струмента несѐт подрядная организация. 

3. Потребность в энергетических ресурсах. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

, где 

Р=1,05 (0,7х4,8/0,7+0,8х22,2+1х5+0,5х15,4)=35,1кВт 

LХ = 1.05 - коэффициент потери мощности и в сети; 

PМ = 4.8кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (элек-

тродрели, болгарка и т.д.); 

PО.В = 22,2кВт - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

PО.Н = 5.0кВт - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

PС.В = 15.4кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромо-

торов; 

К1 = 0,7 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 1.0- то же, для наружного освещения; 

К5 = 0.5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Электроснабжение производится от выделенной линии (розетка устанавливается 

представителем УК в ВРУ). 

Водоснабжение предоставляет УК (выделенный кран в подвале здания). 

4. Потребность во временных зданиях и сооружениях, бытовых помещениях. 

На период капитального ремонта на площадке необходимо предусмотреть времен-

ные бытовые помещения для строителей. Бытовку установить в месте, указанным на 

СГП по согласованию с УК. 
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- в бытовых помещениях установить диспенсеры, которые обеспечивают рабочих 

как холодной водой так и горячей кипяченой водой. Среднее количество питьевой воды, 

потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5л зимой; 3,0-3,5л летом. 

Температура воды для питьевых целей должна быть 8°С - 20°С; 

- питание для рабочих привозное, доставляется специализированной организацией 

в соответствии с условиями договором подряда; 

- гардеробные уличной, домашней и специальной одежды устроены отдельно для 

каждого вида одежды, стирка осуществляется специализированной организацией; 

На выделенной площадке установить биотуалет. 

Место установки бытовок и складирования материалов расположить по согласова-

нию с УК. 

Не допускается расположение площадок и бытовок на существующем внутридворо-

вом противопожарном проезде. 

8 Рекомендации по выбору временных, в том числе мобильных (инвентар-

ных), зданий и сооружений с указанием принятых типовых проектов 

На период капитального ремонта на площадке необходимо предусмотреть времен-

ные бытовые помещения для строителей по согласованию с управляющей организаци-

ей ремонтируемого здания. На строительной площадке рекомендуется установить вре-

менные инвентарные бытовые помещения по типовому проекту ТП 420-04. 

Рекомендуемые временные инвентарные здания и сооружения приведены в табли-

це 3. 

Таблица 3 – Временные инвентарные здания. 

№ пп Наименование Ед. изм. Количество Типовой 

проект 

2 Бытовые помещения для ра-

бочих 

шт./м2 1/18 420-04-21 

4 Туалет шт. 1  

Для рабочих и ИТР на выделенной площадке установить биотуалет. 

9 Перечень вспомогательных сооружений приспособлений, устройств и 

установок, а так же сложных временных сооружений и устройств, рабочие 

чертежи которых должны разрабатываться проектными организациями в составе 

рабочих чертежей на капитальный ремонт 

В настоящем разделе не предусмотрены вспомогательные сооружения приспособ-

ления, устройства и установки, а так же сложные временные сооружения и устройства, 

рабочие чертежи которых должны разрабатываться проектными организациями в со-

ставе рабочих чертежей на капитальный ремонт. 
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10 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

Среднесписочная численность работающих определена по аналогичному объекту и 

составит 10 человек. 

в том числе: 

Объекты капитально-

го строительства 

Категория работающих, % 

 

Рабочие 

 

ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 

Непроизводственного 

назначения 
50 30 20 0 

Потребность строительства в кадрах 
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2022  598,68 16 5 3 2 0 

11 Перечень и объемы выполняемых в стесненных условиях работ по 

перегрузке материалов и конструкций, на которые распространяются 

удорожающие факторы 

Производство ремонтных работ идет в существующем эксплуатируемом здании, ра-

боты по ремонту и замене инженерных сетей ведутся в освобожденных от оборудова-

ния и других предметов, мешающих нормальному производству работ помещениях.  

Производство работ ведется в следующих стесненных условиях:  

1) интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосред-

ственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; 

2) стесненные условия или невозможность складирования материалов; 

3) расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых 

насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства ра-

бот; 

Применение коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 

нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (опла-

те труда) машинистов, указанных в п. 58 б) Методики. Необходимость проведения работ 

отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение 

производительности машин и механизмов. 
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12 Мероприятия, обеспечивающие высокопроизводительный труд 

строителей без нарушения нормальных условий проживания жильцов в 

ремонтируемых зданиях (при проведении капитального ремонта без отселе-

ния жильцов) 

Учитывая то, что ремонтные работы будут проводиться в эксплуатируемом здании, 

в период демонтажных и восстановительных работ основного цикла по наружным сте-

нам в проекте производства работ необходимо предусмотреть мероприятия по ограни-

чению нахождения людей внутри здания в непосредственной близости к оконным прое-

мам и внешним стенам здания, по которым снаружи проводятся ремонтные работы, та-

кие как: 

- Запретить проходы людей, не связанных с ремонтом, в зоне проведения ремонт-

ных работ; 

- По периметру здания в пределах одной захватки выставить леса с защитной сет-

кой, для предотвращения падения предметов; 

- Стеклянные ограждающие конструкции закрыть защитными щитами на время про-

изводства работ; 

- Над входами в здание установить защитные козырьки; 

- Следить за уровнем шума, не допускать загазованности и запыленности места 

производства работ. Максимальные уровни звука 70 дБА с 7 до 23 ч.; 60 дБА с 23 ч до 7 

ч., согласно, таблицы 3 п. 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96- Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домам.            

Нормативная продолжительность капитального ремонта определена на основании 

Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и 

объектов городского благоустройства. 

Производство ремонтно-строительных работ по ремонту инженерных сетей (систе-

ма теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) осуществля-

ется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. 

Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются нали-

чием трех из перечисленных ниже факторов: 

 интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от зоны производства работ; 

 разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или под-

веске; 

 расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых 

насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства ра-

бот; 
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 стесненные условия или невозможность складирования материалов; 

 ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными 

проекта организации строительства. 

Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях 

в стесненных условиях определяется: 

 наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудова-

ния (станков, установок, кранов и т.п.); 

 загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.); 

 движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3). 

На площадке производства работ по капитальному ремонту здания по адресу 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Проспект Мира, д.23  имеются следующие факторы: 

По территории жилого дома Проспект Мира, д.23  проходят сложившиеся пешеход-

ные маршруты жильцов данного дома и соседних расположенных рядом домов по 

направлению к детским дошкольным учреждениям: Детский сад Сказка, Детский сад № 

34, к МБОУ СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.; 

Близлежащие объекты капитального строительства находятся на расстоянии от 16 

м от ремонтируемого здания, сохраняемые земельные насаждения находятся на рас-

стоянии менее 5 метров от стен здания; 

Площадка производства работ ограничена по площади, в связи с чем отсутствует 

возможность выполнить устройство строительной площадки с ограждением, установкой 

временных сооружений и площадкой складирования и хранения стройматериалов; 

При выполнении сметного расчета по стоимости работ по капитальному ремонту 

учесть необходимые повышающие коэффициенты, учитывающие особенности произ-

водства ремонтно-строительных работ и усложняющие факторы 

Проектом разработаны мероприятия, учитывающие производство работ без рассе-

ления жильцов многоквартирного жилого дома. 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 

производится в несколько этапов: 

 перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода; 

 вырубка борозды для удобства работ; 

 вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера; 

 насадка и приварка фланцев к штуцеру; 

 установка арматуры фланцевой; 

 пуск системы. 
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Ситуационная схема

Лист Листов

Кол.уч.Изм.
Лист

№док.
Подп.

Стадия

Дата

Разработал

П 1

Витязева М.М. 

Проверил Витязева Е.А. 

Н.контроль Витязева Е.А. 

- Многоквартирный жилой дом распложенный

по адресу Иркутская область, г.

Усть-Илимск, проспект Мира, 23

Примечание. Место установки бытовок и складирования

материалов расположить по согласованию с УК.

Не допускается расположение площадок и бытовок на

существующем внутридворовом противопожарном проезде.

Объем работ

Жилой дом

1 2

№ п/п Наименование Ед.изм. Всего

1

Подготовительный период

Раздел 2. Ремонт кровли

1

Демонтажные работы

2
Ямочный ремонт ж/б перекрытий кровли

3 Ремонт парапетов

Календарный план капитального ремонта

м2

156

Раздел 1. Выполнение проектных работ

1

Проект теплового пункта на монтаж и демонтаж

144/А-Г/2022-4-ПОКР

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Иркутская

область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д.23

Капитальный ремонт общего имущества

многоквартирного дома

Ситуационная схема

Календарный план капитального ремонта

4 Ремонт вентиляционных шахт и зонтов

м2 156

5 Устройство покрытия кровли

1410

6 Устройство решеток

м2

м2 2825

шт 6

7 Устройство дверей металических

шт 8

Раздел 2. Ремонт теплового пункта

1

Демонтажные работы

2
Монтаж системы теплоснабжения

3
Пусконаладочные работы

м 82

м 70

м 70
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