

Инвестор:
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.10
 Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1
 Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул.Братская 18

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	5/14	
	дата	18	05 2015
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
26	22.09.2015

Отчетный период	
с	по
18.05.2015	22.09.2015

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	утепление и ремонт фасада		1 391 644,45	1 391 644,45	1 391 644,45
Итого					1 391 644,45
Сумма НДС					250 496,00
Всего с учетом НДС					1 642 140,45

Заказчик:

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета



А.С. Микуляк

О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Д.В. Суранов

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	5/14
	дата
	18.05.2015
Вид операции	

Инвестор -

Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.10

Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр. Дом № 2/2а оф. № 1

Стройка -Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул.Братская 18

Объект - утепление и ремонт фасада

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

18.05.2015

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26	22.09.2015	18.05.2015	22.09.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 года

ЛРСР № 4 Утепление и ремонт фасада, г. Усть-Илимск, ул.Братская 18

Сметная (договорная стоимость) в соответствии с договором подряда - 1 642 140руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Т/з осн. раб.	Т/з мех.					
				на ед.	всего				В том числе				
									на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт и утепление фасада													
1	ГЭСН08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР (42003 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24389 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	5,9163 391,63 /100	8026,45	47487	39273	315	7899	257,36			

5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	2,18	760,04	1656,89	1656,89	1656,89					
6. 101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	4000	21770	1,16	25253,2	25253,2	25253,2				25253,2	
7. 101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полизэстер»	п.м	12	65,3	313,34	20461,1	20461,1	20461,1				20461,1	
9. 101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	299,3	36,45	10909,49	10909,49	10909,49				10909,49	
11. 101-3145	"Планка начальная"	п.м	42	228,6	34,92	7982,71	7982,71	7982,71				7982,71	
13. 101-2502	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	п.м	70	380,9	61,13	23284,42	23284,42	23284,42				23284,42	
14. Прайме ЗАО "Профсталь"	Сайдинг евродоска	м2	118	642,1	236,78 283,03 / 1,18 / 0,13	152036,44	152036,44	152036,44				152036,44	
16. 101-3400	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	1000	5442	2,28	12407,76	12407,76	12407,76				12407,76	
5 102-0149	Брусок 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта	м3		2,9	4896,99	14201	14201	14201				14201	
6 ИЦС1-14/510	Пленка "Изоспан-В" Формулы цены единицы: МАТ=11,44/1,013	м2		653	11,29 11,44/1,013	7372	7372	7372				7372	
7 ИЦС1-14/511	Пленка "Изоспан-А" Формулы цены единицы: МАТ=23,31/1,013	м2		653	23,01 23,31/1,013	15026	15026	15026				15026	
8 ГЭСНр53-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен НР (7764 руб.): 77% = 100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4840 руб.): 48% = 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности		3,739 373,9/100	2410,63	9013	9013	9013	8744	269	19	60,05	0,11
	Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	16,06	60,05	145,61	8743,88	8743,88	8743,88					
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,11									
1. 020128	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	маш.-ч	0,03	0,11	915,83	100,74	100,74	100,74			18,7		
2. 134041	Шуруповерт	маш.-ч	0,84	3,14	7,8	24,49	24,49	24,49					
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,19	760,04	144,41	144,41	144,41					
4. 1-14/3274	Плиты теплоизоляционные МП-50	м3			3075,27								
6. 411-0001	Вода	м3	0,02	0,0748	5,5	0,41	0,41	0,41				0,41	
9 1-14/3274	Плиты теплоизоляционные МП-50 Формулы цены единицы: МАТ=3115,25/1,013	м3		18,7	3075,27 3115,25/1,013	57508	57508	57508				57508	
10 ГЭСНр53-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли НР (921 руб.): 73% = 86%*0,85 от ФОТ СП (707 руб.): 56% = 70%*0,8 от ФОТ	100 м шва с одной стороны		0,88 88/100	1674,24	1473	1473	1473	1097			7,28	
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	8,27	7,28	150,69	1097,02	1097,02	1097,02					

17	ГЭСН10-01-034-08 Дрижка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (3560 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1701 руб.): 13%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов		0,1485 14,85/100	393427,63	58424	3422	481	15	54521	22,15	0,1	
		Заплаты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	149,16	22,15	154,5	3422,18	3422,18						
		Заплаты труда машинистов	чел. час	0,66	0,1									
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	0,1	209,47	20,95		20,95	15,07				
	2. 134041	Щуруповерт	маш.-ч	13,21	1,96	7,8	15,29		15,29					
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,35	3,02	13,89	41,95		41,95					
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,57	0,53	760,04	402,82		402,82					
	5. 101-2052	Лента бутиловая	м	253	37,57	27,43	1030,55				1030,55			
	6. 101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	8,762	34,2	299,66				299,66			
	7. 101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макрофлекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	10,54	193,2	2036,33				2036,33			
	8. 101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	23,61	27,56	650,69				650,69			
	9. 101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41,2	6,118	34,91	213,58				213,58			
	10. 102-0303	Кинья пластинковые монтажные	шт.	800	118,8	6,55	778,14				778,14			
	11. 203-1053	трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	100	14,85	3334,1	49511,39				49511,39			
18	ГЭСН15-01-070-01 Дрижка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (подъездные окна) НР (3177 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1608 руб.): 37%=53%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проемов		14,85	274,19	4072	3779	18			275	23,02	
		Заплаты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	1,55	23,02	164,16	3778,96	3778,96						
	1. 134041	Щуруповерт	маш.-ч	0,14	2,08	7,8	16,22		16,22					
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,04	0,59	2,37	1,4		1,4					
	3. 101-1691	Щурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	16	237,6	1,16	275,62				275,62			

19	Прайс ЗАО "Профсталь"	Откосная планка шириной 143 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формулы цены единицы: МАТ=84,87/1,18/1,013	п.м		31,19	71 84,87/1,18/1,013	2214			2214			
20	Прайс ЗАО "Профсталь"	Водоотлив оконный шириной планки мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формулы цены единицы: МАТ=69,71/1,18/1,013	п.м		9,8	58,32 69,71/1,18/1,013	572			572			
21	ГЭСН15-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (20902 руб.): 80%=(0,9*0,85) от ФОТ СП (9662 руб.): 37%=(0,85*0,8) от ФОТ Затраты труда рабочих (ср 3,7)	1 м2 проемов		89,29 (47,63+22,26+19,4)	274,19	24482		105	22720		138,4	
	1. 134041	Шуруповерт	чел.час	1,55	138,4	164,16	22719,74			22719,74			
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	12,5	7,8	97,5		97,5				
	3. 101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	маш.-ч	0,04	3,57	2,37	8,46		8,46				
22	Прайс ЗАО "Профсталь"	Откосная планка шириной 143 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формулы цены единицы: МАТ=84,87/1,18/1,013	п.м		187,5	71 84,87/1,18/1,013	13313			13313			
23	Прайс ЗАО "Профсталь"	Водоотлив оконный шириной планки 143 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формулы цены единицы: МАТ=69,71/1,18/1,013	п.м		58,93	58,32 69,71/1,18/1,013	3437			3437			
24	ГЭСН15-01-070-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (1455 руб.): 80%=(0,9*0,85) от ФОТ СП (673 руб.): 37%=(0,85*0,8) от ФОТ Затраты труда рабочих (ср 3,7)	1 м2 проемов		5,67	301,29	1708		8	1582		9,64	
	1. 134041	Шуруповерт	чел.час	1,7	9,64	164,16	1582,5			1582,5			
	2. 331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,91	7,8	7,1		7,1				
	3. 101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	маш.-ч	0,04	0,23	2,37	0,55		0,55				
			шт.	18	102,1	1,16	118,44			118,44			

25	Црайс ЗАО "Профстагль"	Откосная планка шириной 143 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Формулы цены единицы: МАТ=84,87/1,18/1,01/3	п.м	12,47	71	885	885	885	1574,32	9,29		
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				703032	249417	9712	1722	443903	1794,01	11,5
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент г.Усть-Климак Письмо Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области №59-37-108/13 от 22.02.2013г. ЭМ=13%; ЗПМ=13%; МАТ=26%; ТЗМ=13% (Поз. 5, 19-20, 22-23, 25))				837006	284530	13157	2166	559319	1794,01	11,5
		Накладные расходы				235972						
		Сметная прибыль				119791						
		Итого по разделу 1 Ремонт и утепление фасада				1212769				1794,01	11,5	
		Конструкции из кирпича и блоков				121954				295,96		
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				41342				109,68		5,37
		Стены (ремонтно-строительные)				27550				75,98		3,12
		Отделочные работы				784533				1157,88		2,24
		Материалы				100682						
		Теплоизоляционные работы				23040				69,06		0,16
		Перекрытия (ремонтно-строительные)				2725				8,3		0,26
		Деревянные конструкции				110943				77,15		0,35
		Итого				1212769				1794,01		11,5
		В том числе:										
		Материалы				559319						
		Машины и механизмы				13157						
		ФОТ				286696						
		Накладные расходы				235972						
		Сметная прибыль				119791						
		Итого по разделу 1 Ремонт и утепление фасада				1212769				1794,01	11,5	
Раздел 2. Крыльца с козырьками												
26	ГЭСН10-01-052-04 Прйка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: козырьков (МДС 8 п.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (4372 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2080 руб.): 1,3%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции		6,72	640,74	4306	4224	82	26,34		
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.час	3,92	26,34	4223,62	4223,62	83,6			
		Автомобили бортовне, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,016	760,04	83,6		83,6			

27	ГЭСН10-01-052-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: козырьков НР (5465 руб.): 90%=(18%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2611 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции	6,72	1037,62	6973	5280	102	1591	32,93
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	4,9	160,35	5280,33				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	760,04	98,81		98,81		
		Гвозди строительные	т	0,00012	49169,84	39,34			39,34	
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,02	4616,06	620,4			620,4	
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	4616,06	930,6			930,6	
28	ГЭСН12-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством НР (965 руб.): 92%=(120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (462 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,12 12/100	39246,56	4710	877	174	28	5,75
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	47,91	152,6	877,45				
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,11						
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,71	939,8	84,58		84,58	17,63	
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,4	855,26	42,76		42,76	11,42	
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58	760,04	53,2		53,2		
		Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2	135	136,73	2215,03			2215,03	
		Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,008	55340,94	55,34			55,34	
		Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,00189	52289,91	10,46			10,46	
		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,005	31173,84	18,7			18,7	
		Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,01	47539,75	57,05			57,05	
		Гвозди строительные	т	0,00567	49169,84	34,42			34,42	
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,054	33451,57	217,44			217,44	
		Примеси волокнистых веществ	кг	0,4	199,24	9,56			9,56	
		Прокладки толевые	шт.	500	5	300			300	
		Шаблоны коньковые	шт.	20	48,38	116,11			116,11	

6. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,2	3,18	2899,3	9219,77				9219,77		
7. 102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,05	0,795	4616,06	3669,77				3669,77		
8. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,09	1,431	4535,92	6490,9				6490,9		
32	ГЭСН10-01-083-07 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> Устройство настила: толщиной 50 мм сплошного прим <i>НР (1096 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (524 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ</i> Затраты труда рабочих (ср 3,2) Затраты труда машинистов	100 м2 покрытия	32,48	0,1981 <i>19,81/100</i>	37710,62	7470	994	316	53	6160	6,43	0,23
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел. час	1,17	0,23		993,44						
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78	0,15	760,04	114,01		196,71	52,52			
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0221	0,0044	49169,84	216,35		114,01		216,35		
4. 102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	5,25	1,04	4616,06	4800,7				4800,7		
5. 113-1777	Паста антисептическая	т	0,078	0,0155	74077	1148,19				1148,19		
33	ГЭСН10-02-041-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> Ограждение лестничных площадок перилами <i>НР (720 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (344 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ</i> Затраты труда рабочих (ср 3,3) Затраты труда машинистов	100 м перил	28,78	0,15 <i>15/100</i>	5813,89	872	676	140	16	56	4,32	0,07
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	чел. час	0,47	0,07	855,26	59,87		59,87	15,98			
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,7	0,11	760,04	83,6		83,6				
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,00762	0,0011	49169,84	54,09				54,09		
34	203-0361 Перила П-1 размером 26x54 мм	м		15	93,44	1402				1402		
35	ГЭСН15-04-024-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> Простая окраска масляными составами по дереву: стен <i>НР (2354 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ</i> <i>СП (1089 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ</i> Затраты труда рабочих (ср 3,2) Затраты труда машинистов	100 м2 окрашиваемой поверхности	28,05	0,59 <i>59/100</i>	6571,39	3877	2557	24	1	1296	16,55	0,01
		чел. час	28,05	16,55	154,5	2556,98						
		чел. час	0,01	0,01								

Зональный коэффициент г. Усть-Илимск Письмо Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области №59-37-108/13 от 22.02.2013г. ЭМ=13%, ЗПМ=13%, МАТ=26%, ТЗМ=13% (Поз. 1-2, 11, 16, 3, 10, 13, 4-5, 18-25, 35, 6-7, 9, 8, 12, 14-15, 17, 26-27, 31-34, 28, 30, 37)	127183	2619	269	124565	1,417
Накладные расходы	277016				
В том числе, справочно:					
65% = 76%*0.85 ФОТ (от 5295) (Поз. 29)	3442				
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1149) (Поз. 12)	827				
73% = 86%*0.85 ФОТ (от 10970) (Поз. 3, 10, 13)	8008				
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10083) (Поз. 8)	7764				
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 193527) (Поз. 4-5, 18-25, 35)	154822				
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16151) (Поз. 2, 11, 16)	13567				
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50434) (Поз. 14-15, 17, 26-27, 31-34)	45391				
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1049) (Поз. 28)	965				
93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45164) (Поз. 1)	42003				
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 242) (Поз. 30)	227				
Сменная прибыль	140278				
В том числе, справочно:					
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 193527) (Поз. 4-5, 18-25, 35)	71605				
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5295) (Поз. 29)	2542				
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50434) (Поз. 14-15, 17, 26-27, 31-34)	21687				
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1049) (Поз. 28)	462				
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26234) (Поз. 2, 11, 16, 8)	12592				
56% = 70%*0.8 ФОТ (от 10970) (Поз. 3, 10, 13)	6143				
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 242) (Поз. 30)	123				
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45164) (Поз. 1)	24389				
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 1149) (Поз. 12)	735				
ВСЕГО по акту	1382204			2094,53	12,32
Конструкции из кирпича и блоков	121954			295,96	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	41342			109,68	5,37
Стены (ремонтно-строительные)	27550			75,98	3,12
Отделочные работы	792581			1176,91	2,25
Материалы	100682				
Теплоизоляционные работы	23040			69,06	0,16
Перекрытия (ремонтно-строительные)	2725			8,3	0,26
Деревянные конструкции	244234			312,92	0,78

Кровли	7292					6,61	0,18
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	11279					37,71	
Полы	1372					1,4	0,2
Полуизо-разгрузочные работы	6759						
Перевозка грузов автотранспортом	1394						
Итого	1382204					2094,53	12,32
В том числе:							
Материалы	603661						
Машины и механизмы	22765						
ФОТ	340823						
Накладные расходы	277016						
Сметная прибыль	140278						
Итого	1382204						
Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 2 кв.2014 г. по отношению к 4 кв.2013 г. - 1,7%	23497,47						
Итого с учетом конкурсного понижающего коэффициента - 1%	1391644,45						
НДС - 18%	250496,00						
ВСЕГО по акту	1642140,45					2094,53	12,32

СДАЛ:
 Директор ООО СПК "Вертикаль"

ПРИНЯЛ:


Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
 Заместитель начальника ПТО МКУ "ПТО"
 Представитель строительного контроля

Представитель собственника многоквартирного дома

Средства для осуществления


Нас. органы государственной власти -



Д.В. Суранов

И.Б. Гладышева

С.В. Яковлев



БОУ ВО «ИРНИТУ»

Handwritten signatures and notes in blue ink.