

#### Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018

### Акт приемки выполненных работ 13

г. Иркутск

«28» февраля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Ангарск квартал 177, д.16Г

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 04/ПО-В-Г/2017-2018-177/16Г	1	41 039,46	7 387,10	48 426,56
Итого					48 426,56

Всего выполнено работ на сумму 48 426,56 (Сорок восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС 7 387,10 (Семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 10 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

*ген. директор ООО "ДОС" Карацуксис*



Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

*Поповичева Ирина Владимировна по капитальному ремонту, вопросам транспорта и связи администрации АМО в.в. Куликова. Работы выполнены за пределами обследования совместно с управлением организации, не проводились обследование лифтового кабеля на предмет безопасности подвешивания лифтового кабеля.*

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1  
Почтовый адрес: 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)  
тел. 8 (3952) 28-01-21  
e-mail: [fond@fkr38.ru](mailto:fond@fkr38.ru)  
ОГРН 1143850002394  
ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления  
денежных средств в качестве обеспечительного  
платежа:

р/с 40603810408030000000  
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,  
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777  
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании  
услуг:

р/с 40604810418350000186  
ПАО Сбербанк г. Иркутск  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская  
область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,  
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)  
Почтовый адрес 665832, Иркутская область,  
город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,  
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)  
Тел.: 8 (902) 5695 - 466  
e-mail: [zvezda-ooo-ang@mail.ru](mailto:zvezda-ooo-ang@mail.ru)


ОГРН 1053801053525  
ИНН/КПП 3801076328/380101001  
р/с 40702810918350018279  
Байкальский Банк Сбербанка России  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального  
директора



*К.С. Сороковиков*  
*А.В. Расонов*

Директор



*О.А. Хамуляк*

Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

*Расонов А.В.*

*Половина*  
*В.И. Половина*