

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018

**Акт
приемки выполненных работ 39**

г. Иркутск

«31» марта 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск 212 кв. д.14

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 04/ПО-В-Г/2017-2018-212/14	1	202 211,10	36 398,00	238 609,10
Итого					238 609,10


Всего выполнено работ на сумму 238 609,10 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 36 398,00 (Тридцать шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.


Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

ген. директор ООО ДОС Карагайское ДВ 
исполнитель.

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Иркутская область Иркутский район г. Ангарск ул. Мухоморова д. 14
Иркутская область Иркутский район г. Ангарск ул. Мухоморова д. 14
Иркутская область Иркутский район г. Ангарск ул. Мухоморова д. 14
28.03.2018 В.В. Шумов 

Заказчик:

**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечительного
платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярс, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании
услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская

область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,

помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Почтовый адрес 665832, Иркутская область,

город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,

помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Тел.: 8 (902) 5695 - 466

e-mail: zvezda-ooo-ang@mail.ru

ОГРН 1053801053525

ИНН/КПП 3801076328/380101001

р/с 40702810918350018279

Байкальский Банк Сбербанка России

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального
директора



К.Г. Сорокиков

К.Б. Роженков

Директор



О.А. Хамуляк

Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

Полков. А.В.

Ю.В. Сергеев
В.А. Кочнев СВЗ