

**Приложение № 4**

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «20» января 2021 года № 1/ЧС-Г/2021

000541 от 27.05.21

**Акт № 1  
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 12 » 05 2021 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Попова Александра Олеговича, главного инженера Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «КУРС», в лице генерального директора Крикунова Евгения Анатольевича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «20» января 2021 года № 1/ЧС-Г/2021 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв. 85, д.24.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома).		792 985,87	792 985,87
Итого				792 985,87


Всего выполнено работ на сумму 792 985,87 (Семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 87 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет 0 дней.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Директор ООО "УК "Жилищное Управление"  А.В. Тейин

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Председатель Комитета КЖКЭ администрации АТО В.В. Шумова  
согласовано: зав. сектором ремонтов  
им. Ж.И. Ф. от отдела по ЖКЭ Селихова, с/о Ст.И. Кичанова

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области**  
Адрес (место нахождения): 664025,  
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
Почтовый адрес: 664025,  
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
тел. 8 (3952) 280-121  
e-mail: fond@fkr38.ru  
ОГРН 1143850002394  
ИНН/КПП 3808233587/380801001  
р/с 40604810418350000186  
ПАО Сбербанк г. Иркутск  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«КУРС»**  
Адрес (место нахождения): 664528, Иркутская  
область, р.п. Маркова, квартал Стрижи, дом 10,  
помещение 4  
Почтовый адрес: 664528, Иркутская область,  
р.п. Маркова, квартал Стрижи, дом 10,  
помещение 4  
Тел.: 8 (3952) 423-243  
e-mail: kurs.ooo@inbox.ru  
ОГРН 1103827001453  
ИНН/КПП 3827034957/382701001  
р/с 40702810423080002702  
Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»  
к/с 30101810600000000774  
БИК 045004774

Генеральный директор



*В.Ю. Лысов*  
В.Ю. Лысов

Генеральный директор



*Е.А. Крикунов*  
Е.А. Крикунов

