

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 12 » 11 2020 года № 2/Г/2021

Акт №1
приемки выполненных работ

г. Иркутск

« 16 » 02 2021 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг», в лице Генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 12 » 11 2020 года №2/Г/2021. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской области, по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилрайон Центральный, ул. Кирова, дом 28.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома	1	72 519, 98	-	72 519, 98
Итого					72 519, 98 +

Всего выполнено работ на сумму 72 519 рублей 98 коп. (Семьдесят две тысячи пятьсот девятнадцать рублей 98 копеек) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет ___ дней (с «» 2020 г. по «_» _____ 2021г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Голубева Чаташиш Андреевна 8964 1389752
Иркутск 11.07.2021

Представитель органа местного самоуправления (Ф.И.О., должность)

Председатель комитета Р.Н. Мельников
г. Братск

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Почтовый адрес: 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40603810918350000001

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Генеральный директор

В.Ю. Лысов

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

Почтовый адрес: 664022, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

тел./факс: 8 902-510-44-55

e-mail: Kirillssp@rambler.ru

ОГРН1113850046782

ИНН 3811154293 КПП 381101001

р/с 40702810918350016873

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКК

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Генеральный директор

К.А. Иванов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер аппарата управления

Генеральный директор

(подпись) (расшифровка подписи)



Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Проверено и принято

Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЭ

дата: 16.07.2021

Голубь Г.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Олегов Евгений КМН

ПРОВЕРИЛ

Генеральный директор