

Унифицированная форма № КС- 2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

		Форма по ОКУД	Код
			0322005
		по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д 2/1 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	83482841
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "АнгараСтройТехКомплект" г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 293, офис 241 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	27254289
Стройка	Многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, дом 26 (наименование, адрес)		
Объект	Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			34/ПО-Г/2016
			дата
			19 04 2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	18.08.2017	с	по
		19.04.2017	18.08.2017

АКТ






О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 021,24 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Проектные работы (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)	-	руб.	25 021,24	-	25 021,24
Итого					25 021,24	X	25 021,24
Всего по акту					25 021,24	X	25 021,24

Сдал Генеральный директор ООО "АнгараСтройТехКомплект"
 (должность)
 М.П.  (подпись)

А.А. Лапковский
 (расшифровка подписи)

Принял	Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области		
	(должность) М.П.		(подпись)
Согласовал	Главный инженер аппарата управления (должность)		А.О. Попов (расшифровка подписи)
			(подпись)
Согласовал	Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов (должность)		С.В. Яковлев (расшифровка подписи)
			(подпись)
Согласовал	Начальник отдела подготовки проектно- сметной документации (должность)		Е.В. Лебедева  (расшифровка подписи)
			(подпись)

