

**Акт  
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.02.2018 года № 49-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт», в лице ведущего специалиста конкурсного производства и электронных торгов Балашова Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности № 7 от 24.01.2018 года, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 01 февраля 2018 года № 01/ПО-В-2/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	<i>Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации)</i>	1	100 706,76	18 127,22	118 833,98
<b>Итого</b>				<b>18 127,22</b>	<b>118 833,98</b>

Всего выполнено работ на 118 833 (Сто восемнадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 127 (Восемнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 22 копейки

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Петров А.В. т 89027650450

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Председатель комитета ЖКХ администрации города Брестского Александров Роман.

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: [fond@fkr38.ru](mailto:fond@fkr38.ru)

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Генеральный директор

Д.М. Быков

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт»**

Адрес (место нахождения): 119270,

г. Москва, Лужнецкая набережная, д.6, стр.1, офис 201

Почтовый адрес: 119270,

г. Москва, Лужнецкая набережная, д.6, стр.1, офис 201

Тел.: 8 (495) 120 - 0484

e-mail: [mosreglift@gmail.com](mailto:mosreglift@gmail.com)

ОГРН 1067746413570

ИНН/КПП 7705722209/770401001

р/с 40702810200330001818

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

к/с 30101810145250000411

БИК 044525411

Генеральный директор

Е.А. Балакир

Открыт опер.КМКУ  
Александр