

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018

Акт

№ 2112/06.11.20

приемки выполненных работ

г. Иркутск

« 06 » ноября 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 января 2019 года № 8-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО СПК "Вертикаль", в лице директора Суранова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, дом 43 (ремонт крыши)»:

| № п/п | Наименование работы | Кол-во | Стоимость (руб.) |
|-------|---|--------|------------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома) по адресу: г. Братск, ул. Приморская, дом 43 | 1 | 406 128,23 |
| ИТОГО | | | 406 128,23 |

Всего выполнено работ на сумму 406 128,23 (четырееста шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 23 копейки, НДС не облагается.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20 _____ года по « _____ » _____ 20 _____ года).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.):

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность):

Заказчик:
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик:
ООО Строительно - производственная
компания «Вертикаль»

Генеральный директор



Рассолов К. Б.

К. Б. Рассолов

Директор



Д. В. Суранов

Д. В. Суранов

