

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018

Акт

№ 2116 / об. от 20

приемки выполненных работ

г. Иркутск

« 06 » капреля 20 20 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 января 2019 года № 8-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО СПК "Вертикаль", в лице директора Суранова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Приморская, дом 45 (ремонт крыши)»:

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Стоимость (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома) по адресу: г. Братск, ул. Приморская, дом 45	1	405 264,10
ИТОГО			405 264,10

Всего выполнено работ на сумму 405 264,10 (четыреста пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 10 копеек, НДС не облагается.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20 _____ года по « _____ » _____ 20 _____ года).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.):

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность):

Заказчик:
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик:
ООО Строительно - производственная
компания «Вертикаль»

Генеральный директор



Рассолов К. Б.

К. Б. Рассолов

Директор



Д. В. Суранов

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано
Главный инженер
аппарата управления

Валентина Попова

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Согласовано
Заместитель руководителя сектора подготовки
проектно-сметной документации

дата: *Курбатова* Курбатова О. В.
(расшифровка подписи)