

**Приложение № 4**

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018

**Акт  
приемки выполненных работ 43**

г. Иркутск

«31» марта 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Иркутск, мкр. Университетский д.10

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 05/ПО-В-Г/2017-2018-У/10	1	84 676,68	15 241,80	99 918,48
<b>Итого</b>					<b>99 918,48</b>

Всего выполнено работ на сумму 99 918,48 (Девяносто девять тысяч восемнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 15 241,80 (Пятнадцать тысяч двести сорок один) рубль 80 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

*Хамуляк О.А.* \_\_\_\_\_ *Сороковиков К.Г.* \_\_\_\_\_ *8550 0808272*

*Зам. председателя комитета – начальник отдела*

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

*КРО Администрация г. Иркутск* \_\_\_\_\_ *Анчутин Д.В.*

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1  
Почтовый адрес: 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)  
тел. 8 (3952) 28-01-21  
e-mail: [fond@fkr38.ru](mailto:fond@fkr38.ru)

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002  
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,  
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777  
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:

р/с 40604810418350000186  
ПАО Сбербанк г. Иркутск  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)  
Почтовый адрес 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)  
Тел.: 8 (902) 5695 - 466

e-mail: [zvezda-ooo-ang@mail.ru](mailto:zvezda-ooo-ang@mail.ru)

ОГРН 1053801053525

ИНН/КПП 3801076328/380101001

р/с 40702810918350018279  
Байкальский Банк Сбербанка России  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального директора

К.Г. Сороковиков

*К.Г. Сороковиков*

Директор

О.А. Хамуляк



Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

