

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Дружбы народов, д.60
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Дружбы народов, д.60

Вид деятельности по ОКДП		14/В-Г/2020	
Договор подряда (контракт)		15 апреля 2020 года	
Номер	дата	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	по
1	29.12.2020	с 15.04.2020	04.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряде): _____ 1843448,4 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.	
					Всего	Экспл. маш.	Всего	в т.ч. оплата труда			
Раздел 1. Замена лифтового оборудования											
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
					36,56						

3	ФЕРМр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: До 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39	670	651	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
4	ФЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металллического каркаса кабины	шт	1	303,39	303	295	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
5	ФЕРМр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25	63	61	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
6	ФЕРМр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	1821	1346	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
7	ФЕРМр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -	этаж	-1	69,6	-70	-68	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
8	ФЕРМр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	781	758	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
9	ФЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
10	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
11	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
12	ФЕРМр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
13	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	11022

30	ФЕРР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03	1643,9	205,91	49	43	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1001
31	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,03325	288,06		10	10		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	216
32	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
33	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
34	ФССЦлт-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,01	42,98	42,98	43		43	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	388
35	ФССЦлт-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	1,01	13,38	13,38	14		14	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	126
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							306	219	86		
Накладные расходы							190				
Сметная прибыль							141				
Итого по разделу 2 Демонтажные работы							5745,00				
Раздел 3. Приемок и шахта лифта											
Лестница											
36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
37	ФССЦ-01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3428

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	ФССЦ-08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отделено	т	0,0218	5804	4,09	127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68		20	20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	505

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0286	326,98	12,02	9	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99

Полы

44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0252	237,39	43,61	6	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
45	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0252	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
46	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя Россия от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1285	424,88		55			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	496

47	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0252	134,57	6,65	3	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
48	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен маяком)	100 м2	0,0858	102,22	1,31	9	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	216
49	ФССЦ-14.2.06.03-0513 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Жидкость: гидрофобизирующая Гидротэкс Ф	л	1,931	98,47		190	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1714	
50	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены										
51	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0795	250,89	7,73	20	13	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
52	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
Стены шахты										
53	ФЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4061	123,61	5,1	174	119	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2995
54	ФССЦ-14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5		19	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл										
55	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1227,39	26,64	123	61	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1975

56	ФССЦ-04.1.02.05-0005 (М150)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5	м3	0,104	600	62	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559	
57	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	849,72	136	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948	
58	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0029	15481	45	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406	
59	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клевава: простая	100 м2	0,0168	109,59	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27	
Кронштейны									
60	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
61	ФССЦ-01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924	
62	ФССЦ-14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98	1180	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644	
Обрамление дверей шахты									
63	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07	6903	726	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
64	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82	-821	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405	
65	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05	-2130	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	-19213	

84	ФЕРР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1141	250,89	7,73	29	18	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	469
85	ФССЦ-14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светлого-бежевая	т	0,0016	11752		19			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
86	ФЕРР62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,018	275,82	7,07	5	3		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
87	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0011	19973,67		22			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	198
88	ФЕРР62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0882	383,77	7,07	34	19	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	532
89	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0056	19973,67		112			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1010
Монтажная балка											
97	ФЕРР62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0514	346,4	0,83	18	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271
98	ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	т	0,001028	15620		16			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	144
99	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,002066	14312,87		29			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	262
Итого прямые затраты по разделу в баазисных ценах											
							9081	127	23		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых							9099	139	29	1	

113	ФССЦ-62.1.01.09-0075 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
114	ФССЦ-62.1.01.09-0074 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
115	ФССЦ-62.1.01.09-0073 О Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
116	О сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
117	ФССЦ-20.2.08.01-0001 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
118	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щит с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
119	ФССЦ-62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование										
120	ФЕРм08-03-693-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
121	ФССЦ-20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКК ГМ: Г10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
122	ФССЦ-20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663

123	ФССЦ-20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Сампейон LN-11W	шт	13	18,46	240	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
124	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	13	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
125	ФССЦ-61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17	51	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229	

Кабельная продукция

126	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многочисленного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
129	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5- 660	1000 м	0,03605	6920,41	249		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
130	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5- 660	1000 м	0,03296	4832,12	159			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

131	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	13	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
132	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68	20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
133	ФССЦ-20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62	138		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
134	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	189

55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48-49, 57-59, 63)	420
60% ФОТ (от 9489) (Поз. 1-23, 100)	5693
62% ФОТ (от 53) (Поз. 30-31)	33
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 104, 108-111, 118-121, 124, 126, 131-132, 134-139)	451
65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)	22
70%*0,85 ФОТ (от 252) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68, 41-43, 50, 83)	150
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 79-82)	17
85%*0,85 ФОТ (от 140) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-78)	101
Итого по акту:	200776
Итого Строительные работы	
Итого Монтажные работы	296478
Итого Оборудование	1057655
Итого Прочие затраты	618182
Итого	2173091
Справочно, в базисных ценах:	
Материалы	25711
Машины и механизмы	1121
ФОТ	23429
Оборудование	235558
Накладные расходы	17272
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,878165401	11642
Итого	-264759
Итого с учетом тендерного коэффициента K=0,805	1908332
Итого с учетом доп. работ и затрат	-372125
Итого	1536207
НДС 20%	307241,40
ВСЕГО по акту	1843448,40

Уполномоченный представитель подрядной

Служ: организации АО "ШГЗ"

(должность) *Заведующий филиалом*

(подпись) *Директор по организационно-техническому обеспечению*

(подпись) *Аббасгулова И.А.*



(расшифровка) *Теев А.А.*

(расшифровка) *Аббасгулова И.А.*

Строительный контроль:

(подпись) *000 ММ "Тимонина"*

(подпись) *Давит*

(расшифровка) *Аббасгулова И.А.*

(подпись) *Ровшанов Р.А.*

А. Ибрагимов с 09.12.2019 г. 08:00

ПРОВЕРИЛ *А.С.* Руководитель всех видов строительства
 Проект-бюро "Строительный" (технический надзор)

Уполномоченный
представитель
субординированной
организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
собственников
помещений МКД:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
органов местного
самоуправления:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)


Уполномоченный
представитель фонда
капитального ремонта
МКД ИО:

(должность)


(подпись)

(расшифровка)

М.В. Гусевская СП СГЗ



С.В. Ковальчук



(должность)

(подпись)

(расшифровка)

№ 2 №1 от 24.12.2020 Подпись А.О. ЧС ПЗ
Заявление: ВКР при подаче заявления
мфрса по адресу: Курьяновская область, 2. Удб-Синицын
№2. №2 Думинин Кировоб 3. БО
Сумма: 1843448,40 руб. с НДС.

ООО ПКК, Галицкий Д.С. Швартов Д.С.