

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 15 » 06 2020 года № 66/Г/2020

Акт**приемки выполненных работ**

002634 от 08.12.20

г. Иркутск

« 10 » 09 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице И.о. генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг», в лице Генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем: В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 15 » 06 2020 года №66/Г/2020. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской области, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Проспект Мира, дом 13.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома	1	226 341,80	-	226 341,80
Итого					226 341,80 †

Всего выполнено работ на сумму 226 341 рубль 80 коп. (Двести двадцать шесть тысяч триста сорок один рубль 80 копеек) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.


Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет ___ дней (с « » 2020 г г. по « » 2020г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)



Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Почтовый адрес: 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

И.о. генерального директора



В.Ю. Лысов

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

Почтовый адрес: 664022, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

тел./факс: 8 902-510-44-55

e-mail: Kirillssp@rambler.ru

ОГРН 1113850046782

ИНН 3811154293 КПП 381101001

р/с 40702810918350016873

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКК

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Генеральный директор



К.А. Иванов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ <i>И.О.</i> (должность)	Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации службы технического заказчика
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
Проверено <i>и принято</i> Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ дата: <i>10.09.2020</i>	
<i>[Signature]</i>	Голубь Г.Ю. (расширенная подпись)