

Акт
приемки выполненных работ №7 002426 от 27.07.20

г. Иркутск

« 31 » июля 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-28-мр-л от 07 февраля 2020 года, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод», в лице официального представителя АО «ЩЛЗ» по Иркутской области Гилёва Александра Андреевича, действующего на основании Доверенности № 137 от 29.04.2020г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 15.04.2020 года № 14/В-Г/2020 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Проспект Мира, д. 62

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
	разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации);	1	45 048,61	9 009,72	54 058,33
Итого					54 058,33 +

Всего выполнено работ на сумму 54 058 (Пятьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 9 009,72

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока.

Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (ФИО, тел.)

Авдеев Константин Викторович кв. 23 8/9
8914 000 7978 *метропол 15.12.19*

Представитель местного самоуправления (ФИО., тел.)

Департамент жилищной политики
и городского хозяйства
Администрации города Усть-Илимска.
Виды услуг и выполненных
работ соответствуют договору.

Заказчик:

**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области**

Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001
р/с 40603810918350000001
ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810200000000777
БИК 042520607

Подрядчик:

**Акционерное общество
«Щербинский лифтостроительный завод»**

Адрес (место нахождения): 142171, г. Москва,
г.Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
Почтовый адрес: 108851, г. Москва, г.
Щербинка, ул Первомайская, дом 6, эт. 2, каб.
201
Тел.: 8-495-7396739
e-mail: lift@shlz.ru
ИНН 5051000880
КПП 775101001
р/с 40702810400900005598
АО «Банк ДОМ.РФ»
к/с 30101810345250000266
БИК 044525266

Исполняющий обязанности
генерального директора



В.Ю. Лысов
В.Ю. Лысов

Официальный представитель АО «ЩЛЗ» по
Иркутской области



А.А. Гилёв
А.А. Гилёв

