

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 15 » 06 2020 года № 66/Г/2020

**Акт
приемки выполненных работ**

002830919 08.12.20

г. Иркутск

« 09 » 09 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице И.о. генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг», в лице Генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем: В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 15 » 06 2020 года №66/Г/2020. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской области, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, дом 49.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома	1	269 558,63	-	269 558,63
Итого					269 558,63 +

Всего выполнено работ на сумму 269 558 рублей 63 коп. (Двести шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет ___ дней (с «» 2020 г ___ г. по «__» 2020г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

№ 147

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)
Департамент жилищной политики
и городского хозяйства
Администрации города Усть-Илимска.
Виды услуг и выполненных
работ соответствуют договору.

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес (место нахождения): 664003,
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
Почтовый адрес: 664003,
г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607



И.о. генерального директора

[Signature]
04.12.2020
В.Ю. Лысов

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9
Почтовый адрес: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9
тел./факс: 8 902-510-44-55
e-mail: Kirillssp@rambler.ru
ОГРН 1113850046782
ИНН 3811154293 КПП 381101001

р/с 40702810918350016873
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКК
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Генеральный директор



К.А. Иванов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ <i>И.О.</i> (должность)	Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации службы технического заказчика
<i>[Signature]</i> (подпись)	<i>Ч.Ю. Желтская</i> (подпись)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
Проверено и принято Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ дата: 09.09.2020	
<i>[Signature]</i> (подпись)	Голубь Г.Ю. (подпись)