

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6  
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д.9  
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д.9

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 14/В-Г/2020
	дата 15   04   2020
Вид операции	

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	29.12.2020	с	по
		15.04.2020	04.12.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д.9		1 536 209,00	1 536 209,00	1 536 209,00
Итого					1 536 209,00
Сумма НДС					307 241,80
Всего с учетом НДС					1 843 450,80



Заказчик (генподрядчик)

*Зам. ген. директора по ИТ* *И.А. Соловьев*

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности №137 от 29.04.2020г.

*Гилев А.А.*

Гилев А.А.



М.П.

*Гилев*

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,  
 г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод",  
 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6  
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:  
 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д.9  
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,  
 г. Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д.9

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции  
 Номер 14/В-Г/2020  
 Дата 15 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
3	29.12.2020	с 15.04.2020 по 04.12.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 1843450,8 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обосно-вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Всего	в т.ч. маш.		
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	13440
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66	36,22	38	37	36	812
Раздел 1. Замена лифтового оборудования										
					797,43	325,08	797	459	325	13440
					458,59	36,22			36	
					37,66		38	37		812
					36,56					



3	ФЕРМРО1-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
4	ФЕРМРО1-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металллического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
5	ФЕРМРО1-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
6	ФЕРМРО1-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
7	ФЕРМРО1-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -	этаж	-1	69,6		-70	-68		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
8	ФЕРМРО1-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16515
9	ФЕРМРО1-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
10	ФЕРМРО1-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
11	ФЕРМРО1-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт	1	72,78		73	71		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
12	ФЕРМРО1-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
					47,38						

13	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
14	ФЕРМр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
15	ФЕРМр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
16	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
17	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	2455	2311	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
18	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвешенного кабеля	кабель	3	112,36	337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
19	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,35	37,06	902	876	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19204
20	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	м	24,35	17,24	420	408	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8939
21	ФЕРМр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55	84	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
22	ФЕРМр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45	59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
					57,72				



23	ФЕРМР01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная  /Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт.	8	12,05	12,05	96	96	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
24	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4	232546,4	232546	9055	2	Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Замена лифтового оборудования											
Раздел 2. Демонтажные работы											
25	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
26	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	198
27	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01  (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
28	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	

29	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямике)	м3	0,065	438,22	294,96	28	8	19	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	370
30	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
31	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06	288,06	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
32	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229	
33	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
34	ФССЦПг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручока мусора строительного с поручокой вручную	1 т груза	0,92	42,98	42,98	40		40	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	361
35	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,92	13,38	13,38	12		12	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 2 Демонтажные работы											
Раздел 3. Приемок и шахта лифта											
Лестница											
36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
					271,66	78,48					
							5339,00				



37	ФССЦ-01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	ФССЦ-08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804	4,09	127		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68		20	20	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	505

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0286	326,98	12,02	9	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99

Полы

44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0265	237,39	43,61	6	5	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
----	---	---	--------	--------	--------	-------	---	---	---	-----

45	ФЕР1-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стерж.: на каждые 5 мм изменения толщины стержи добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0265	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
					20,94	17,04					
46	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1352	424,88		57			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	514
47	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0265	134,57	6,65	4	3		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
					102,71	1,14					
48	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямка)	100 м2	0,0858	102,22	1,31	9	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	216
49	ФССЦ-14.2.06.03-0513 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Жидкость: гидрофобизирующая Гидротэкс Ф	л	1,931	98,47		190			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1714
50	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
51	ФЕРР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0815	250,89	7,73	20	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
					160,7	2,16					
52	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
Стены шахты											
53	ФЕРР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4482	123,61	5,1	179	123	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3085



ГРАНД-Смета 2020

	Государственный заказ №876/лр				84,97	1,7					2	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
54	ФССЦ-14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коперная паста	кг	1	18,5		19					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

55	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	м3	0,1	1227,39	26,64	123	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		1975
56	ФССЦ-04.1.02.05-0005 (М150)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5	м3	0,104	600		62			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		559
57	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	849,72	2,94	136	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		1948
58	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0029	15481		45			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		406
59	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: проста	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		27

Кронштейны

60	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		2724
61	ФССЦ-01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		3924
62	ФССЦ-14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERGL W 935 (400 мм)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09		10644







80	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88			33					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
81	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65		2	2				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
82	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1083	290,06	6,01		31	5	1			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	370
83	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,307	250,89	7,73		77	49	2			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1281
84	ФССЦ-14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0043	11752			51					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	460
85	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1677	275,82	7,07		46	27	1			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	740
86	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,0106	19973,67			212					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1912
87	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1189	383,77	7,07		46	25	1			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
88	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,0075	19973,67			150					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
Монтажная бабка														
96	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя Должна от 26.12.2019	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, Граничаванных стен панелей эратора санликов	100 м2	0,047	346,4	0,83		16	8				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	235



ГРАНД-Смета 2020

Государственный контракт №876/лр		Учредитель: ООО "Спецстрой", ИНН: 5017070909, ОГРН: 5017070909000000000		Подоконники отливов, металлических балок, прогонцов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов		179,28	0,12			от 06.05.2020г. СМР=9,02	
97	ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	Т	0,00094	15620			15		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
98	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	Т	0,00188	14312,87			27		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	244
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ЕСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 4 Машинное помещение											
Раздел 5. Лифтовая диспетчеризация											
99	ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14			362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
101	Сметная цена	Лифтовой блок "Обь" 7.2	шт	1	2438,75			2439		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	10951
103	ФССЦ-62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле.; без кнопок ПМП-3100 04В	шт	1	354,06			354		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
107	ФССЦ-21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28			9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 5 Лифтовая диспетчеризация											
Раздел 6. Электромонтажные работы											
Низковольтное оборудование											
21937,00											

ГРАНД-Смета 2020

108	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шкаф (глубьт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
109	ФССЦ-20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15	3,42	181		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
110	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
111	ФССЦ-62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
112	ФССЦ-62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
113	ФССЦ-62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
114	ФССЦ-62.1.01.09-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
115	сметная цена 0	Розетка на DIN-рейку PDE-47	шт.	1	51,89		52			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
116	ФССЦ-20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
117	ФЕРМ08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
					11,31	0,26					



118	ФССЦ-62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ящики, тип ЯТГП-0.25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование														

119	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
120	ФССЦ-20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКХ ГМ: G10-4-9-СМ-х-100-Р	шт	9	156,37		1407			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12891
121	ФССЦ-20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663
122	ФССЦ-20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Sameilon LH-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
123	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
124	ФССЦ-61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

Кабельная продукция

125	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
128	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246







Сметная прибыль									
<b>Итого по разделу 8 Полное техническое освидетельствование регистрации декларации</b>	<b>612</b>								
	<b>82133,00</b>								
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>	<b>282011</b>	<b>23210</b>	<b>1099</b>						
			<b>104</b>						
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>	<b>282159</b>	<b>23348</b>	<b>1109</b>	<b>105</b>					
<b>В том числе, справочно:</b>									
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 69-70, 72-77, 28, 44-47, 78-81, 41-43, 50, 82, 48-49, 57-59, 63)	148	138	10						
<b>Накладные расходы</b>	<b>17293</b>			<b>1</b>					
<b>В том числе, справочно:</b>									
65% ФОТ (от 11656) (Поз. 141-146)	7577								
80% ФОТ (от 9740) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98, 1-23, 99)	7792								
82% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)	29								
85% ФОТ (от 149) (Поз. 32-33)	127								
90%*0,9 ФОТ (от 149) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77, 41-43, 50, 82)	121								
95% ФОТ (от 544) (Поз. 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138)	517								
105%*0,9 ФОТ (от 937) (Поз. 39-40, 48-49, 57-59, 63)	886								
110%*0,9 ФОТ (от 217) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68)	215								
123%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	29								
<b>Сметная прибыль</b>	<b>11646</b>								
<b>В том числе, справочно:</b>									
40% ФОТ (от 11656) (Поз. 141-146)	4663								
50% ФОТ (от 248) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98)	124								
55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48-49, 57-59, 63)	420								
60% ФОТ (от 9492) (Поз. 1-23, 99)	5695								
62% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)	22								
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138)	451								
65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)	22								
70%*0,85 ФОТ (от 254) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68, 41-43, 50, 82)	151								
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	17								
85%*0,85 ФОТ (от 112) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77)	81								
<b>Итого по акту:</b>									
<b>Итого Строительные работы</b>	<b>168872</b>								
<b>Итого Монтажные работы</b>	<b>296542</b>								
<b>Итого Оборудование</b>	<b>1057655</b>								
<b>Итого Прочие затраты</b>	<b>618182</b>								
<b>Итого</b>	<b>2141251</b>								
<b>Справочно, в базисных ценах:</b>									
Материалы	22144								
Машины и механизмы	1109								
ФОТ	23453								



Оборудование	235558				
Накладные расходы	17293				
Сметная прибыль	11646				
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,891223556	-232917				
Итого	1908334				
Итого с учетом тендерного коэффициента K=0,805	-372125				
Итого с учетом доп. работ и затрат	1536209				
НДС 20%	307241,80				
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1843450,80</b>				

Уполномоченный представитель подрядной  
Сдал: организации АО "ЦЛЗ"

(должность)

Фонд капитальных вложений  
Муниципальное предприятие "Центральный  
Муниципальный ремонтно-строительный  
отдел"

(подпись)

(расшифровка)

Принял:

(должность)

*[Подпись]*

Аббегурова И.А.

(подпись)

(расшифровка)

Строительный  
контроль:

(должность)

*[Подпись]*  
ООО ПК "Ремонтно-строительная  
организация"

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный  
представитель  
субподрядной  
организации:

(должность)

*[Подпись]*  
ООО "Ремонтно-строительная  
организация"

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный  
представитель  
собственников  
помещений МКД:

(должность)

*[Подпись]*

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный  
представитель  
органов местного  
самоуправления:

(должность)

*[Подпись]*

(подпись)

(расшифровка)


Уполномоченный  
представитель Фонда  
капитального ремонта  
МКД ИО:

(должность)

*[Подпись]*  
И.О. Кудрявцева

(подпись)

(расшифровка)



*[Handwritten notes and signatures]*

И.О. Кудрявцева (должность) И.О. Кудрявцева (подпись) И.О. Кудрявцева (расшифровка)

Страница 18