

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод",
 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных
 помещений по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.42
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по
 адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.42

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	14/В-Г/2020
дата	15 04 2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
4	29.12.2020	с	по
		15.04.2020	04.12.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.42		1 536 207,00	1 536 207,00	1 536 207,00
Итого					1 536 207,00
Сумма НДС					307 241,40
Всего с учетом НДС					1 843 448,40



Заказчик (генподрядчик)

М П

Зам. ген. директора по РТМ ОИ Сапунов

Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности

М П



№137 от 29.04.2020г.

Гилев А.А.

Гилев А.А.

Гилев

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,
 г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод",
 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:
 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.42
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,
 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.42

Форма по ОКУД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКПО	22842231	
по ОКТО	00240572	
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	14/В-Г/2020
	дата	15 апреля 2020 года
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	29.12.2020	с 15.04.2020 по 04.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1843448,4 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обосно-ванне, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда		
Раздел 1. Замена лифтового оборудования										
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	13440
					458,59	36,22			36	
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		812
					36,56					

ГРАНД-Смета 2020

3	ФЕРМР01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39	651	670	651	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
4	ФЕРМР01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39	295	303	295	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
5	ФЕРМР01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25	61	63	61	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
6	ФЕРМР01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	1346	1821	1346	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
7	ФЕРМР01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6	-68	-70	-68	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
8	ФЕРМР01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	758	781	758	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
9	ФЕРМР01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	82	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
10	ФЕРМР01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	112	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
11	ФЕРМР01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	71	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
12	ФЕРМР01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	1037

ГРАНД-Смета 2020

22	ФЕРмР01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
23	ФЕРмР01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного. работа лифта: одиночная (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разбора или разжи ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; к расх. ; Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт	8	12,05	12,05	96	96	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
24	Сметная цена		шт.	1	232546,4	232546,4	232546		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Замена лифтового оборудования										
Раздел 2. Демонтажные работы										
25	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
26	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стержней: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропельных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	198
27	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стержней: на каждые 5 мм изменения толщины стержня добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропельных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
28	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	

53	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,462	123,61	5,1	181	124	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3112
54	ФССЦ-14.5.07.04- 0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5	1,7	19		2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

55	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1227,39	26,64	123	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1975
56	ФССЦ-04.1.02.05- 0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,104	600	4,64	62			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
57	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	849,72	2,94	136	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
58	ФССЦ-14.3.02.01- 0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0029	15481		45			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406
59	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеваая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27

Кронштейны

60	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
61	ФССЦ-01.7.15.02- 0021 Приказ Минстроя	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3924

88	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	Т	0,0076	19973,67	0,83	152	6	180	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1371
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр					0,12					
Монтажная балка											
96	ФЕРР62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделочных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сэндриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и	100 м2	0,0339	346,4	0,83	12	6	99	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
97	ФССЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	Т	0,000678	15620		11		99	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр										
98	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	Т	0,001356	14312,87		19		171	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
					5051		164	17			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
					5063		172	21			
Накладные расходы											
					142			1			
Сметная прибыль											
					99						
Итого по разделу 4 Машинное помещение											
					47842,00						
Раздел 5. Лифтовая диспетчеризация											
101	ФЕРМр01-02-005-01	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352	7712	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр				351,59						
103	Сметная цена	Лифтовой блок "Обь" 7.2	шт	1	2438,75		2439		10951	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	10951
105	ФССЦ-62.6.02.01-0103	Пускатели электромагнитные нерезервные без теплового реле.; без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06		354		3193	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр										
109	ФССЦ-21.1.04.01-0002	Кабель (витая пара) УТР 2x2x0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9		81	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	81
	Приказ Минстроя										

ГРАНД-Смета 2020

Приказ Минстроя
России от 30.12.2016
№1039/лр

Итого прямые затраты по разделу в базисных Ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Лифтовая диспетчеризация

Раздел 6. Электромонтажные работы

Низковольтное оборудование

110	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
111	ФССЦ-20.4.04.02- 0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15		181			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
112	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
113	ФССЦ-62.1.01.02- 0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
114	ФССЦ-62.1.01.09- 0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
115	ФССЦ-62.1.01.09- 0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
116	ФССЦ-62.1.01.09- 0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
117	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
							3164	352		от 06.05.2020г. СМР=9,02	
							282				
							211				
							21937,00				

118	ФССЦ-20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	ДIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4				2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
119	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лидик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307	
120	ФССЦ-62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лидики, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102	

Светотехническое оборудование

121	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
122	ФССЦ-20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКС ГМ: Г10-4-9-СМ-ХХ-Л00-Р	шт	9	156,37		1407			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
123	ФССЦ-20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663
124	ФССЦ-20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Самелон ЛН-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
125	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
126	ФССЦ-61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

127	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
130	ФССЦ-21.1.06.09- 0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5- 660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
131	ФССЦ-21.1.06.09- 0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5- 660	1000 м	0,03296	4832,12		139			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

132	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
133	ФССЦ-20.4.01.01- 0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68	0,64	20			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
134	ФССЦ-20.5.02.07- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
135	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
136	ФССЦ-20.4.03.05- 0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

137	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33	122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
138	ФССЦ-24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2	148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
139	ФССЦ-24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7	46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
140	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	646	140	49 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы									
Раздел 7. ПНР									
143	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	6945,15	6945	6945	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	367599
144	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-2	136,28	-273	-273	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	-14433
145	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	1	3454,68	3455	3455	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	182883
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 7 ПНР									
Раздел 8. Полное техническое освидетельствование регистрации декларации									

ГРАНД-Смета 2020

146	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	682,33	682	662		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	35554
147	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	6	67,98	408	396		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	21250
148	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	484,77	485	471		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	25278
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 8 Полное техническое освидетельствование регистрации декларации										
ИТОГИ ПО АКТУ:										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 69-70, 72-77, 28, 44-47, 78-81, 41-43, 50, 82, 48-49, 57-59, 63)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (от 11656) (Поз. 143-148)										
80% ФОТ (от 9740) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98, 1-23, 101)										
82% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)										
85% ФОТ (от 149) (Поз. 32-33)										
90%*0,9 ФОТ (от 147) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77, 41-43, 50, 82)										
95% ФОТ (от 544) (Поз. 105, 109-112, 119-122, 125, 127, 132-133, 135-140)										
105%*0,9 ФОТ (от 937) (Поз. 39-40, 48-49, 57-59, 63)										
110%*0,9 ФОТ (от 219) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68)										
123%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
40% ФОТ (от 11656) (Поз. 143-148)										
50% ФОТ (от 251) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98)										
55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48-49, 57-59, 63)										
60% ФОТ (от 9489) (Поз. 1-23, 101)										
62% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)										
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 105, 109-112, 119-122, 125, 127, 132-133, 135-140)										
						17293				1
						7577				
						7792				
						29				
						127				
						119				
						517				
						886				
						217				
						29				
						11645				
						4663				
						126				
						420				
						5693				
						22				
						451				
						281532	23210	1105		
						281680	23348	1115		
								105		
										10

65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)		22			
70%*0,85 ФОТ (от 256) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68, 41-43, 50, 82)		152			
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)		17			
85%*0,85 ФОТ (от 110) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77)		79			
Итого по акту:		164606			
Итого Строительные работы		164606			
Итого Монтажные работы		296478			
Итого Оборудование		1057655			
Итого Прочие затраты		618182			
Итого		2136921			
Справочно, в Базисных ценах:					
Материалы		21659			
Машины и механизмы		1115			
ФОТ		23453			
Оборудование		235558			
Накладные расходы		17293			
Сметная прибыль		11645			
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,893029424		-228589			
Итого		1908332			
Итого с учетом тендерного коэффициента K=0,805		-372125			
Итого с учетом доп. работ и затрат		1536207			
НДС 20%		307241,40			
ВСЕГО по акту		1843448,40			

Итого по акту: 164606

Итого Монтажные работы: 296478

Итого Оборудование: 1057655

Итого Прочие затраты: 618182

Итого: 2136921

Уполномоченный представитель подрядной организации АО "ШЛЗ" (подпись) *[Подпись]* (расшифровка) *Ткачев А.А.*

Сдел: организация АО "ШЛЗ" (должность) (подпись) (расшифровка)

Принял: (должность) (подпись) (расшифровка)

Строительный контроль: (должность) *ООО ПМ "Ремонтас" 4* (подпись) (расшифровка) *Васильев В.Д.*

Уполномоченный представитель субподрядной организации: (должность) (подпись) (расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД: Могошев И.Т.И.И.19
(должность)

Ибрагимов И.Т.И.И.
(подпись) Ибрагимов И.Т.И.И.
(расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:
(должность)

Ибрагимов И.Т.И.И.
(подпись) Ибрагимов И.Т.И.И.
(расшифровка)

Уполномоченный представитель фонда капитального ремонта МКД ИО: И.О. Фурдываева ЕР ЕР
(должность)

Ибрагимов И.Т.И.И.
(подпись) Ибрагимов И.Т.И.И.
(расшифровка)

Ибрагимов И.Т.И.И.
(подпись) Ибрагимов И.Т.И.И.
(расшифровка)



Ибрагимов И.Т.И.И.
(подпись) Ибрагимов И.Т.И.И.
(расшифровка)

КС-2 №4 от 24.12.2020 года подвизана АД, №813
заказчик: ФКР Урн. область; Заказчик неона инженерного
монта на адресу: Урн. обл. г. Усть-Каменогорск ул. Капиталист 3;
стоимость: 1843448,40 руб. с НДС.
ООО ПК "Технопарк" Ибрагимов И.Т.И.И.