

**Приложение № 4**

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 06 » апреля 2018 года  
№ 19/ПО-А-Г/2017-2018

**Акт  
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 12 » 09 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 января 2019 года № 8-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО СПК "Вертикаль", в лице директора Суранова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 06 » апреля 2018 года № 19/ПО-А-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, дом 20 (ремонт крыши)»:

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Стоимость (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома) по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, дом 20	1	301 398,51
ИТОГО			301 398,51

Всего выполнено работ на сумму 301 398,51 (триста одна тысяча триста девяносто восемь) рублей 51 копейка, НДС не облагается.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет 0 дней (с «      »      20 года по «      »      20 года).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.):

Постановление Администрации города Усть-Илимска № 25 от 22.01.2018 г.

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность):  
Начальник строительного отдела Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации г. Усть-Илимска Коваленко О.В.



**Заказчик:**  
**Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области**

**Подрядчик:**  
**ООО Строительно-производственная компания «Вертикаль»**

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
**Генеральный директор**  
Директора по организационно-техническому обеспечению  
**Рассолов К. Б.**

**Директор**  
**«Вертикаль»**  
**Д.В. Суранов**

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
Проверено *и принято*  
Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ  
дата: 24.07.2020  
**Ларионова М.А.**

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области  
ПРОВЕРИЛ  
Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации службы технического заказчика  
**Мельников**