

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области,
 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод",
 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных
 помещений по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Романтиков, д.12
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по
 адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Романтиков, д.12

Код	0322001
Форма по ОКУД по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 14/В-Г/2020
	дата 15 04 2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
7	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	07.12.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Романтиков, д.12		1 536 208,00	1 536 208,00	1 536 208,00
Итого					1 536 208,00
Сумма НДС					307 241,60
Всего с учетом НДС					1 843 449,60



Заказчик (генподрядчик)

М П

Зам. и.д. директора по ФЭМ Алла Викторовна Сокурова



Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности

М П

№137 от 29.04.2020г.

[Handwritten signature]

Гилёв А.А.

Алла Сокурова

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,
 г. Иркутск ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод",
 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:
 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д. 12
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,
 г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д. 12

Договор подряда (контракт)	Номер	14/В-Г/2020
Вид операции	Дата	15 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
7	29.12.2020	с 15.04.2020 по 07.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1843449,6 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.	
					Всего	Экспл. маш.	Всего	Экспл. маш.			
1	Раздел 1. Замена лифтового оборудования				6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕР-мр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
2	ФЕР-мр01-02-011-01 Приказ Минстроя	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-	812

3	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670	651	Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	14270
4	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металллического каркаса кабины	шт	1	303,39	295	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	6458
					294,55			
5	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25	61	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	1344
					61,41			
6	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	1346	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	34041
					434,59	435		
7	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6	-68	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	-1488
					67,57			
8	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тросового каната	шт	3	260,19	758	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	16615
					252,61			
9	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	82	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	1804
					82,47			
10	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	112	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	2462
					112,47			
11	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	71	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	1560
					70,66			
12	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47	1 Глисымо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9.02	1037

13	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	62,89	518	503	Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
14	ФЕРМр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	192	186	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
15	ФЕРМр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
16	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	208,61	215	209	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
17	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	288,92	2455	2311	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
18	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвешного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
19	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06	35,98	901	874	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
20	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24	16,74	419	407	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
21	ФЕРМр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55	10,24	84	82	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
22	ФЕРМр01-02-012-02 Приказ Минстроя	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58	1 Письмо Минстрой №17207-	1263

29	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в приямке)	м3	0,063	438,22	294,96	28	8	19	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	370
30	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
31	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,02665	288,06	288,06	7	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153	
32	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229	
33	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
34	ФССЦлт-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,92	42,98	42,98	40		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	361	
35	ФССЦлт-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,92	13,38	13,38	12		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							285	203	81		
Накладные расходы							178		2		
Сметная прибыль							131				
Итого по разделу 2 Демонтажные работы							5357,00				
Раздел 3. Приямок и шахта лифта											
Лестница											
36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
					271,66	78,48			3		

37	ФССЦ-01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10		1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	90
38	ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380		1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	3428
Закладные детали											
39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	893
40	ФССЦ-08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804	4,09	127		1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68		20	20	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	505
Окраска металлических конструкций											
42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	81
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0286	326,98	12,02	9	1	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	99
Полы											
44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0268	237,39	43,61	6	5	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	162
45	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке толщиной 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0268	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г.	36
					20,94	17,04				СМР=9,02	

55	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	м3	0,1	1227,39	26,64	123	61	3	1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1975
56	ФССЦ-04.1.02.05- 0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,104	600	4,64	62			1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
57	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	849,72	2,94	136	45		1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
58	ФССЦ-14.3.02.01- 0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0029	15481	0,6	45			1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406
59	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клева: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
Кронштейны											
60	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
61	ФССЦ-01.7.15.02- 0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
62	ФССЦ-14.2.05.04- 0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644
Обрамление дверей шахты											
63	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напичников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207- ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
64	08.1.02.03-0051	Напичник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821			1 Письмо Минстрой №17207-	-7405

Итого прямые затраты по разделу в Базисных ценах										11023	1249	54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых Накладные расходы										11159	1378	61
Сметная прибыль										1287		
Итого по разделу 3 Прямоки и шахта лифта										702		
Итого по разделу 3 Прямоки и шахта лифта										118595,00		
Раздел 4. Машинное помещение												
75	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,44	88,84	7,06	128	30	10	1705		
					21,13	0,23						
					2679,27		2679			24165		
76	ФССЦ-07.1.01.01- 0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	1								
					2244,92	0,44	1527	13		13999		
					19,03	0,16						
77	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,68								
					237,39	43,61	4	3	1	81		
					185,24	17,15						
78	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015								
					66,3	45,36	1		1	9		
					20,94	17,04						
79	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015								
					424,88		33			298		
80	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765								
					134,57	6,65	2	2		45		
					102,71	1,14						
81	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015								
					290,06	6,01	32	5	1	379		
					48,8	0,22						
82	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1102								

83	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,3043	250,89	7,73	76	49	2	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1272
84	ФССЦ-14.4.02.04- 0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0042	11752		49			1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	442
85	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1778	275,82	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
86	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0112	19973,67		224			1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2020
87	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1195	383,77	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
88	ФССЦ-14.3.02.01- 0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0075	19973,67		150			1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
Монтажная балка											
96	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмаурных стен, парапетов, зонтов, сэндриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,03	346,4	0,83	10	5		1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
97	ФССЦ-14.4.01.01- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	т	0,00066	15620		10			1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
98	ФССЦ-14.4.04.08- 0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,00132	14312,87		19			1 Письмо Минстрой №17207- Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
							5039	161	17		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм,											
							5051	169	21		

ГРАНД-Смета 2020

	117	ФССЦ-62.1.01.09-0075	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46										Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр																2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
	113	ФССЦ-62.1.01.09-0074	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42										2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр																2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
	114	ФССЦ-62.1.01.09-0073	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93										2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр																2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	307
	115	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52										СМР=9,02	2102
	116	ФССЦ-20.2.08.01-0001	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4										2 Письмо Минстроя №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр																1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
	117	ФЕРМ08-03-603-01	Щиток с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17										1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр				11,31	0,26											1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
	118	ФССЦ-62.1.02.22-0011	Щитки, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233										1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр																1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
	119	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179										1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр				700,75	21,97											3 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
	120	ФССЦ-20.3.03.07-0041	Светильник для ЖКХ ГМ: Г10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407										1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр																1 Письмо Минстроя №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691

121	ФССЦ-20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956		1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	26653
122	ФССЦ-20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Samelion LN-11W	шт	13	18,46		240		1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	2165
123	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	235
124	ФССЦ-61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51		2 Письмо Минстроя №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР-4.49	229
Кабельная продукция										
125	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7 1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	1615
128	ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03605	6920,41		249		1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	2246
129	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,03296	4832,12		159		1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	1434
Электроустановочное оборудование										
130	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	253
131	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20		1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР-9.02	180
132	ФССЦ-20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138		1 Письмо Минстроя №17207-	1245

ГРАНД-Смета 2020

105%*0,9 ФОТ (от 937) (Поз. 39-40, 48-49, 57-59, 63)	886				
110%*0,9 ФОТ (от 217) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68)	215				
123%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	29				
Сметная прибыль	11642				
В том числе, справочно:					
40% ФОТ (от 11656) (Поз. 141-146)	4663				
50% ФОТ (от 248) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98)	124				
55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48-49, 57-59, 63)	420				
60% ФОТ (от 9489) (Поз. 1-23, 99)	5693				
62% ФОТ (от 36) (Поз. 30-31)	22				
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138)	451				
65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)	22				
70%*0,85 ФОТ (от 254) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68, 41-43, 50, 82)	151				
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	17				
85%*0,85 ФОТ (от 110) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77)	79				
Итого по акту:					
Итого Строительные работы	164344				
Итого Монтажные работы	296478				
Итого Оборудование	1057655				
Итого Прочие затраты	618182				
Итого	2136659				
Справочно, в Базисных ценах:					
Материалы	21647				
Машины и механизмы	1109				
ФОТ	23449				
Оборудование	235558				
Накладные расходы	17289				
Сметная прибыль	11642				
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,893138929	-228326				
Итого	1908333				
Итого с учетом тендерного коэффициента K=0,805	-372125				
Итого с учетом доп. работ и затрат	1536208				
НДС 20%	307241,60				
ВСЕГО по акту	1843449,60				

Фонд капитального строительства
Муниципального района Истринский Московской области
Проект № 10250075124
Исх. № 10250075124
Исх. № 10250075124
Исх. № 10250075124
Исх. № 10250075124

Уполномоченный представитель подрядной организации АО "ШЛЗ"
Сдал: _____ (подпись)
Директор по развитию инновационно-технологическому объединению
Аббатурча И.А.
_____ (подпись)



_____ (подпись)
_____ (расшифровка)

Принял: _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Строительный контроль: ООО ПКК "Геминиум"

(должность)

Владимир

(подпись)

Виктор Д.С.

(расшифровка)

Уполномоченный представитель субподрядной организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД:

(должность)

Мухомов Д.В. 12.12.19

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель фонда капитального ремонта МКД ИО:

(должность)

И.О. Губовичева СВБ СТЗ

(подпись)

(расшифровка)

Владимир Павлович

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

КС - 2 НТ от 24.12.2020 подведомств А.О. ЧРД

Заказчик: ФЖР ЧРК. одновлч: Зашина Наталья Игоревна
Исполнитель: ООО ПКК "Геминиум".
г. Иркутск ул. Рошальская д.419. Состояние: 10143449 60 руб. 5 коп.

ООО ПКК "Геминиум" *Владимир Викторович*

