

Унифицированная форма № КС- 2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

		Форма по ОКУД	Код		
			0322005		
		по ОКПО			
Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д 2/1	по ОКПО	83482841		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "АнгараСтройТехКомплект" г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 293, офис 241	по ОКПО	27254289		
Стройка	Многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, дом 36				
Объект	Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)		номер	
				34/ПО-Г/2016	
				дата	
				19 04 2017	
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	18.08.2017	19.04.2017	18.08.2017

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 118 570,01 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Проектные работы (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)	-	руб.	39 236,07	-	39 236,07
2	2	Проектные работы (Ремонт индивидуального теплового пункта АИТП)	-	руб.	62 630,02	-	62 630,02
3	3	Проектные работы (Ремонт внутридомового узла учета холодного водоснабжения)	-	руб.	16 703,92	-	16 703,92
Итого					118 570,01	X	118 570,01

Всего по акту

118 570,01

X

118 570,01

Сдал

Генеральный директор ООО
"АнгараСтройТехКомплект"

(должность)

М.П.

(подпись)

А.А. Лапковский
(расшифровка подписи)

Принял

Первый заместитель генерального
директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области

(должность)

М.П.

(подпись)

О.В. Хинданов
(расшифровка подписи)

Согласовал

Главный инженер аппарата управления
(должность)

(подпись)

А.О. Попов
(расшифровка подписи)

Согласовал

Начальник отдела мониторинга
технического состояния и технического
сопровождения капитального ремонта
многоквартирных домов
(должность)

(подпись)

С.В. Яковлев
(расшифровка подписи)

Согласовал

Начальник отдела подготовки проектно-
сметной документации
(должность)

(подпись)

Е.В. Лебедева
(расшифровка подписи)



О.В. Хинданов

Попов А.О.