

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018

**Акт
приемки выполненных работ 54**

г. Иркутск

«31» марта 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Иркутск, мкр. Зелёный д. 26

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 05/ПО-В-Г/2017-2018-3/26	1	79 823,70	14 368,27	94 191,97
Итого					94 191,97

Всего выполнено работ на сумму 94 191,97 (Девяносто четыре тысячи сто девяносто один) рубль 97 копеек, в том числе НДС 14 368,27 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 27 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с «_____» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

ООО „РемонтСибирь“ Ирменко В.В.

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Анчутин Д.В.

Заказчик:

**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечительного
платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании
услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 301018109000000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская
область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Почтовый адрес 665832, Иркутская область,

город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Тел.: 8 (902) 5695 - 466

e-mail: zvezda-ooo-ang@mail.ru

ОГРН 1053801053525

ИНН/КПП 3801076328/380101001

р/с 40702810918350018279

Байкальский Банк Сбербанка России

к/с 301018109000000000607

БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор

_____ К.Е. Сороковиков

К.Е. Сороковиков
31.08.2018



_____ О.А. Хамуляк

О.А. Хамуляк



Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
СОГЛАСОВАНО	
Главный инженер аппарата управления	
<i>[Подпись]</i> (подпись)	<i>[Подпись]</i> (расшифровка подписи)