

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31;
 Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 8(3952)28-01-21
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Политехник", г. Иркутск,
 ул. Академика Курчатова, 2Б-5 тел.41-23-36

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Кайская 41

Объект- капитальный ремонт здания

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	
	31332782
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер № 18/14
	дата 09.06.2015
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.07.2015	22.06.2015	10.07.2015

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 361 162,44	1 361 162,44	1 361 162,44
	В том числе:				
1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		84 966,50	84 966,50	84 966,50 ✓
2	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		279 497,32	279 497,32	279 497,32 ✓
3	ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения		27 362,06	27 362,06	27 362,06 ✓
4	ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения		31 726,88	31 726,88	31 726,88 ✓
5	ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения		101 915,80	101 915,80	101 915,80 ✓

1	2	3	4	5	6
6	капитальный ремонт кровли		835 693,88	835 693,88	835 693,88
				Итого, руб.	1 361 162,44
				без НДС	-
				Всего с учетом налогов, руб.	1 361 162,44



Заказчик (генподрядчик)

МП

Генеральный директор Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области

(Handwritten signature)
подпись

А.С.Микуляк

Подрядчик (субподрядчик)

МП



Директор ООО "Политехник"

(Handwritten signature)
подпись

/ В.С. Лоскутов

Согласовано:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области

(Handwritten signature)
подпись

/О.Г. Боброва