

Акт 002322 от 23.11.20
приемки выполненных работ

г. Иркутск

« 01 » 09 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Медов Вадим Юрьевич действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт», в лице генерального директора Балакир Е.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «16» июня 2020 года № 77/В-Г/2020 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 56

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1.	Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 лифт	40 515,63	8 103,13	48 618,76
Итого					48 618,76

Всего выполнено работ на сумму: 48 618,76 (Сорок восемь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 76 копеек, в том числе НДС 8 103,13 (Восемь тысяч сто три) рубля 13 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20 _____ г. по « _____ » _____ 20 _____ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Постановление Администрации г. Усть-Илимск № 147 от 04.03.2020г.

1005.147

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)



**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области**

Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечительного
платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об
оказании услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

**Общество с ограниченной ответственностью
«Мосрегионлифт»**

Адрес (место нахождения): 119270, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д.6, стр.1, офис 201
Почтовый адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д.6, стр.1, офис 201

Тел.: 8 (495) 120-04-84

e-mail: mosreglift@gmail.com

ОГРН 1067746413570

ИНН/КПП 7705722209/770401001

р/с 407028103400000060370

ПАО Сбербанк

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Должность

Генеральный директор

инициалы, Фамилия
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Заведующий сектором технического обслуживания



Е.А. Балакир

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Заведующий сектором технического обслуживания

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области
Проверено и принято
Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ
дата: 01.09.2010
Голубь Г.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области
ПРОВЕРИЛ
Руководитель сектора подготовки
проектно-сметной документации
службы технического заказчика
(должность)
Гурбанова
(подпись) (расшифровка подписи)