

Приложение № 4
к договору на оказание услуг
и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
от « 21 » 04 2021 г. № 1

**Акт
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 31 » мая 2021 года

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», в лице председателя Комитета Шуновой Василины Витальевны, действующей на основании распоряжения от 14.01.2021 № 6-лс и Положения о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 12.05.2015 № 09-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 22.12.2020 № 33-06/02рД), с одной стороны, и ООО «ВТП Инжиниринг», в лице генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 21 » 04 2021 года № 1 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, квартал 1, дом 7

| № п/п | Наименование работы | Кол-во | Цена без НДС (руб.) | Сумма НДС (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
|-------|--|--------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | 1 | 202 803,30 | | 202 803,30 |
| Итого | | | | | 202 803,30 |

Всего выполнено работ на сумму 202 803 рубля 30 коп. (Двести две тысячи восемьсот три рубля 30 копеек) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г.).

