

**Акт
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 31 » мая 2021 года

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», в лице председателя Комитета Шуновой Василины Витальевны, действующей на основании распоряжения от 14.01.2021 № 6-лс и Положения о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 12.05.2015 № 09-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 22.12.2020 № 33-06/02рД), с одной стороны, и ООО «ВТП Инжиниринг», в лице генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 21 » 04 2021 года № 1 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, дом 10

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома	1	41 226,46		41 226,46
Итого					41 226,46

Всего выполнено работ на сумму 41 226 рубль 46 коп. (Сорок одна тысяча двести двадцать шесть рублей 46 копеек) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

Региональный оператор:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

ОГРН 1143850002394, ИНН/КПП 3808233587/380801001, р/с 40603810608030000001

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, Корр. счет 30101810145250000411, БИК 044525411

ИНН/КПП 7702070139/770943002

Генеральный директор _____



В.Ю. Лысов
/В.Ю. Лысов/

Технический заказчик:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа,

Адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, тел. 521727,

E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru,

ИНН 3801132050, КПП 380101001,

Расчетный счет 03231643257030003400 УФК по Иркутской области (лицевой счет 02343D01820,

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации

Ангарского городского округа лицевой счет 03709011831) в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА

РОССИИ //УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК ТОФК 012520101, Тел/факс: (3955) 52-17-

27



Председатель
М. П.

/В.В. Шунова/

Подрядчик:

ООО «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров. 3, оф. 106

Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров. 3, оф. 106

Тел.: 8 902-510-44-55

e-mail: Kirillssp@yandex.ru

ОГРН 1113850046782

ИНН/КПП 3811154293/381101001

р/с 40702810007000033167

Сибирский филиал АО «ВТБ-24 БАНК» г. Новосибирск.

к/с 30101810300000000000

БИК 045004799

Генеральный директор _____



/К.А. Иванов/



Согласовано Мейер А.Н. мейер
В.В. Шунова