

120

Унифицированная форма № КС- 2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Заказчик (Генподрядчик)	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, г.Иркутск, ул.5-й Армии, д 2/1 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	83482841
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "АнгараСтройТехКомплект" г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 293, офис 241 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	27254289
Стройка	Многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская область, г. Братск, переулок Дубынинский, дом 17. (наименование, адрес)		
Объект	Разработка проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 99/ПО-Г/2016
			дата 18   10   2017
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	31.10.2017

Отчетный период	
с	по
18.10.2017	31.10.2017

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 576,44 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Проектные работы (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)	-	руб.	12 576,44	-	12 576,44
Итого					12 576,44	X	12 576,44
Всего по акту					12 576,44	X	12 576,44

Сдал Генеральный директор ООО "АнгараСтройТехКомплект"  
(должность)  
М.П.    
(подпись)

А.А. Лапковский  
(расшифровка подписи)

<b>Принял</b>	Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____ (должность) М.П.	 (подпись)	О.В. Хинданов _____ (расшифровка подписи)
<b>Согласовал</b>	Главный инженер аппарата управления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____ (должность)	 (подпись)	А.О. Попов _____ (расшифровка подписи)
<b>Согласовал</b>	Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____ (должность)	 (подпись)	О. В. Асташкина _____ (расшифровка подписи)
<b>Согласовал</b>	Начальник отдела подготовки проектно- сметной документации _____ (должность)	 (подпись)	Е.В. Лебедева  _____ (расшифровка подписи)