

Инвестор:
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г.Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик - ООО "СПС", 197341, г. Санкт-Петербург, шоссе Фермское, д. 32, литер А, кв. 696
 Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Гагарина, дом 23

Форма по ОКУД	Код	322001
по ОКПО		
по ОКПО		15020439
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	14/ПО-А/2017-2019
	дата	02 04 2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	17 10 2019
	Вид операции	Капитальный ремонт

Номер документа	Дата составления
3	17.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	17.10.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в т.ч.		355 004,10	355 004,10	355 004,10
1	Ремонт подвала		355 004,10	355 004,10	355 004,10
Итого, руб.					355 004,10
Налог на добавленную стоимость, руб.					71 000,82
Всего с учетом налогов, руб.					426 004,92

Заказчик:
 Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области


 К.Б. Рассолов

М.П.
 Подрядчик:
 Директор ООО "СПС"
 М.П.


 С.Ю. Ходаковский

Виза согласования:
 Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета


 О.Г. Боброва

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г.Иркутск, ул. Рязанова, д. 1
 Подрядчик - ООО "СПС", 197341, г. Санкт-Петербург, шоссе Фермское, д. 32, литер А, кв. 696
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Гагарина, дом 23
 Объект - Ремонт подвала

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО	15020439	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	14/ПО-А/2017-2019
	дата	02.04.2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	17.10.2019
Вид операции	Капитальный ремонт	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	17.10.2019	01.06.2019	17.10.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №3, Ремонт подвала
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

426,005 тыс. руб.

Номера по порядку позиции по смете	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Раздел I. Ремонт подвала многоквартирного дома г.Братск, ул.Гагарина, д.23

Отмостка

1	1	ГЭСНр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0658	85995,17	5658	2944	2714	570	243,35	16,01	41,39
		Примечание Ресурс от 30.12.2016 №1038/пр	(Коэффициент роста цен на строительные материалы 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	чел. час	243,35	177,49	2841,61	2841,61				16,01	
			Загрязны труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	41,39	2,72							2,72
			Загрязны труда машинистов										

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Маш.час	2,14		0,14	1756,68	245,94		245,94		38,69		
		2. 91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	Маш.час	1,29		0,08	44,41	3,55		3,55				
		3. 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш.час	39,25		2,58	572,9	1478,08		1478,08		530,81		
		4. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	117,75		7,75	114,75	889,31		889,31				
2	2	ГЭСН01-02-057-02 Правила Минендра Росстат от 30.12.2016 №1038/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 1 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ММ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 м3			0,094	26578,44	2498	2498			154 14,48		
			Заплаты труда рабочих (ср 2)	Чел.час	154		14,48	166,59	2412,22	2412,22			14,48		
			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 1 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ММ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 м3			0,094	107611,74	10116	407	3195	536	6514	24,19 2,27	20,6 1,94
			Заплаты труда машинистов	Чел.час	20,6		1,94							2,27	1,94
		1. 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш.час	2,59		0,24	1101,88	264,45		264,45		66,33		
		2. 91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Маш.час	2,3		0,22	1756,68	386,47		386,47		60,8		
		3. 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш.час	2,46		0,23	982,14	225,89		225,89		47,32		
		4. 91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	Маш.час	12,21		1,15	1850,42	2127,98		2127,98		339,02		
		5. 91.13.01-038	Машины поливомосочные 6000 л	Маш.час	1,04		0,1	869,68	86,97		86,97		23,65		
		6. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,658	14,23	9,36				9,36		
3		7. 02.2.05.04-0080	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	100		9,4	667,86	6277,88				6277,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ГЭСН06-01-001-16 Применитель но Питкан Микитрова Россиа ол 30.12.2016 №1038/пр		Устройство отмокстки из бетона с армированием (Кодифициет россиа цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м3		0,141	73356,34	10343	5889	4090	972	364	220,66	28,78
			Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	220,66	31,11	182,71	5684,11	5684,11				31,11	
			Затраты труда машинистов	чел.час	28,78	4,06								4,06
			Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	26,06	3,67	984,28	3612,31		3612,31	867,77			
			Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	0,98	0,14	1027,31	143,82		143,82	38,69			
			Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,27	0,04	982,14	39,29		39,29	8,23			
			Выборатор глубинный	маш.час	10,71	1,51	7,86	11,87		11,87				
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,47	0,21	579,97	121,79		121,79	58,04			
			Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	4,3	0,61	32,43	19,78		19,78				
			Вода	м3	0,73	0,1029	14,23	1,46				1,46		
			Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	30	4,23	12,43	52,58				52,58		
			Электроды диаметр: 4 мм Э42	т	0,005	0,0007	60159,02	42,11				42,11		
			Гвозди строительные	т	0,002	0,0003	68644,8	20,59				20,59		
			Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,01	0,0014	11534,78	16,15				16,15		
			Бетон	м3	101,5	14,31								
			Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102	0,0014	38115,27	53,36				53,36		
			Арматура	т	8,1	1,142								
			Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,04	0,0056	7544,7	42,25				42,25		
			Шпиль: из досок толщиной 40 мм	м2	3,6	0,5076	240,2	121,93				121,93		
5	08.4.02.01-0021		Арматурные сетки сварные 100х100х4 (Кодифициет россиа цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	т		0,150024	52193,22	7830				7830		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	6	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАГ=3,6%))</i>	м3			14,31	3681,66	52685			52685		

Тепловой пункт

7	7	ГЭСНр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАГ=3,6%))</i>	100 шт			0,01	33719	337	318	19		179,3	1,79
		1. 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	Маш.час	179,3	3,97	1,79	171,2	306,45	306,45	9,48			
		2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	7,93		0,08	114,75	9,18		9,18			
		3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,5		0,105							
8	8	ГЭСН09-04-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр</i>	Установка противопожарных дверей: однополных глухих <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАГ=3,6%))</i>	м2			1,8	797,64	1436	842	65	10	529	2,07
		1. 91.14.02-001	Захваты труда машинистов	Чел.час	2,07	0,02	3,73	218,03	813,25	813,25				3,73
		2. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.час	0,02	0,02	0,04	579,97	23,2		23,2	11,05		0,04
		3. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметр: 4 мм Э42	т	0,00007		0,0001	60159,02	6,02				6,02	
		4. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,0054	50781,4	274,22				274,22	
	Уд	5. 07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт										
		6. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛЛПРЕ (0,88 л)	шт	0,27		0,486	471,92	229,35				229,35	
9	9	07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАГ=3,6%))</i>	шт.			1	14439,83	14440				14440	

Площави

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10	ГЭСНР53-21-15 Прйказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (Кодифициет россиа цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ММ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м		1,04	11401,09	11857	11673				49,69	0,01
			Затраты труда машинистов	Чел. час	0,01	0,01							51,68	0,01
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,01	0,01	579,97	5,8						
			1. 91.14.02-001											
			2. 03.1.01.01-	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006							19,61	
			0002											
			3. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,04	3655,39	152,06					152,06	
11	11	ГЭСН15-07-003-02 Прйказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Грунтование водо-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Кодифициет россиа цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ММ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м2		0,0832	2090,94	174	62	6	1	106	3,69	0,05
			Затраты труда рабочих (ср 3,6)	Чел. час	3,69	0,31	196,22	60,83	60,83				0,31	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	0,05									
			1. 91.06.06-046	Подъемники одноамбатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш. час	0,01	244,85							
			2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш. час	0,04	579,97							
			3. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш. час	2,82	15,86	3,65			3,65			
			4. 01.7.03.01-0001	Вола	м3	0,01	14,23	0,01				0,01		
			5. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	63,27	5,26				5,26		
			6. 14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8	84,09	96,54				96,54		
12	12	ГЭСН01-02-060-02 Прйказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 (подпорная стена) (Кодифициет россиа цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ММ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м3		0,75	10243,33	7682	7682				61,8	46,35
			Затраты труда рабочих (ср 1,5)	Чел. час	61,8	46,35	159,99	7415,54	7415,54				46,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	13	ГЭСН01-02-061-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (подпорная стена) (Кодифицист росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по оптокецию к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	100 м3			0,75	16110,87	12083	12083			97,2 72,9	
14	14	ГЭСН01-02-005-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (подпорная стена) (Кодифицист росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по оптокецию к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	Чел. час 100 м3	97,2		72,9	159,99	11663,27	11663,27			72,9 12,53 9,4	3,04 2,28
			Затраты труда рабочих (ср 3)	Чел. час	12,53		9,4	182,71	1717,47	1717,47			9,4	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	3,04		2,28							2,28
			Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	Маш. час	12,18		9,14	31,86	291,2	291,2				
			2. 91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш. час	3,04		2,28	572,9	1306,21	1306,21			469,09	

Электрошпильная

15	15	ГЭСН3-06-004-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Обеспыливание поверхности (Кодифицист росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по оптокецию к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	м2			4,2	18,93	80	80			0,1 0,42	0,42
16	16	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм (Кодифицист росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по оптокецию к 4 кв.2017г: ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%))	Чел. час 100 м2	0,1		0,42	182,71	76,74	76,74			0,42 40,43 1,7	2,84 1,7
			Затраты труда рабочих (ср 2,2)	Чел. час	40,43		1,7	169,66	288,42	288,42			1,7	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	2,84		0,12							0,12
			1. 91.06.05-011 Полрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш. час	1,2		0,05	982,14	49,11	49,11			10,29	
			2. 91.06.06-048 Подъемники одноплатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш. час	0,83		0,03	251,43	7,54	7,54			5,48	
			3. 91.07.04-002 Вибратор поверхностный	Маш. час	3,96		0,17	2,07	0,35	0,35				
			4. 91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	Маш. час	0,81		0,03	572,9	17,19	17,19			6,17	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		14,23	2,09				2,09		
	3	6. 04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	3,06		3335,42	428,6				428,6		
17	17	ГЭСН11-01-015-02 Пракса Микстров Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 (толщ. 50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАП=4 к расх.; ТЗ=4; ТЭМ=4); коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАП=3,6%))	100 м2	0,042		8090,79	340		35	9	6	296	4,76 0,2
			Заплаты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76		169,66	33,93		33,93				0,2
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0,76		0,03							0,03
		1. 91.06.06-048	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76		251,43	7,54			7,54	5,48		
		2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24		2,07	0,29			0,29			
	3	3. 04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	2,04		3335,42	285,85				285,85		
18	18	ГЭСН15-07-003-02 Пракса Микстров Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАП=3,6%))	100 м2	0,057		2090,94	119		43	4	1	72	3,69 0,21
			Заплаты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	3,69		196,22	41,21		41,21				0,21
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0,05									
		1. 91.06.06-046	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		244,85							
		2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04		579,97							
		3. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность I кВт	маш.час	2,82		15,86	2,54			2,54			
		4. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		14,23	0,01				0,01		
		5. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1		63,27	3,61				3,61		
		6. 14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8		84,09	66,15				66,15		
19	19	ГЭСНр62-16-3 Пракса Микстров Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краской до 35% (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАП=3,6%))	100 м2	0,18		10400,24	1872		964	11	6	897	28,02 5,04
			Заплаты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76		169,66	33,93		33,93				0,2
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0,76		0,03							0,03
		1. 91.06.06-048	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76		251,43	7,54			7,54	5,48		
		2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24		2,07	0,29			0,29			
	3	3. 04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	2,04		3335,42	285,85				285,85		
18	18	ГЭСН15-07-003-02 Пракса Микстров Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАП=3,6%))	100 м2	0,057		2090,94	119		43	4	1	72	3,69 0,21
			Заплаты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	3,69		196,22	41,21		41,21				0,21
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0,05									
		1. 91.06.06-046	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		244,85							
		2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,04		579,97							
		3. 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность I кВт	маш.час	2,82		15,86	2,54			2,54			
		4. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		14,23	0,01				0,01		
		5. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1		63,27	3,61				3,61		
		6. 14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8		84,09	66,15				66,15		
19	19	ГЭСНр62-16-3 Пракса Микстров Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краской до 35% (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАП=3,6%))	100 м2	0,18		10400,24	1872		964	11	6	897	28,02 5,04
			Заплаты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	4,76		169,66	33,93		33,93				0,2
			Заплаты труда машинистов	чел.час	0,76		0,03							0,03
		1. 91.06.06-048	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76		251,43	7,54			7,54	5,48		
		2. 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.час	3,24		2,07	0,29			0,29			
	3	3. 04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс В12,5 (М150)	м3	2,04		3335,42	285,85				285,85		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4											
			Затраты труда рабочих (ср 3,1)	Чел. час	28,02		184,56	930,18	930,18				5,04	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	0,16									0,03
			Подъемники однобачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш. час	0,1		251,43	5,03		5,03	3,65			
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш. час	0,06		579,97	5,8		5,8	2,76			
			2. 91.14.02-001											
			Вода	м3	0,24		14,23	0,16		0,16			0,16	
			3. 01.7.03.01-0001											
			Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2		12,1	1,82		1,82			1,82	
			4. 01.7.07.08-0003											
			Мел природный молотый	т	0,012		12513,23	7,51		7,51			7,51	
			5. 01.7.08.04-0003											
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		153,33	11,53		11,53			11,53	
			6. 01.7.17.11-0011											
			Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044		453,27	0,09		0,09			0,09	
			7. 02.4.03.02-0001											
			Клей малярный жидкий	кг	2,43		46	20,12		20,12			20,12	
			8. 14.1.03.02-0201											
			Краска водоэмульсионная белая	т	0,067		45882,02	555,17		555,17			555,17	
			9. 14.3.02.01-0218											
			Шпатлевка клеевая	т	0,064		18469,29	212,4		212,4			212,4	
			10. 14.5.11.01-0001											
			Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% <i>(Коэффициент роста цен на строительные материалы I кв. 2019г. по отношению к I кв. 2017г. П3=3,6% (ОЗП)=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%)</i>	100 м2		0,047	12050,39	566	326	3	2	237	36,25	0,16
20	20	ГЭСНр62-17-3	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	Чел. час	36,25		184,56	313,75	313,75				1,7	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	0,16									0,01
			Подъемники однобачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш. час	0,1		251,43							
			1. 91.06.06-048											
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш. час	0,06		579,97							
			2. 91.14.02-001											
			Вода	м3	0,24		14,23	0,16		0,16			0,16	
			3. 01.7.03.01-0001											
			Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	3,2		12,1	1,82		1,82			1,82	
			4. 01.7.07.08-0003											
			Мел природный молотый	т	0,012		12513,23	7,51		7,51			7,51	
			5. 01.7.08.04-0003											
			Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		153,33	11,53		11,53			11,53	
			6. 01.7.17.11-0011											
			Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0044		453,27	0,09		0,09			0,09	
			7. 02.4.03.02-0001											
			Клей малярный жидкий	кг	2,43		46	20,12		20,12			20,12	
			8. 14.1.03.02-0201											
			Краска водоэмульсионная белая	т	0,067		45882,02	555,17		555,17			555,17	
			9. 14.3.02.01-0218											
			Шпатлевка клеевая	т	0,064		18469,29	212,4		212,4			212,4	
			10. 14.5.11.01-0001											
			Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 35% <i>(Коэффициент роста цен на строительные материалы I кв. 2019г. по отношению к I кв. 2017г. П3=3,6% (ОЗП)=3,6%, ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%)</i>	100 м2		0,047	12050,39	566	326	3	2	237	36,25	0,16

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8.14.1.03.02-0201	Клей мауриный жидкий	кг	2,43	0,1142	46	5,25				5,25		
	3	9.14.3.02.01-0218	Краска водоэмульсионная белая	т	0,067	0,0031	45882,02	142,23				142,23		
		10.14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеёвая	т	0,068	0,0032	18469,29	59,1				59,1		
21	21	ГЭСНр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАГ=3,6%)</i>	100 шт		0,01	33719	337	318	19		179,3	1,79	
		1.91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), пропускная способность: до 3,5 м3/мин	цел. час	179,3	1,79	171,2	306,45	306,45				1,79	
		2.91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш. час	3,97	0,04	237,07	9,48		9,48				
		3.01.7.07.07	Строительный мусор	т	7,93	0,08	114,75	9,18		9,18				
22	22	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: одноопольных глухих <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАГ=3,6%)</i>	м2	10,5	0,105	797,64	1353	793	61	9	499	2,07	0,02
			Защитные очки	цел. час	2,07	3,51	218,03	765,29	765,29				3,51	0,03
			Защитная одежда	цел. час	0,02	0,03	579,97	17,4		17,4	8,29			
			Защитные перчатки	маш. час	0,02	0,03	579,97	17,4		17,4				
			Защитные наушники	маш. час	0,71	1,2	32,43	38,92		38,92				
			Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	т	0,00007	0,0001	60159,02	6,02		6,02		6,02		
			Электроды диаметр: 4 мм Э42	т	0,003	0,0051	50781,4	258,99		258,99		258,99		
			Болты анкерные	шт										
			<i>Дверь противопожарная металлическая</i>	шт	0,27	0,4581	471,92	216,19		216,19		216,19		
			<i>Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLEPRE (0,88 л)</i>	шт		1	16059,63	16060				16060		
23	23	07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм <i>(Коэффициент роста цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАГ=3,6%)</i>	шт.		1	16059,63	16060				16060		

ГРАНД-Смета 2019

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ГЭСНр62-16-3	Окрашивание водозмulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмulsionной краской с расчетной старой краской до 35% (откосы) <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв. 2019г. по отношению к I кв. 2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 м2			0,009	10400,24	94	48	1		45	28,02 0,25	0,16
	3	Прокат Миксером Росси от 30.12.2016 №1038пр	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	Чел.час	28,02		184,56	46,14	46,14				0,25	
			Затраты труда машинистов	Чел.час	0,16									
			Подъемники однопольные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,1		251,43							
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т		Маш.час	0,06		579,97						0,03	
	3. 01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,24		14,23	0,03						
	4. 01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%		шт	3,2		12,1	0,35					0,35	
	5. 01.7.08.04-0003	Мел природный молотый		т	0,012		12513,23	1,25					1,25	
	6. 01.7.17.11-0011	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,6		153,33	2,21					2,21	
	7. 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0044		453,27							
	8. 14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий		кг	2,43		46	1,01					1,01	
	9. 14.3.02.01-0218	Краска водозмulsionная белая		т	0,067		45882,02	27,53					27,53	
	10. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,064		18469,29	11,08					11,08	
Мусорокамера														
25	ГЭСНр56-9-1 Прокат Миксером Росси от 30.12.2016 №1038пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв. 2019г. по отношению к I кв. 2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 шт			0,02	33719	674	636	38			179,3 3,59	
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	Чел.час	179,3		3,59	171,2	614,61	614,61				3,59	
		Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	Маш.час	3,97		0,08	237,07	18,97						
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Маш.час	7,93		0,16	114,75	18,36					18,36	
	3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,5		0,21								

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ГЭСН09-04-013-01 Правка Микстров Россти ол 30.12.2016 №1038/пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к I кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	М2			5,28	797,64	4212	2469	189	29	1554	2,07	0,02
		Загрязны труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	2,07		10,93	218,03	2383,07	2383,07				10,93	
		Загрязны труда машинистов	чел.час	0,02		0,11								0,11
		Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02		0,11	579,97	63,8		63,8	30,4			
		1. 91.14.02-001												
		2. 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71	3,75	32,43	121,61		121,61				
		3. 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,00007	0,0004	60159,02	24,06				24,06		
		4. 01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003	0,0158	50781,4	802,35				802,35		
		5. 07.1.01.01	Дверь противопожарная металлосплавная	шт	0,27	1,426	471,92	672,96				672,96		
		6. 14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛПРЕ (0,88 л)	шт		2	15789,13	31578				31578		
27	07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 1200х2200 мм <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к I кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	шт.			2	15789,13	31578				31578		
28	ГЭСНр61-20-1 Правка Микстров Россти ол 30.12.2016 №1038/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковыми растворами: с земли и лесов <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к I кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 м2			0,0168	82405,28	1384	1117			267	323,4	5,43
		Загрязны труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	323,4		5,43	198,53	1078,02	1078,02				323,4	
		Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		0,02	8,06	0,16		0,16			5,43	
		2. 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,0059	14,23	0,08				0,08		
		3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,68	0,1626								
		4. 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	0,0739	3482,1	257,33				257,33		
29	ГЭСН15-04-006-03 Правка Микстров Россти ол 30.12.2016 №1038/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновением: за I раз стен (откосы) <i>(Кoeffициент роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к I кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%)</i>	100 м2			0,0168	2932,81	49	23			26	6,55	0,02
		Загрязны труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55		0,11	205,74	22,63	22,63				6,55	
		Загрязны труда машинистов	чел.час	0,02									0,11	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. 91.06.06-048	Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01		251,43							
		2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,01		579,97							
		3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		63,27	0,11				0,11		
	3	4. 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,013		112974,07	22,59				22,59		
	30	ГЭСН15-04-005-01 Покраска Микстроя Россти ол 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (откосы) (Кодифицикт роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%: ЭМ=3,6%: МАТ=3,6%))	100 м2		0,0168	7839,69	132	51	1		80	15,18 0,26	0,09
			Защиты труда рабочих (ср 3,4)	Чел.час	15,18		191,46	49,78	49,78				0,26	
			Защиты труда машинистов	Чел.час	0,09									
			Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01		251,43							
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	Маш.час	0,08		579,97							
			2. 91.14.02-001											
			3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	153,33	0,77				0,77		
			4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	63,27	0,11				0,11		
			5. 14.3.02.01-0003	Краска «Нортовская фасадная ВД люкс»	кг	52	85,91	75,05				75,05		
			6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	18469,29	1,85				1,85		
	31	ГЭСН15-2-8 Плиты Россти ол 15.06.2017 №886/пр	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит (Кодифицикт роста цен на строительную продукцию I кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%: ЭМ=3,6%: МАТ=3,6%))	100 м2		0,0521	14810,09	772	761	11	8	78,74 4,1	0,79 0,04	
			Защиты труда рабочих (ср 2,8)	Чел.час	78,74		179,03	734,02	734,02			4,1		
			Защиты труда машинистов	Чел.час	0,79		0,04							0,04
			Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,79		251,43	10,06		10,06		7,31		
			2. 01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4,3								

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	32	ГЭСНП-01-027-02 Пricing Митсубиси Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных <i>(Кoeffициент росна цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6% ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%)</i>	100 м2		0,0521	71817,53	3742	1208	59	30	2475	119,78	2,94
			Затраты труда рабочих (ср 3,2)	Чел. час	119,78		186,86	1166,01	1166,01				6,24	
			Затраты труда машинистов	Чел. час	2,94					19,64	4,11			0,15
			Потрузчик, грузоподъемность 5 т	Маш. час	0,36		982,14							
			2. 91.06.06-048	Маш. час	2,3		251,43	30,17		30,17	21,93			
			Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг. высота подъема 45 м	Маш. час	0,28		579,97	5,8			2,76			
			3. 91.14.02-001	М3	3,85		14,23	2,85				2,85		
			4. 01.7.03-01-0001	М3	3,06		116,86	18,63				18,63		
			5. 01.7.07-29-0091	М3	1,3		2922,2	197,83				197,83		
			6. 04.3.01-09-0001	М2	102		408,18	2169,07				2169,07		
			7. 06.2.02-01-0051	М2										
			Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные											

Вход в подвал

33	33	ГЭСНпр56-9-1 Pricing Митсубиси Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>(Кoeffициент росна цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6% ЭМ=3,6%, МАТ=3,6%)</i>	100 шт		0,02	33719	674	636	38			179,3	3,59
			Затраты труда рабочих (ср 2,3)	Чел. час	179,3		171,2	614,61	614,61	18,97			3,59	
			Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	Маш. час	3,97		237,07	18,97						
			2. 91.21.10-003	Маш. час	7,93		114,75	18,36		18,36				
			Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	Т	10,5									
			3. 01.7.07-07	М2			797,64	3159	1852	142	22		2,07	0,02
			Установка противопожарных дверей: однополных глухих										8,2	0,08
			34 ГЭСН09-04-013-01 Pricing Митсубиси Росси от 30.12.2016 №1038/пр	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	2,07		218,03	1787,85	1787,85				8,2	0,08
			Затраты труда машинистов	Чел. час	0,02									0,08

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4											
		1. 91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,02		579,97	46,4		46,4	22,11			
		2. 91.17.04.233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,71		32,43	91,13		91,13				
		3. 01.7.11.07-	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,00007		60159,02	18,05				18,05		
		0032						604,3				604,3		
		4. 01.7.15.02-	Болты анкерные	т	0,003		50781,4	604,3				604,3		
		0051												
		Уд	Дверь противопожарная металлургическая	шт										
		5. 07.1.01.01					471,92	504,48				504,48		
		6. 14.5.01.10-	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛПРЕ (0,88 л)	шт	0,27		1,069	27135				27135		
		0029												
		35	07.1.01.01-0020	Дверь противопожарная металлургическая однополная ДПМ-01/60, размером 900х2200 мм (Кодифициert россиa цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отпoвeтию к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	шт.		2	13567,62	27135			27135		
		36	ГЭСНрб1-20-1	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (Кодифициert россиa цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отпoвeтию к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м2		0,0159	82405,28	1310	1058		252	323,4	5,14
			Дивиз Мисстрой											
			Россиa от											
			30.12.2016											
			№1038/пр											
			1. 91.06.03.060	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	323,4		198,53	1020,44	1020,44		252	323,4	5,14
			2. 01.7.03.01-	Лебедки электрические тяговыми усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,36		8,06	0,16	0,16		0,08		
			0001	Вода	м3	0,35		14,23	0,08			0,08		
			3. 01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,68		0,1539						
			4. 04.3.01.12-	Раствор готовый отлегочный тяжелый.: цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4		3482,1	243,75			243,75		
			0111											
		37	ГЭСН15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глyбoкoгo проникновения: за 1 раз стен (откосы) (Кодифициert россиa цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отпoвeтию к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м2		0,0159	2932,81	47	22		25	6,55	0,02
			Григaс Мисстрой											
			Россиa от											
			30.12.2016											
			№1038/пр											
			1. 91.06.06.048	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55		205,74	20,57	20,57			6,55	0,1
			2. 91.14.02.001	Затраты труда машинистов	чел.час	0,02							0,1	
			500 кг. высота подьема 45 м	Полкeминки oднoмaчтoвые, гpyзoпoдъeмнocть дo	маш.час	0,01		251,43						
			Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т				579,97							
			3. 01.7.20.08-	Ветошь	кг	0,1		0,0016	0,1			0,1		
			0051											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4. 14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,013		0,0002	112974,07	22,59				22,59		
38	ГЭСН15-04-005-01 Покраска Миксером Россти ом 30.12.2016 №1038/пр	Окраска поливинилсегментными водозумльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (откосы) (Кодифицием росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	100 м2			0,0159	7839,69	125	48	1		76	15,18 0,24	0,09
		Загрязты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	15,18		0,24	191,46	45,95	45,95				0,24	
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.час	0,01			251,43							
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,08			579,97							
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,0048	153,33	0,74				0,74		
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1		0,0016	63,27	0,1				0,1		
3	5. 14.3.02.01-0003	Краска «Нортовская фасадная ВД люкс»	кг	52		0,8268	85,91	71,03				71,03		
	6. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0001	18469,29	1,85				1,85		
39	ГЭСН09-03-030-01 Применитель но Покрас Миксером Россти ом 30.12.2016 №1038/пр	Монтаж трапов металлических (Кодифицием росси цен на строительную продукцию 1 кв.2019г. по отношению к 4 кв.2017г. ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	т			0,07	77305,23	5411	557	392	95	4462	39,13 2,74	4,91 0,34
		Загрязты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	39,13		2,74	196,22	537,64	537,64				2,74	
		Загрязты труда машинистов	чел.час	4,91		0,34								0,34
	1. 91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,1		0,01	1255	12,55				12,55	3,15	
	2. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	4,62		0,32	1027,31	328,74				328,74	88,44	
	3. 91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,46		0,24	4,88	1,17				1,17		
	4. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,19		0,01	579,97	5,8				5,8	2,76	
	5. 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	1,63		0,11	3,69	0,41				0,41		
	6. 91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	6,71		0,47	59,88	28,14				28,14		

ГРАНД-Смета 2019

		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7. 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1,37	0,0959	41,7	4				4		
		8. 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,41	0,0287	43,86	1,26				1,26		
		9. 01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0,004	0,0003	84964,39	25,49				25,49		
		10. 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т			90167,8							
		11. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		68644,8							
		12. 01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001		170278,38							
		13. 07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0001	71015,49	7,1				7,1		
	3	14. 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1	0,07	60816,27	4257,14				4257,14		
		15. 08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм ² , диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0013	234,58	0,31				0,31		
		16. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00003		38115,27							
		17. 08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,00194	0,0001	62287,67	6,23				6,23		
		18. 11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,00103	0,0001	9984,18	1				1		
		19. 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00031		79580,25							
		20. 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0,0006		88366,44							

Прочее

40	40	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв 2019г. по отношению к 4 кв 2017г- ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	1 т груза		1,1705	431,92	506			506			
		ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км (Коэффициент роста цен на строительную продукцию I кв 2019г. по отношению к 4 кв 2017г- ПЗ=3,6% (ОЗП=3,6%; ЭМ=3,6%; МАТ=3,6%))	1 т груза		1,1705	154,26	181			181			


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								280453	65327	17584	3344	197542	347,83	14,3
В том числе, справочно:								8295	5808	2488	551		32,3115	2,295
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 12-13, 3-6, 8-9, 22-23, 26-27, 34-35, 39, 11, 18, 29-30, 37-38, 14-17, 32)														
Поправочные коэффициенты по г.Братск и Братский район ЭМ=1,1; МАТ=1,16 (Поз. 1, 3-7, 21, 25, 33, 8-9, 22-23, 26-27, 34-35, 39, 10-11, 18, 29-30, 37-38, 14, 16-17, 32, 19-20, 24, 28, 36, 31, 40-41)								28847		1599		27247		
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
67% = 79%*(0,85 ФОТ (от 2175) (Поз. 28, 36)								1457						
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 25602) (Поз. 2, 12-13)								15617						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2115) (Поз. 19-20, 24, 31)								1438						
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1908) (Поз. 7, 21, 25, 33)								8523						
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 11676) (Поз. 10)								5373						
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7788) (Поз. 8-9, 22-23, 26-27, 34-35, 39, 15)								1921						
73% = 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2632) (Поз. 14)								3092						
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 3514) (Поз. 1)								6621						
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8276) (Поз. 4-6, 11, 18, 29-30, 37-38)								1736						
94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1847) (Поз. 16-17, 32)								1377						
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1138) (Поз. 3)								29646						
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 25602) (Поз. 2, 12-13)								7937						
34% = 50%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2632) (Поз. 14)								895						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3521) (Поз. 19-20, 24, 28, 36)								1408						
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 289) (Поз. 11, 18, 29-30, 37-38)								107						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3514) (Поз. 1)								1687						
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1908) (Поз. 7, 21, 25, 33)								954						
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7987) (Поз. 4-6)								3514						
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7987) (Поз. 4-6)								415						
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 769) (Поз. 31)								44						
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 92) (Поз. 15)								6539						
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 11676) (Поз. 10)								942						
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1847) (Поз. 16-17, 32)								4464						
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7696) (Поз. 8-9, 22-23, 26-27, 34-35, 39)								740						
65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1138) (Поз. 3)														
Итого по акту:														
Влагоустройство (ремонтно-строительные)								10708					16,01	2,72
Земляные работы, выполняемые ручным способом								49156					153,79	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								14534					2,61	2,43
Автомобильные дороги								92920					35,78	5,08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								4323					10,76	
								131441					33,48	0,75
								26948					51,68	0,01
								1088					1,41	
								7138					10,81	2,85
								199					0,48	
								8388					9,36	0,38
								4176					6,99	0,04
								5104					10,57	
								1711					4,1	0,04
								557						
								199						
								358590					347,83	14,3
								197542						
								17584						
								68671						
								48491						
								29646						
								355004,10						
								71000,82						
								426004,92					347,83	14,3

СДАЛ:
 Директор ООО "СДС"
 ПРИНЯЛ:
 СОГЛАСОВАНО:
 Главный инженер



Начальник отдела мониторинга технического состояния
 и тех. сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов
 Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
 Главный специалист отдела мониторинга технического состояния
 и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов
 Председатель комитета ЖКХ администрации г. Братска
 Представитель строительного контроля
 Представитель собственников многоквартирного дома



С.Ю. Холаковский
 А.О. Попов



Башкиров И.А.
М.А. Мельников
М.А. Мельникова
Ольга Петровна МТК
 Страница 18