

**Приложение № 4**

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018

**Акт****приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 06 » *июня* 2020 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 января 2019 года № 8-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО СПК "Вертикаль", в лице директора Суранова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 09 » апреля 2018 года № 21/ПО-А-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, дом 43 (ремонт крыши)»:

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Стоимость (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома) по адресу: г. Братск, ул. Депутатская, дом 43	1	287 013,44
ИТОГО			287 013,44

Всего выполнено работ на сумму 287 013,44 (двести восемьдесят семь тысяч тринадцать) рублей 44 копейки, НДС не облагается.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.):

*Синица*

*Синица С.Ю.*

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность):

*Морозов*



Заказчик:  
Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик:  
ООО Строительно - производственная  
компания «Вертикаль»

Генеральный директор



Рассолов К. Б.

*Рассолов К.Б.*



Директор

*Суранов*

Д.В. Суранов

