

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

от « 31 » 07 2020_ года

№ 119/Г/2020

Акт №1

приемки выполненных работ

002448 см 01.12.20

г. Иркутск

«10» октября 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице И. о. генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Прокопьев М.В., в лице Прокопьева Максима Вячеславовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 317385000031832, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 31.07. 2020 года №119/Г/2020. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно- сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Бугровая, дом 31Б

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт крыши)	1	87 212,14	-	87 212,14
Итого					87 212,14

Всего выполнено работ на сумму **87 212 рубля 14 коп.** (восемьдесят семь тысяч двести двенадцать рублей 14 копеек) без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения расчет производить без НДС.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет дней (с « » 2020 г г. по « » 2020г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Зыков Сергей Иванович
Подпись, Ф.И.О., тел 89025760528 *протокол от 15.10.2010*

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Зыков Сергей Иванович
Подпись, Ф.И.О., должность *главный специалист сектора местного самоуправления*



Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Почтовый адрес: 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

ИП Прокопьев Максим Вячеславович

Юр. адрес: 666034, г. Иркутск,

Ул. Ржанова, дом 45/2, кв.66

ИНН 380405118948

ОГРНИП: 317385000031832

р/с 40802810823350000633

в Филиал "Новосибирский"

АО "АЛЬФА-БАНК"

ИНН 7728168971, БИК 045004774

к/с № 30101810600000000774

в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ.

e-mail: prokopiev-m@mail.ru

И. о. генерального директора

В.Ю. Лысов
В.Ю. Лысов



Индивидуальный предприниматель

Прокопьев Максим Вячеславович
Прокопьев
Максим
Вячеславович

