

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 02 » 09 2019 года № 110/ПО-Г/2017-2019

**Акт
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

« 27 » декабря 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Генерального директора Рассолова Константина Борисовича действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг», в лице Генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем: В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 02 » 09 2019 года №110/ПО-Г/2017-2019. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый, дом 15.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома);	1	45 723,63	-	45 723,63
Итого					45 723,63

Всего выполнено работ на сумму 45 723 рублей 63 коп. (Сорок пять тысяч семьсот двадцать три рубля 63 копейки), без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения (расчет производить без НДС)

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет ___ дней (с « » 2019 г. г. по « » _____ 2019 г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность) –

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

Почтовый адрес: 664022, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9

тел./факс: 8 902-510-44-55

e-mail: Kirillssp@rambler.ru

ОГРН 1113850046782

ИНН 3811154293 КПП 381101001

р/с 40702810918350016873

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКК

к/с 30101810900000000607



БИК 042520607

Генеральный директор

К.Б. Рассолов

Генеральный директор

К.А. Иванов



Представитель АИС город Иркутск

Д.В. Авертеев