

#### Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018

### Акт приемки выполненных работ 79

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 05/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Иркутск, Розы Люксембург, д.351

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 05/ПО-В-Г/2017-2018-РЛ/351	1	169 460,28	30 502,85	199 963,13
Итого					199 963,13

Всего выполнено работ на сумму 199 963,13 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 13 копеек, в том числе НДС 30 502,85 (Тридцать тысяч пятьсот два) рубля 85 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Макиенко Екатерина Алексеевна 89041244865

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Зам. начальника департамента -

Иванов Александр Александрович  
заместитель начальника территориального подразделения департамента  
интернет-технологий и тел. связи КРБ  
Иркутской области г. Иркутск

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: [fond@fkr38.ru](mailto:fond@fkr38.ru)

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Почтовый адрес: 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)

Тел.: 8 (3955) 97-00-30

e-mail: [zvezda-ooo-ang@mail.ru](mailto:zvezda-ooo-ang@mail.ru)

ОГРН 1053801053525

ИНН/КПП 3801076328/380101001

р/с 40702810918350018279

Байкальский Банк Сбербанка России

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального директора

К.Г. Сороковиков



О.А. Хамуляк

Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

