

**Акт
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.02.2018 года № 49-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Открытое акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод», в лице генерального директора Ваксмана Макса Айзиковича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 01 февраля 2018 года № 03/ПО-В-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 14

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	<i>Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации)</i>	1	46 566,86	8 382,03	54 948,89
Итого				8 382,03	54 948,89


Всего выполнено работ на 54 948 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 89 копеек, в том числе НДС 8 382 (Восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 03 копейки

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20 ____ г. по « _____ » _____ 20 ____ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Лавочкина Татьяна Васильевна №3-43-63 

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Тюжешина Анна Викторовна - начальник Отдела по развитию жилищного строительства МО "Железнодорожно-Иркутское Р-О"



Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1

Почтовый адрес: 664025,

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

Открытое акционерно общество "Щербинский лифтостроительный завод"

Адрес (место нахождения): 142171,

г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6

Почтовый адрес: 142171,

г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6

Тел.: 8 (495) 739-67-00

e-mail: lift@shlz.ru

ОГРН 1025007512474

ИНН/КПП 5051000880/774850001

р/с 40702810400900005598

банк АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

г. Москва

к/с 30101810345250000266

БИК 044525266

Генеральный директор





Генеральный директор



М.А. Ваксман

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
А.Б. СОСОРЕВ**