

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018

**Акт
приемки выполненных работ 67**

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Ленинский, д.12

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 04/ПО-В-Г/2017-2018-УсЛ/12	1	181 893,60	32 740,85	214 634,45
Итого					214 634,45

Всего выполнено работ на сумму 214 634,45 (Двести четырнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС 32 740,85 (Тридцать две тысячи семьсот сорок) рублей 85 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

С. Перегудов / *8-914-011-39-4*
Член Совета дома: Д.В. Попова / 8-950-11-61-43
 2. *Ф. Фосемалетская / Ф.И.О. / м.п. Яковлева / Ф.И.О.*
 Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)
И.О. начальника отдела городского хозяйства и жилищного хозяйства КУ администрации г. Усолье-Сибирское - Аборнелов И.Г.

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярс, к/с 30101810200000000777
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:

р/с 40604810418350000186
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Звезда»

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)
Почтовый адрес 665832, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6, помещение 79 (изменен с 03.04.2018)
Тел.: 8 (3955) 97-00-30
e-mail: zvezda-ooo-ang@mail.ru
ОГРН 1053801053525

ИНН/КПП 3801076328/380101001
р/с 40702810918350018279
Байкальский Банк Сбербанка России
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального директора




К.Г. Сороковиков
31.08.2018


Директор






О.А. Хамуляк


Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
СОГЛАСОВАНО

(должность)
отдела мониторинга технического состояния и технического обслуживания капитального ремонта в многоквартирных домах

(латиницей, подпись)

Сирекция от заказчика:

- 1)  /  / 89027645929 / Ленинский 12-13
- 2)  / В.Ф. Данил / 914 004 54 63 / Ленинский, 12-125
- 3)  / Зуева В.И. / 89645499829 / Ленинский 12-130.