

Заказчик -	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г.Иркутск, ул. Грязнова, д.1, к. 1 ИНН 3808233587, КПП 380801001	Форма по ОКУД	Код	0322005
		по ОКПО	22842231	
Подрядчик (Субподрядчик) -	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Фотон» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, дом 15/2, квартира 77, тел. 8(3952) 658070	по ОКПО	24915862	
		Стройка	1/1	
Объект	Ремонт крыши	Вид деятельности по ОКДП	43.91.1	
		Договор	номер	188/A/2022
			дата	28.07.2022
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
1	06.12.2022	09.09.2022	02.12.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			7 230 858,00	7 230 858,00	7 230 858,00
в том числе:					
1	Ремонт крыши		7 230 858,00	7 230 858,00	7 230 858,00

Итого к оплате, руб. 7 230 858,00
 НДС не облагается. ----
 Всего с учетом налогов, руб. 7 230 858,00

Заказчик (генподрядчик):
 Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

И.о. генеральный директор



[Handwritten signature]
 подпись

Подрядчик (субподрядчик):
 Генеральный директор ООО «ИСК Фотон»



[Handwritten signature]
 подпись

ИБАНОВА А. Г.

В.А. Кошечкина
 расшифровка подписи

[Handwritten signature]

Е.А. Крокошева
 расшифровка подписи

352

Инвестор

Форма по ОКЖД

Код

0322005

Заказчик (генподрядчик)

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г.Иркутск, ул. Грязнова, д.1, к. 1 ИНН 3808233587, КПП 380801001

по ОКПО

22842231

Подрядчик (субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Фотон» 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, Дом 15/2, квартира 77, тел. 8(3952) 658070

по ОКПО

24915862

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)
Многоквартирный дом расположенный по адресу Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Тубинский 1/1

Объект

(наименование, адрес)

РЕМОНТ КРЫШИ

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

43.91.1

Вид операции

Договор подряда (контракт)

188/А/2022

номер

28.07.2022

дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.12.2022	09.09.2022	02.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Дефектная ведомость

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

7230,858 тыс.руб.
6000,961 тыс.руб.
960,006 тыс.руб.
3 711,51 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			
				на ед.	всего	на ед.	Всего	Осн./лп	Эк.Маш	З/лМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН46-04-008-04 Приказа Министров России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка покрытий, кровель, из волнистых и поливинилхлоридных асбестоцементных листов	100 м2		10,1	4 038,35	45 074,00	43 442,00	1 632,00		
			Объем=1010 / 100								

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗЛМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 43 442,00)											
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 43 442,00)											
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)											
91.06.03-055 Лебедки электрические тяловые усилием 19,62 кН (2 т)											
маш.час 4,6 177,468009 244,79 43 442,00 43 442,00 1 632,00 0,00											
999-9900 Строительный мусор											
т 2,18 22,018 0,00 0,00											
2	ГЭСНр58-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Разборка стуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,02	85 131,29	1 882,00	1 881,00		1,00		
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 881,00)											
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 881,00)											
1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)											
91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)											
маш.час 6,1 377,17063 7,5434126 249,30 1 881,00 1 881,00 1,00 0,00											
999-9900 Строительный мусор											
т 5,6 0,112 0,00 0,00											
3	ГЭСНр65-29-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Разборка вентиляционных шахт	м2	100	48,96	5 410,00	5 410,00				
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											
Накладные расходы 74% ФОТ (от 5 410,00)											
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 410,00)											
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)											
999-9900 Строительный мусор											
т 0,056 22,102 244,79 5 410,00 5 410,00 0,00											
6	ГЭСН20-02-012-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм	шт	8	1 994,05	6 649,00	6 456,00		193,00		
Приказ от 04.09.2019 № 507/лр Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 табл.2 п.3											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 6 456,00)											
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 6 456,00)											
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)											
2 Затраты труда машинистов											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
маш.час 0,004 0,032 1 566,99 55,00 55,00 1 436,00 0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-047 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)		маш.час	0,68	5,44	16,99	102,00		102,00		0,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,004	0,032	1 019,00	36,00		36,00		1 229,00
	01.1.01.09-0026 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм		т	0	0	303 475,56	0,00				303 475,56
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0	0	383,63	0,00				383,63
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)		кг	0	0	136,50	0,00				136,50
7	ГЭСН46-04-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр применительно	Разборка: мелкობлочных стенок/б плита покрытия (вентшахты)	м3		0,9504	1 659,91	1 744,00	1 567,00		1 77,00	
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
		Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 567,00)					1 551,00				
		Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 567,00)					932,00				
	1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)		чел.-ч	6,321172	6,0076419	260,81	1 567,00	1 567,00			
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин		маш.час	0,77	0,731808	186,23	151,00		151,00		0,00
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические		маш.час	1,54	1,463616	15,96	26,00		26,00		0,00
8	ГЭСНр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей: покосов, сандринов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		5,23	2 228,48	12 880,00	12 875,00		5,00	
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					10 686,00				
		Накладные расходы 83% ФОТ (от 12 875,00)					8 369,00				
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 875,00)									
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	10,05641	62,5950243	244,79	12 875,00	12 875,00			
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.час	0,12	0,6276	7,41	5,00		5,00		0,00
	999-9900 Строительный мусор		т	0,12	0,6276	0,00	0,00				0,00
9	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Демонтаж пиков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2		0,0133	57 004,36	563,00	380,00		183,00	
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%											
		Деревянные конструкции					404,00				
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 380,00)					203,00				
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 380,00)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел-ч	107,5660136	1,430628	285,32	380,00	380,00			
	2 Затраты труда машинистов		чел-ч	11,0598408	0,1470959	0,00	0,00	0,00			
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	7,752	0,1031016	1,248,36	142,00	142,00			5,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,904	0,0120232	1,566,99	21,00	21,00			5,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,352	0,0179816	1,019,00	20,00	20,00			4,00
	01.7.07.29-011 Пласти пропитанная		кг	0	0	46,97	0,00	0,00			46,97
	01.7.15.14-0185 Шурулы с потайной головкой черные 8,0x100 мм		т	0	0	183,750,43	0,00	0,00			183,750,43
	04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2		м3	0	0	4,273,33	0,00	0,00			4,273,33
10	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстрова России от 26.12.2019 №87/лпр	Разборка ограждения кровель перилами	100 м		1,7	2,274,69	2,909,00	2,157,00			752,00
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 табл.2 п.4 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%										
	Кровли										
	Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 2 157,00)										
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 2 157,00)										
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)										
	2 Затраты труда машинистов										
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		чел-ч	4,564063	7,7589071	277,95	0,00	0,00			0,00
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,126	0,2142	1,248,36	296,00	296,00			534,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,07	0,119	1,566,99	206,00	206,00			534,00
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	0,091	0,1547	1,019,00	174,00	174,00			457,00
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм		т	1,113	1,8921	36,50	76,00	76,00			0,00
	01.7.19.07-0003 Резина прессованная		кг	0	0	61,989,95	0,00	0,00			61,989,95
11	ГЭСНр66-2-2 Приказ Минстрова России от 26.12.2019 №87/лпр	Разборка трубопроводов канализации, из чугунных труб диаметром 100 мм(фановой канализации)	100 м		0,48	31,942,65	16,944,00	16,944,00			
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%										
	Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)										
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 16 944,00)										
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 16 944,00)										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел-ч	144,204499	69,2181595	244,79	16,944,00	16,944,00			
	999.9900 Строительный мусор		т	1,51	0,7248	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
							94,055,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						91 112,00				
	Эксплуатация машин						2 943,00				
	Строительные работы						231 073,00				
	в том числе:										
	оплата труда						91 112,00				
	эксплуатация машин и механизмов						2 943,00				
	накладные расходы						83 519,00				
	сметная прибыль						53 499,00				
	Итого ФОТ (справочно)						91 112,00				
	Итого накладные расходы (справочно)						83 519,00				
	Итого сметная прибыль (справочно)						53 499,00				
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы						231 073,00				

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12.1	ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2			10,1	35 072,51	391 462,00	226 111,00	5 739,00	159 612,00
------	---	---	--------	--	--	------	-----------	------------	------------	----------	------------

Объем=1010 / 100

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Накладные расходы 83% ФОТ (от 226 111,00)

Сметная прибыль 65% ФОТ (от 226 111,00)

1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	89 800,426	906 984,3026	249,30	226 111,00	226 111,00				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55255	5 590,755	0,00	0,00	0,00				0,00
91.06.03-060	Лебедки электрические тяловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,63	6,363	7,41	52,00				52,00	0,00
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,5	5,05		1 019,00	5 687,00			5 687,00	3 878,00
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,0101		98 959,50	1 105,00				98 959,50
11.1.03.01-0078	Брусски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	1,03	10,403		13 787,63	158 507,00				13 787,63
999-9900	Строительный мусор	т	2,11	21,311		0,00	0,00				0,00

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%

Деревянные конструкции

12.2	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бруски деревянные, размер 50х50 мм	м3			6	34 855,21	231 111,00			231 111,00
------	---	------------------------------------	----	--	--	---	-----------	------------	--	--	------------

Объем=283 / 100

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

12.3	ГЭСНр58-18-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2			2,83	35 777,36	111 890,00	107 976,00	3 605,00	309,00
------	---	---	--------	--	--	------	-----------	------------	------------	----------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 83% ФОТ (от 107 976,00)					89 620,00				
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 107 976,00)					70 184,00				
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	153,045299	433,1181962	249,30	107 976,00	107 976,00		0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,237712	3,502725	0,00	0,00			0,00	
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усиленной до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	1,56	4,4148	7,41	36,00			36,00	0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,12	3,1696	1 019,00	3 569,00			3 569,00	1 087,00
		01.7.15.06-0111 Газоди строительные	т	0,001	0,00283	98 959,50	309,00			98 959,50	
		999-9900 Строительный мусор	т	2,83	8,0089	0,00	0,00			0,00	
12.4	ФССП-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, Длина 4-6,5 м, сорт II	м3		1,78	11 845,25	23 301,00			23 301,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
13	ГЭСНр58-13-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кровок мастикой	100 м2		1,78	3 341,98	6 573,00	4 315,00	185,00		2 073,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
		Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 315,00)					3 581,00				
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 315,00)					2 805,00				
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	9,459656	16,8381877	256,29	4 315,00	4 315,00		0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,132612	0,2360494	0,00	0,00			0,00	
		91.06.06-048 Подъемники одномагнговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,0494	0,087932	463,69	45,00			45,00	799,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,1246	1 019,00	140,00			140,00	683,00
		01.2.03.03-0013 Мастика битумная кровельная горячая	т	0,022	0,03916	36 830,25	1 594,00			36 830,25	
		01.7.15.06-0146 Газоди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,003	0,00534	81 209,11	479,00			81 209,11	
14	ФССЦ-12.1.02.06-0011 Марки: РК-350	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой	м2		178	27,77	5 463,00			5 463,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
15	ГЭСН10-01-052-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	м2		4	4 739,69	21 836,00	6 270,00	338,00		15 228,00
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Деревянные конструкции									
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 6 270,00)					6 659,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 6 270,00)					3 358,00				
		1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	5,1851292	20,7405168	302,32	6 270,00	6 270,00		0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0828825	0,33153	0,00	0,00				
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	0,24	1 019,00	338,00			338,00	1 920,00
		01.7.15.06-0111 Возли строительные	т	0,00025	0,001	98 959,50	109,00				98 959,50
		11.1.03.01-0078 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	0,03	0,12	13 787,63	1 828,00				13 787,63
		11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м3	0,02	0,08	13 342,28	1 180,00				13 342,28
		11.1.03.06-0086 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,01	0,04	13 389,51	592,00				13 389,51
		11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,22	0,88	11 845,25	11 519,00				11 845,25
16	ГЭСН09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж лестниц полипропиленовых и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0,648	17 591,69	14 980,00	7 023,00	7 340,00		617,00
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
	Строительные металлические конструкции										
	Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 7 023,00)										
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 7 023,00)										
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	36,7279885	23,799743	295,10	7 023,00	7 023,00		0,00	
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,0534163	5,2186137	0,00	0,00				
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.час	0,07	0,04536	1 474,09	92,00			92,00	414,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	0,07776	1 566,99	168,00			168,00	364,00
	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.час	5,45	3,5316	1 331,16	6 494,00			6 494,00	364,00
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	0,86	0,55728	5,67	4,00			4,00	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	0,12312	1 019,00	173,00			173,00	311,00
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	1,68	1,08864	3,69	6,00			6,00	0,00
	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	8,59	5,66632	52,41	403,00			403,00	0,00
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,37	0,88776	66,02	65,00				66,02
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41	0,26568	55,76	16,00				55,76
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм	кг	4	2,592	76,77	220,00				76,77
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	0	383,63	0,00				383,63
	01.7.15.06-0111	Возли строительные	т	0,00001	0,0000065	98 959,50	1,00				98 959,50
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,0001	0,0000648	174 413,28	12,00				174 413,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000648	99 036,04	71,00				99 036,04
	08.2.02.11-0007	Канат двойной связки ТК, конструкции БХ19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0121176	270,54	4,00				270,54
	06.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0,0000194	56 980,03	1,00				56 980,03
	06.3.11.01-0091	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,00194	0,0012971	110 432,25	153,00				110 432,25
	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,00103	0,0008674	14 964,17	11,00				14 964,17
	14.4.01.01-0003	Грунтовка Гр-021	т	0,00031	0,0002009	84 155,46	19,00				84 155,46
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	кг	0,6	0,3888	103,32	44,00				103,32
17	Прайс-лист "Профсталь"	Кровельный мостик Elite неоцинк сталь Длина: 1200 мм, Ширина: 330 мм Цена МАТ=3538/1,2*1,02	шт		54	3 007,30 3538/1,2*1,02	179 462,00				179 462,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%										
	Строительные металлические конструкции										
18	ГЭСН10-01-083-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство по фермам настла: рабочего толщиной 40 мм сплошного от окон до конца	100 м2		0,036	18 467,69	799,00	358,00		92,00	349,00
	Расчет от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%										
	Деревянные конструкции										
	Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 358,00)										
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 358,00)										
	1-3.2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	36,2196525	1,3039075	274,57	358,00	358,00			
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,9062975	0,0686267	0,00	0,00				0,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,82	0,02952	1 566,99	64,00			64,00	20,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	0,02016	1 019,00	28,00			28,00	17,00
	91.21.01-016	Агрегаты шпатель-окрасочные	маш.час	1,19	0,04284	3,96	0,00			0,00	0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,014	0,000504	98 959,50	55,00				98 959,50
	У9 11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III 13 474,52 2 241,09										
	14.5.06.03-0002	Паста антигептическая	т	0,074	0,002664	99 955,78	294,00				99 955,78
19	ФССЦ-11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м3		0,18	11 853,83	2 358,00				2 358,00
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ГЭСН26-02-018-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		14,256	491,82	8 932,00	8 658,00		274,00		
Объем=((10Г+178)*1,2) / 100												
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%												
Теплоизоляционные работы												
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 8 658,00)												
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 8 658,00)												
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)												
91.06.05-012 Поручники с выточными подкладками, грузоподъемность 1 т												
91.06.06-045 Подъемники одномагнговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м												
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт												
Цена МАТ=345,46/1,2												
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%												
21	https://kitck.kaskipadom.ru/cat alodgoods/rf1aks/Gold=2684#pr ops	Огне-биозащита" Пирилакс" расход 0,4 кг/м2	кг		570,24	287,88	181 414,00					181 414,00
Объем=1425,6*0,4												
Цена МАТ=345,46/1,2												
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%												
Теплоизоляционные работы												
22	ГЭСН12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		12,03	2 236,26	34 629,00	29 132,00		5 497,00		
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%												
Кровли												
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 29 132,00)												
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 29 132,00)												
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср з,2)												
2 Затраты труда машинистов												
91.05.01-017 Крыны башенные, грузоподъемность 8 т												
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УФ	01.2.03.03-0013	Масляная битумная кровельная заплата	м	0,05	0,6015	0,00	0,00	0,00			0,00
УФ	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м ²	110	1323,3	29,96	43 813,00				29,96
23	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН-В	10 м ²		132,33	192,32	28 124,00				28 124,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
27	ФССЦ-01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной 50 мм	м		172	6,79	1 291,00				1 291,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
29.1	ГЭСН12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м ³		101	813,18	106 050,00	85 150,00	20 900,00		
Приказ Минстроа России от 26.12.2019 №871/пр											
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)											
п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 85 150,00)											
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 85 150,00)											
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)											
чел.-ч 3,4440442 347 848,4592 244,79 85 150,00 85 150,00											
2 Затраты труда машинистов											
чел.-ч 0,4696675 47 436,4175 0,00 0,00											
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т											
маш.час 0,12 12,12 1 248,36 20 900,00											
91.06.05-011 Поручники, грузоподъемность 5 т											
маш.час 0,22 22,22 0,00 0,00											
ФССЦ-02.2.01.03-0011											
Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм											
м ³ 101 3 696,30 412 563,00											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
31	ГЭСН10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт		2	4 128,72	9 824,00	4 149,00	786,00		4 889,00
Приказ Минстроа России от 26.12.2019 №871/пр											
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)											
п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Деревянные конструкции											
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 4 149,00)											
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 4 149,00)											
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)											
чел.-ч 7,7268592 15 453,7184 288,48 4 149,00 4 149,00											
2 Затраты труда машинистов											
чел.-ч 0,3039025 0,607805 0,00 0,00											
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
маш.час 0,11 0,22 1 566,99 476,00											
91.14.02-001 Автомобили Бортовые, грузоподъемность до 5 т											
маш.час 0,11 0,22 1 019,00 310,00											
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные											
т 0,0014 0,0028 98 959,50 306,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пиластины, толщина 20-24 см, сорт II	м3	0,06	0,12	2 910,67	396,00				2 910,67
	11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,1	0,2	11 875,54	2 625,00				11 875,54
	11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,06	0,12	11 852,87	1 572,00				11 852,87
32	ФССЦ-01.7.04.08-0131	Комплект скребных жалеллий для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных (независимо от высоты)	компл		2	316,33	699,00				699,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Деревянные конструкции											
33	ФССЦ-11.2.07.02-0021 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/пр	Одна деревянные неоткрытые глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО-6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2		2	3 270,74	7 229,00				7 229,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Деревянные конструкции											
34	ГСН10-01-044-12 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №871/пр применительно	Обивка сл. окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2		0,2	20 768,61	5 281,00	5 198,00	61,00		22,00
Объем=20 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Деревянные конструкции											
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 5 198,00)											
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 5 198,00)											
1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)											
2 Затраты труда машинистов											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
01.7.15.06-0146 Возли тепловые круглые, размер 3,0х40 мм											
08.3.05.05-4031 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм											
08.3.05.05-4031 Сталь листовая оцинкованная плоской листовой толщиной 0,7 мм											
Ежен МАТ=93%, СВР1,2*1,02											
35	проект-лист "металл розваль"	Сталь листовая оцинкованная плоской листовой толщиной 0,7 мм	м2		22	792,68	19 272,00				19 272,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т		0,13794	107 784,30	16 430,00				16 430,00
Объем=22*1,1*5,7/1000											

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

36.1	ГЭСН12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2		10,1	9 758,90	124 944,00	114 188,00	5 627,00		5 129,00
Объем=1010 / 100											

Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Кровли											
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 114 188,00)											
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 114 188,00)											
1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)											
			чел.-ч	41,176026	415,8778626	274,57	114 188,00	114 188,00			0,00
2 Затраты труда машинистов											
			чел.-ч	0,44204	4,464604	0,00	0,00	0,00			0,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,05	0,505	1 248,36	871,00	5 666,00			5 666,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,12	1,212	1 566,99	2 623,00	5 666,00			5 666,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	1,515	1 019,00	2 133,00				2 133,00
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015	0,01515	144 251,10	2 415,00				144 251,10
	01.7.15.08-0011	Заготовки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005	0,00505	486 272,01	2 714,00				486 272,01
37.1	ФССЦ-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7	т		9,2213	95 753,68	975 774,00				975 774,00
Объем=1010*1,1*8,3/1000											

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Кровли											
38	ФССЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т		0,379962	107 784,30	45 258,00				45 258,00
Объем=60*6*1,1*5,7/1000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Кровли									
39	ГЭСНр55-в-3 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр. применительно	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, нештукатуренных(конька деревянного)	100 м2		0,576	14 293,07	9 099,00	8 380,00	719,00		
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Перегородки (ремонтно-строительные)									
		Накладные расходы 89% ФОТ (от 8 380,00)					7 458,00				
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8 380,00)					5 447,00				
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	59,432278	34,2329921	244,79	8 380,00	8 380,00			
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,09969	1,2094214	0,00	0,00				0,00
		91,06 05-056 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,95	0,5472	877,52	531,00				221,00
		91,06 06-045 Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,95	0,5472	310,13	188,00				171,00
		999-9900 Строительный мусор	т	6,01	3,46176	0,00	0,00				0,00
40	ГЭСНр65-3в-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: па трубка	шт		12	882,14	11 699,00	10 895,00			804,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									
		Накладные расходы 103% ФОТ (от 10 895,00)					11 222,00				
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 895,00)					6 537,00				
		1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	3,481065	41,77278	260,81	10 895,00	10 895,00			151 476,86
		01,7,07,29-0031 Кабелка	т	0,0004	0,00048	151 476,86	804,00				121 663,00
41	ФССЦ-24.3.02.05-0032	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм	м		48	2 293,40	121 663,00				121 663,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									
45	https://itkitzsk.isph.gov.ru/	Уплотнитель для труб универсальный Техноколь Д 90- 175 мм	шт		12	1 467,29	19 458,00				19 458,00
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									
46	ГЭСН26-01-054-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2		0,95	13 275,53	15 346,00	9 822,00	637,00		4 887,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЭП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
	Теплоизоляционные работы											
	Накладные расходы 100% 0,9 ФОТ (от 9 822,00)											
	Сметная прибыль 70% 0,85 ФОТ (от 9 822,00)											
	1-3-1	Зарплаты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	38,12586	36,2196525	271,18	9 822,00	9 822,00				
	2	Зарплаты труда машинистов	чел.-ч	0,5939913	0,5642917	0,00	0,00	0,00				
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,23	0,2185	173,16	52,00	52,00				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,43	0,4085	1 019,00	575,00	575,00				
	91.21.22-443	Установки для изготовления бендажей, диафрагм, пражек	маш.час	1,26	1,197	6,23	10,00	10,00				
	01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-И-3, БНИ-И, БНИ-ИУ	т	0,0126	0,01197	36 103,75	478,00					
	01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,03	0,0285	50 357,15	1 586,00					
	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная мягкая нормальная точности 0,7х20-50 мм	т	0,047	0,0465	55 510,30	2 739,00					
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00126	0,001197	63 239,22	84,00					
48	ГЭСН10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №в871/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2		0,0128	57 004,36	929,00	525,00	275,00		129,00	
	Объем=1,28 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЭП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
	Деревянные конструкции											
	Накладные расходы 118% 0,9 ФОТ (от 525,00)											
	Сметная прибыль 63% 0,85 ФОТ (от 525,00)											
	1-2-9	Зарплаты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	154,6261446	1,9792147	285,32	525,00	525,00				
	2	Зарплаты труда машинистов	чел.-ч	17,2810013	0,2211968	0,00	0,00	0,00				
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69	0,124032	1 248,36	214,00	214,00				
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,13	0,014464	1 566,99	31,00	31,00				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,69	0,021632	1 019,00	30,00	30,00				
	01.7.07.29-0111	Пляка пропитанная	кг	173	2,2144	46,97	115,00					
	01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм	т	0,0016	0,0000205	183 750,43	4,00					
	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделичный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,167	0,0021376	4 273,33	10,00					
49	https://eportal.mpi.ru/product/cu-k-revizionnyu-mahifloor-amo-parolnyu-824024037/utm_medium=	люк металлургический с утеплением и с прижимным притвором	шт		2	14 954,90	33 053,00					
	175941,2*1,02											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цена МАТ=17594/1,2*1,02											

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Деревянные конструкции

50	прейс-лист "меняла профиль"	стена листовая оцинкованная преслой лист	№2	123	932,56/1,2*1,02	792,58	107 747,00					107 747,00
		толщина 0,7 мм (французский стандарт, стеновое окно, оцинкованное)										
		Цена МАТ=932,56/1,2*1,02										

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Кровли

50	ФССЦ.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	Т	0,77121	107 784,30	91 861,00						91 861,00
		Объем=123*1,1*5,7/1000										

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Кровли

Итого по разделу 2 монтажные работы :

Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого сметная прибыль												

Раздел 3. Вентшахты

51.1	ГСН446-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	МЗ	9,6	2 224,32	23 597,00	20 936,00					2 661,00
	Приказ Минстрой России от 28.12.2019 №871/пр											

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 20 936,00)		20 727,00
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 20 936,00)		12 457,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел-ч	7,84621	75,323616	277,95	20 936,00	20 936,00			
	91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин		маш-час	1,15	11,04	186,23	2 272,00	2 272,00			0,00
	91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические		маш-час	2,3	22,08	15,96	389,00	389,00			0,00
51.2	ГЭСН10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Установка элементов каркаса из брусаев	м3		1,08		37 526,92	45 957,00	8 124,00	547,00	37 286,00
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)										
	п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
		Деревянные конструкции									
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 8 124,00)						8 628,00			
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 8 124,00)						4 350,00			
	1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)		чел-ч	28 5944625	30 8820195	263,06	8 124,00	8 124,00			
	2 Затраты труда машинистов		чел-ч	0,497295	0,5370786	0,00	0,00	0,00			0,00
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-час	0,36	0,3888	1 019,00	547,00	547,00			518,00
		Ботты с закладкой в шайбаны строительные	кг	7,5	383,63	3 134,00	383,63				383,63
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,003	0,00324	98 959,50	354,00				98 959,50
	06.1.02.17-0003 Песокки из кварцевых залежалов, песка 2,32% ка		м	0,0031	0,003348	81 078,62	303,00				81 078,62
	11.1.03.01-0082 Брусски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II		м3	0,93	1,0044	33 273,49	36 932,00				33 273,49
		Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	0,01	0,0108	7 533,29	93,00				7 833,29
		11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 46 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,12	0,1296	11 845,25	1 096,00				11 845,25
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	1,45	1,566	46,04	60,00				46,04
		14.2.04.01-0001 Стюла каменноугольная для борожного отрубительная	м	0,00258	0,0027064	6 743,87	21,00				6 743,87
		14.5.06.03-0002 Паста анилинсептическая	т	0,00301	0,0032508	99 955,78	359,00				99 955,78
51.3	ГЭСН10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2		1,506	13 100,38	24 497,00	18 840,00	1 187,00		4 470,00
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)										
	п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
		Объем=150,6 / 100									
		Деревянные конструкции									
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 18 840,00)						20 008,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 18 840,00)					10 089,00				
		1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	46,1323985	69,4753936	271,18	18 840,00	18 840,00			
УЗ		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77357	1,1649964	0,00	0,00	0,00			
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,56	0,84336	1 019,00	1 187,00	1 187,00		1 187,00	723,00
		01.7.15.06-0123 Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,00725	0,0109185	87 272,37	1 053,00				87 272,37
		01.7.15.06-0146 Газоди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0033132	81 209,11	297,00				81 209,11
УЗ		11.1.03.06-007 Доска обшивочная "Вагонка" тип Ф-1, Ф-2, Ф-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 15 мм, ширина без средин 70-90 мм	м3	1,43	2,15354	79 242,65	45 796,09				19 242,85
		11.1.03.06-008 Доска обрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,14	0,21094	13 389,51	3 120,00				13 389,51
УЗ		12.1.02.12-004 Гидроизоляция кровельный Г-350	м2	705	155,13	26,28	4 410,00				25,28
51.4	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		5,184	9 177,17	56 059,00	20 333,00	4 161,00		31 565,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр										
		Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Теплоизоляционные работы									
		Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 20 333,00)					18 300,00				
		Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 20 333,00)					12 098,00				
		1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	13,4457517	69,7027768	291,71	20 333,00	20 333,00			
УЗ		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7597563	3,9395764	0,00	0,00	0,00			
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	0,65	3,3696	31,78	148,00				0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,55	2,8512	1 019,00	4 013,00				4 013,00
УЗ		12.2.05.11 Работы монтажно-демонтажные	м3	1,02	5,28768	0,00	0,00				
51.5	ГЭСН10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу	100 м2		1,506	41 482,83	70 743,00	12 312,00	488,00		57 943,00
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр										
		Объем=150,6 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
		п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%									
		Деревянные конструкции									
		Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 12 312,00)					13 075,00				
		Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 12 312,00)					6 593,00				
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	31,8987115	48,0394595	256,29	12 312,00	12 312,00			
УЗ		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,377763	0,4754807	0,00	0,00				
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,23	0,34638	1 019,00	488,00				723,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	01.1.02.04-0012 Картон гофрированный облицовочный назначенная марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	м	0,32	0,49192	67 926,94	36 176,00	67 926,94				
	01.7.15.06-0146 Газоди топливные круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,001	0,001506	81 209,11	135,00	81 209,11				
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,44	0,66264	78 941,75	57 808,00	78 941,75				
62	ГЭСН12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)	Устройство колодезь над шахтами в два канала	шт		12	538,08	8 200,00	7 902,00	169,00		129,00
		Кровли					8 534,00				
		Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 7 902,00)					4 366,00				
		Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 7 902,00)									
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	2,4527695	29,4332334	268,48	7 902,00	7 902,00			
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0138138	0,165765	0,00	0,00				0,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,12	1 019,00	169,00		169,00	5 759,00	
		01.7.15.06-0094 Газоди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0001	0,0012	97 216,77	129,00				97 216,77
Уд	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м	0,028	0,336	79 941,75	29 312,00	79 941,75				79 941,75
63	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Объем=11,88*1,1*5,7/1000 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т		0,0744876	107 784,30	8 872,00				8 872,00
		Кровли									
Итого по разделу 3 Вентшахты:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы							140 285,00				
накладные расходы							89 272,00				
сметная прибыль							49 953,00				
Итого ФОТ (справочно)							88 447,00				
Итого накладные расходы (справочно)							89 272,00				
Итого сметная прибыль (справочно)							49 953,00				
Итого по разделу 3 Вентшахты							377 150,00				

Раздел 4. Водосточная система, элементы безопасности кровли

64	ГЭСН12-01-009-01 Приказ Минстроа России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство желобов: настенных	100 м		1,78		89 003,29	182 974,00	45 550,00	9 786,00	127 638,00
----	--	-------------------------------	-------	--	------	--	-----------	------------	-----------	----------	------------

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Кровли											
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 45 550,00)											
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 45 550,00)											
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)											
2 Затраты труда машинистов											
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
01.7.15.06-0094 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм											
01.7.15.06-0146 Гвозди толстые круглые, размер 3,0х40 мм											
08.1.02.11-0013 Покровки оцинкованные, масса 2,825 кг											
03.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм											
11.1.03.06-0079 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III											
12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350											
14.2.04.01-0001 Смола каменноугольная для дорожного строительства											
65 "наименование материала профилей" сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм											
Цена МАТ=93%, ЭМ=1,2*1,02											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЭП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
25	ФССЦ.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т		1,4421		107 784,30	171 772,00			171 772,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=230*1,15*7,1/1000									
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
67	ГЭСНР58-10-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Крыши	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт	0,08	15 068,81	1 332,00	1 070,00	7,00	255,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
		Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 070,00)									
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 070,00)									
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	49,84001	3,9872008	288,48	1 070,00	1 070,00	0,00	
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,088408	0,0070726	0,00	0,00		0,00	
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,0064	1 019,00	7,00	7,00	31,00	
		01.7.15.03.0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10х100 мм	т	0,03	0,0024	95 961,48	255,00		95 961,48	
		999-9900	Строительный мусор	т	0,08	0,0064	0,00	0,00		0,00	
68	ФССЦ-12.1.01.05-0008	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт	8	746,77	6 602,00			6 602,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
69	ГЭСНР58-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1,26	23 897,34	33 276,00	33 122,00	114,00	40,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
		Накладные расходы 83% ФОТ (от 33 122,00)									
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33 122,00)									
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	97,91186	123,3689436	268,48	33 122,00	33 122,00	0,00	
		2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,088408	0,1113941	0,00	0,00		0,00	
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	0,1008	1 019,00	114,00	114,00	484,00	
		08.3.03.06-0002	Проволока горючекатаганая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,00063	56 980,03	40,00		56 980,03	
70	ФССЦ-12.1.01.05-0074	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт	42	984,33	45 687,00			45 687,00	
		Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)									
71	ФССЦ-12.1.01.05-0024	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	80	180,97	15 999,00			15 999,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10.51% (ОЗП=10.51%; ЭМ=10.51%; ЗПМ=10.51%; МАТ=10.51%; ТЗ=10.51%; ТЗМ=10.51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
72	ГЭСНр58-10-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Замена: колен водосточных труб с люком	100 шт		0,16	32 319,05	5 714,00	5 530,00		14,00	170,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10.51% (ОЗП=10.51%; ЭМ=10.51%; ЗПМ=10.51%; МАТ=10.51%; ТЗ=10.51%; ТЗМ=10.51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Накладные расходы 83% ФОТ (от 5 530,00)											
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 530,00)											
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)											
2 Затраты труда машинистов											
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
01.7.15.03.0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм											
999-9900 Строительный мусор											
73	ФССЦ-12.1.01.05-0052	Колено трубы спливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт		16	237,59	4 201,00				4 201,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10.51% (ОЗП=10.51%; ЭМ=10.51%; ЗПМ=10.51%; МАТ=10.51%; ТЗ=10.51%; ТЗМ=10.51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
74	ГЭСНр58-10-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Замена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0,08	15 068,81	1 332,00	1 070,00		7,00	255,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10.51% (ОЗП=10.51%; ЭМ=10.51%; ЗПМ=10.51%; МАТ=10.51%; ТЗ=10.51%; ТЗМ=10.51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 070,00)											
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 070,00)											
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)											
2 Затраты труда машинистов											
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
01.7.15.03.0044 Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм											
999-9900 Строительный мусор											
75	ФССЦ-12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиаэстер, диаметр 150 мм	шт		8	262,00	2 316,00				2 316,00
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10.51% (ОЗП=10.51%; ЭМ=10.51%; ЗПМ=10.51%; МАТ=10.51%; ТЗ=10.51%; ТЗМ=10.51%)											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
75.1	ГЭСН12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство мелких покрытий (капельника) из листовой оцинкованной стали	100 м2		1,78	72 886,28	151 230,00	59 033,00		789,00	91 408,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
		Кровли									
		Накладные расходы 120%/0,9 ФОТ (от 59 033,00)					63 756,00				
		Сметная прибыль 65%/0,85 ФОТ (от 59 033,00)					32 616,00				
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	123,528078	219,8799788	288,48	59 033,00	59 033,00		0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3729713	0,6638888	0,00	0,00			614,00	999,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,2	0,356	1 248,36	614,00			175,00	854,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07	0,1246	1 019,00	175,00				81 209,11
	01.7.15.06-0146	Гвозди теплые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,004	0,00712	81 209,11	639,00				95 614,64
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012	0,02136	95 614,64	2 297,00				78 941,75
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57	1,0146	78 941,75	88 512,00				118,00
76	ГЭСН12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Ореждение кровель перилами	100 м			1,7	2 274,69	5 004,00	3 543,00	1 343,00	
	Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
		Кровли									
		Накладные расходы 120%/0,9 ФОТ (от 3 543,00)					3 826,00				
		Сметная прибыль 65%/0,85 ФОТ (от 3 543,00)					1 958,00				
	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	7,4981035	12,746776	277,95	3 543,00	3 543,00		0,00	
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5663638	0,9628184	0,00	0,00			528,00	954,00
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,18	0,306	1 248,36	528,00			368,00	954,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,17	1 566,99	368,00				311,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,13	0,221	1 019,00	311,00				136,00
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	1,59	2,703	36,50	136,00				61 989,95
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0005	0,00085	61 989,95	58,00				61,30
	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0,52	0,884	61,30	60,00				
77	прайс-лист " профсталь"	ограждение кровельное (горизонтальные прутья шаг 300мм, высота 680*3000)	шт			57	2 201,50	138 674,00			138 674,00
	Цена МАТ=2590/1,2*1,02						2590/1,2*1,02				
	Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51%; (ОЗП=10,51%; ЭМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)										
		Кровли									
78	ГЭСН12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м			1,7	1 655,54	3 593,00	3 379,00	214,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № 507/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) п.6.7.1. ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 3 379,00)											
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 3 379,00)											
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 6,7355845 11,4504937 295,10 3 379,00 3 379,00											
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,1519513 0,2583171 0,00 0,00 0,00											
91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м маш.час 0,03 0,051 333,11 23,00 23,00											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,08 0,136 1 019,00 191,00 191,00											
79	График-лист ЗАО "Профсталь"	Трубчатый снегозадержатель с 4-мя крюштейнами (3м)	шт		57	1 523,20	95 947,00				95 947,00
Цена МАТ=1792/1,2*1,02											
Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)											
Кровли											
Итого по разделу 4 Водосточная система ,элементы безопасности кровли :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Водосточная система ,элементы безопасности кровли											
Раздел 5. Прочие расходы											
28	ФСС(лр-01-01-01-041 Приказа Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9,283	495,99	5 088,00				5 088,00
Объем=61,8839*0,15											
Цена ЗМ=42,98*1,54											

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Погрузо-разгрузочные работы

26	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	52,602	37,85	2 200,00	2 200,00						
----	---	--	-----------	--------	-------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Объем=61,8839*0,85

Цена ЗМ=3,28*11,54

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Погрузо-разгрузочные работы

81	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	61,8839	154,41	10 560,00	10 560,00						
----	--	---	-----------	---------	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Цена ЗМ=13,38*11,54

Расчет Индекс перевода цен в 1 квартал 2022 года по отношению к уровню цен 1 ква. 2021 г. ПЗ=10,51% (ОЗП=10,51%; ЗМ=10,51%; ЗПМ=10,51%; МАТ=10,51%; ТЗ=10,51%; ТЗМ=10,51%)

Перевозка грузов автотранспортом

Итого по разделу 5 Прочие расходы :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Эксплуатация машин

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

эксплуатация машин и механизмов

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого по разделу 5 Прочие расходы

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы (перевозка) относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)							10 580,00				
Итого накладные расходы (справочно)							960 006,00				
Итого сметная прибыль (справочно)							913 218,00				
Утилизация строительных отходов							574 656,00				
Итого							24 754,00				
Компенсация НДС по акту							6 025 715,00				
ВСЕГО по акту							1 205 143,00				
							7 230 858,00				

В соответствии с ДС № 04.18.002-Ч. Дубинина Е.Х.



Сдал: *Е.А. Крокошева*
 Генеральный директор ООО "Фотон"



Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению *А.О. Попов*

Согласовано:

Начальник службы технического заказчика *В.В.*

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации *Е.В.*

Заместитель начальника службы технического заказчика *О.В. Богомолова*

Представитель органа местного самоуправления: *О.В.*

Представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строительного контроля *И.В. Тарасова*

Уполномоченный представитель собственников многоквартирного дома *И.В. Тарасова*

руководителю № 2 п. 20.10.001

