

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.58
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.58

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	13/В-Г/2020
дата	15 04 2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	04.12.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Мира, д.58		1 536 209,00	1 536 209,00	1 536 209,00
Итого			1 536 209,00		
Сумма НДС				307 241,80	
Всего с учетом НДС				1 843 450,80	



Заказчик (генподрядчик) Зам. ген. директора по ФРМ Алла Александровна Сокурова

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности Гилёв А.А.
 №137 от 29.04.2020г.

(Handwritten signature of A.A. Gilov)

(Handwritten signature)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,
 г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод",
 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:
 Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.58
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,
 г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.58

Вид деятельности по ОКДП		Код	
Номер	Дата составления	13/В-Г/2020	0322005
Дата	Вид операции	15 апреля 2020 года	22842231
00240572			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	29.12.2020	с 15.04.2020 по 04.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1843450,8 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обоснование, индекс вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.	
					Всего	Экспл. маш.	Всего	Экспл. маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена лифтового оборудования											
1	ФЕРМр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
2	ФЕРМр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	812

28	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112			1	от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																				
<p>(на толщину слоя до 50мм ПЗ=6 (ОЗЛ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗЛ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p>																																																																												
29	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в приямок)	м3	0,066	438,22	294,96	29	8	19	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																		
<p>Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах</p>																																																																												
30	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06	288,06	6	6	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																		
<p>Демонтаж кабеля</p>																																																																												
31	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																		
<p>Демонтаж: светильников с лампами накаливания</p>																																																																												
32	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка: железобетонных фундаментов (буферов в приямок)	100 м	0,92	42,98	42,98	40	40	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																		
<p>Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза До 15 км</p>																																																																												
33	ФЭСЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка: железобетонных фундаментов (буферов в приямок)	1 т груза	0,92	13,38	13,38	12	12	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02																																																																		

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

		285	202	81	
Накладные расходы		177		2	
Сметная прибыль		131			
Итого по разделу 2 Демонтажные работы		5348,00			

Раздел 3. Приемок и шахта лифта

Лестница

36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц, прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	Т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
37	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,0218	5804		127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68		20	20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	505

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	81
----	--	---	--------	--------	--------	------	---	---	--	--------------------------------------	----

58	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9	435	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
59	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98	1180	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

60	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07	6903	726	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
61	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82	-821		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
62	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05	-2130		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
63	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67	3389		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569

Заделка отверстий

64	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	91	37	2	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
65	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0624	485,9	30		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271	

Порожковые пластины

66	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05	3,05	32	32	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
67	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
69	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
70	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-твояди, размер 6x39 мм	100 шт	0,24	70		17		1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
71	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заклепки тляовые, размер 3,2x16 мм	100 шт	0,54	11		6		1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-71, 41-43, 49, 44-48, 55-56, 60))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Прямом и шахта лифта												
Раздел 4. Машинное помещение												
72	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
73	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	26023

ГРАНД-Смета 2020

98	ФЕРМ01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14	352	362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
100	Сметная цена О	Лифтовой блок "Обь" 7.2	шт	1	2438,75	2439	2439	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	10951	
102	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пускатели электромагнитные неревرسیвные без теплового реле.; без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06	354	354	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193	
106	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр Применительно	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	шт	1000 м	896,28	9	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Лифтовая диспетчеризация										
Раздел 6. Электромонтажные работы										
Низковольтное оборудование										
107	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
108	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15	181	181	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633	
109	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6	85	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
110	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно 16А	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16	285	285	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280	

ГРАНД-Смета 2020

111	62.1.01.09-0075 ○ Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
112	62.1.01.09-0074 ○ Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
113	ФССЦ-62.1.01.09-0073 ○ Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
114	○	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
115	20.2.08.01-0001 ○ Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	DIN-рейка металлическая ТН 3517,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
116	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиток с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
117	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светоотражающее оборудование										
118	ФЕРм08-03-693-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
119	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Светильник для ЖКХ ГМ: Г10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	12691

ГРАНД-Смета 2020

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					282176	23350	1110	104	
В том числе, справочно:									
Процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-74, 28, 44-47, 75-78, 41-43, 49, 79, 48, 55-56, 60)					148	138	10	1	
Накладные расходы					17294				
В том числе, справочно:									
65% ФОТ (от 11656) (Поз. 140-145)					7577				
80% ФОТ (от 9738) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 1-23, 98)					7790				
82% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)					29				
85% ФОТ (от 149) (Поз. 32-33)					127				
90%*0,9 ФОТ (от 153) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 41-43, 49, 79)					124				
95% ФОТ (от 544) (Поз. 102, 106-109, 116-119, 122, 124, 129-130, 132-137)					517				
105%*0,9 ФОТ (от 937) (Поз. 39-40, 48, 55-56, 60)					886				
110%*0,9 ФОТ (от 217) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65)					215				
123%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78)					29				
Сметная прибыль					11648				
В том числе, справочно:									
40% ФОТ (от 11656) (Поз. 140-145)					4663				
50% ФОТ (от 249) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95)					125				
55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48, 55-56, 60)					420				
60% ФОТ (от 9489) (Поз. 1-23, 98)					5693				
62% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)					22				
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 102, 106-109, 116-119, 122, 124, 129-130, 132-137)					451				
65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)					22				
70%*0,85 ФОТ (от 254) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 41-43, 49, 79)					151				
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78)					17				
85%*0,85 ФОТ (от 116) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74)					84				
Итого по акту:									
Итого Строительные работы					169116				
Итого Монтажные работы					296478				
Итого Оборудование					1057655				
Итого Прочие затраты					618182				
Итого					2141431				
Справочно, в Базисных ценах:									
Материалы					22158				
Машины и механизмы					1110				
ФОТ					23455				
Оборудование					235558				
Накладные расходы					17294				
Сметная прибыль					11648				
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,891148643					-233097				

Итого	1908334				
Итого с учетом тендерного коэффициента К=0,805	-372125				
Итого с учетом доп. работ и затрат	1536209				
НДС 20%	307241,80				
ВСЕГО по акту	1843450,80				

Уполномоченный представитель подрядной организации АО "ШЛЗ"

Сдлг: организация АО "ШЛЗ"
 (должность) *Многоквартирный дом по адресу: г. Иркутск, Бирюк-Васильевский пер., д. 100/880*
 (подпись) *Александр Иванович*
 (расшифровка) *Александр И.А.*



Иванов И.И.
 (расшифровка)

Строительный контроль:
 (должность) *ООО ПК "Пилотаж"*
 (подпись) *В.В.В.*
 (расшифровка) *Виталий В.В.*

Уполномоченный представитель субподрядной организации:
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка) _____

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД ИО:
 (должность) *учетом от 15.01.19*
 (подпись) *Иванов*
 (расшифровка) *Иванов И.И.*

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка) _____

Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта МКД ИО:
 (должность) *№. Руководитель с/г с/з*
 (подпись) *Иванов И.И.*
 (расшифровка) *Иванов И.И.*



Иванов И.И.
 (расшифровка)

№. Руководитель с/г с/з
 (подпись) *Иванов*
 (расшифровка) *Иванов И.И.*

составлен с 15.01.19. №. И.И. Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

ИР-2 МЧ ОТ 24.12.2020
 подражает : А.О. "УЗАЗ"
 Заказчик : ФКР Упр. объектов
 Задача : насаждение широта
 и древу : Упр. объект 2 года - Клиника.
 Упр-кт Мура 2.58
 стоимость : 1843450,80 руб. с НДС.
 ООО ПКК "Ремонт" Юлианн Вишняков.Д.С.