

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6  
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.5  
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.5

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	13/В-Г/2020
дата	15   04   2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	02.12.2020

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-т Мира, д.5		7 721 296,00	7 721 296,00	7 721 296,00

Итого	7 721 296,00
Сумма НДС	1 544 259,20
Всего с учетом НДС	9 265 555,20



Заказчик (генподрядчик)

*Зам. ген. директора по ОМВ В.А. Сидорова*

М.П.



Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности №137 от 29.04.2020г.

Гилёв А.А.

*(Handwritten signature of A.A. Gilev)*

*(Handwritten signature)*

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,  
 г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1  
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Шербинский лифтостроительный завод",  
 142171, г. Москва, г. Шербинка, ул. Первомайская, дом 6  
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:  
 Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.5  
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,  
 г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.5

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	22842231
по ОКТО	00240572
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	13/В-Г/2020
дата	15 апреля 2020 года
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по
1	29.12.2020	15.04.2020	02.12.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 9265555,2 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обосно-вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	оплата труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда		
1	Раздел 1. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.1									
1	ФЕРмр01-01-002.05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	13440
					458,59	36,22			36	
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Министров России от	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		812



	№876/лр				70,66															от 06.05.2020г. СМР=9,02	
12	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
13	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78		518	503												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
14	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7		192	186												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
15	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14		152	148												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
16	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
17	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91		2455	2311												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
18	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвешенного кабеля	кабель	3	112,36		337	327												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
19	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,25	37,06		899	873												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19131
20	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Замена направляющих: противовеса	м	24,25	17,24		418	406												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	8903



№876/лр	(ТЗ=6 (ОЗЛ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЭМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗЛ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8)			16,75	13,63			1	от 06.05.2020г. СМР=9,02
28 999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
29 ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в приямке)	м3	0,062	438,22	294,96	27	7	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
30 ФЕРр56-9-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
31 ФЕРр56-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06	288,06	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
32 ФЕРр67-3-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
33 ФЕРр67-4-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
34 ФССЦПт-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,91	42,98	42,98	39		39	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
35 ФССЦПт-03-21-01-015 Приказ Минстрой	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,91	13,38	13,38	12		12	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09

России от 26.12.2019  
№876/лр

от 06.05.2020г.  
СМР=9,02

Прямом и шахта лифта

Лестница

36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	Т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
37	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174	78,48	10		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,022	5804	4,09	128			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	90

	№876/лр	(ТЗ=2 (ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2))								38,64	0,44								от 06.05.2020г. СМР=9,02		
Полы																					
44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	171
					185,24	17,15													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
45	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗЛ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЭМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
					20,94	17,04													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
46	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый	м3	0,142	424,88		60												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		541
47	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		81
					102,71	1,14													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
48	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен приямка)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		1930
					100,91	0,23													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
49	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		296
					48,8	0,22													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
Стены																					
50	ФЕРР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	250,89	7,73	21	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	343
					160,7	2,16													№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
51	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,001	42508,19		43												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09		388





Обрамление дверей шахты																				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
№876/лр																					
60	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					73883
61	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					-7405
62	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					-19213
63	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67		3389									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					30569
Заделка отверстий																					
64	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48		91	37	2							1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					1363
65	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,062	485,9		30									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					271
Порожние пластины																					
66	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05		32	32								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02					846
67	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85		7	6								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09					171

	№876/лр					117,24		0,58												от 06.05.2020г. СМР=9,02	
69	08.3.05.02-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	Т	0,03	6782,85		203													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
70	01.7.15.07-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,24	70		17													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
71	01.7.15.08-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Защелки тяговые, размер 3,2x16 мм	100 шт	0,54	11		6													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

72	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,6	88,84		142		34	11									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894	
73	07.1.01.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-0160, размером 800x2100 мм	шт	1	2884,6		2885													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
74	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92		1818		15											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651
75	ФЕР11-01-014-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39		4		3	1										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
76	ФЕР11-01-014-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3		1		1	1										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9

77	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый	м3	0,0765	424,88		33		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
78	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
79	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1087	290,06	6,01	32	5	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
80	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Грунтовая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,27	250,89	7,73	68	43	2 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1128
81	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска для внутренних работ МА-025, светлого-бежевая	т	0,004	11752		47		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
82	ФЕРр62-1б-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1764	275,82	7,07	49	29	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
83	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,011	19973,67		220		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1984
84	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1189	383,77	7,07	46	25	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
85	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,007	19973,67		140		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263

ГРАНД-Смета 2020

Монтажная Балка

93	ФЕРР62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандржков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
94	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
95	14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87		7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63

Лифтовая диспетчеризация

96	ФЕРМР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
98	Сметная цена О	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1	1648,11		1648		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
99	Сметная цена О	Моноблок КПШ-КСЛ Ethernet	шт	1	3229,4		3229		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	14498
100	Сметная цена О	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
102	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные непервоисинные без теплового реле.: без кнопки ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06		354		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193

106	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр Применительно	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
Электромонтажные работы											
Низковольтное оборудование											
107	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шкаф (глубь) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
108	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штыри распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15		181			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
109	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
110	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно 16А	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
111	62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25А	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
112	62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16А	шт	1	41,95		42			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
113	62.1.01.09-0073 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10А	шт	2	46,25		93			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418

114	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		233	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	
115	20.2.08.01-0001 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 Длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		18	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	
116	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	307	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
117	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ящички, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		2102	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	

Светотехническое оборудование

118	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
119	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКК СМ: Г10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407		12691	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
120	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956		26663	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
121	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Samelion LH-11W	шт	13	18,46		240		2165	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
122	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8	235	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	













166	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
167	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
168	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,055	438,22	294,96	24	7	16	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	316
169	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
170	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
171	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
172	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
173	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9	42,98	42,98	39		39	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	352

174	ФРСЦЛг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9	13,38	13,38	12	12	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
-----	---	---	-----------	-----	-------	-------	----	----	---	-----

Приямок и шахта лифта

Лестница

175	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	Т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22 №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
176	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
177	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500		380		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

178	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
179	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,022	5804		128		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155
180	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451

Окраска металлических конструкций



189	ФЕРР62-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0805	250,89	7,73	20	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
190	14.4.02.04-0101 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готова к применению	т	0,001	42508,19	2,16	43			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	388

Стены шахты

191	ФЕРР62-1-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4808	123,61	5,1	183	126	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3166
192	14.5.07.04-0101 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5	1,7	19		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

193	ФЕР46-03-017-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
194	ФЕР15-04-025-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
195	ФЕР15-04-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27

Кронштейны

196	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	2724
-----	--	---	--------	-----	-------	-------	-----	-----	----	--------------------------------------	------



	№876/пр					74,21													от 06.05.2020г. СМР=9,02	
197	01.7.15.02-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150		2,9		435											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
198	14.2.05.04-0112 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERGLOW 935 (400 мл)	шт	5		235,98		1180											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644
Обрамление дверей шахты																				
199	ФЕР15-01-070-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46		150,07		6903		726									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
200	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2		21,05		-2130											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
201	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16		38,82		-821											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
202	08.3.05.01-0030 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46		73,67		3389											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569
Заделка отверстий																				
203	ФЕР46-03-017-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06		1522,48		91		37									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
204	04.3.01.09-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,062		485,9		30											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	271

№876/лр

от 06.05.2020г.  
СМР=9,02

Порожние пластины

205	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05	3,05	32	32	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
206	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
208	08.3.05.02-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
209	01.7.15.07-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-твояди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
210	01.7.15.08-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Защелки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

211	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
212	07.1.01.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
213	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	16651

	№876/лр				19,03	0,16														от 06.05.2020г. СМР=9,02		
214	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	81
215	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ГЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1		1		1		1		1		1		1	1	1	9
216	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33													1	1	298
217	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2												1	1	45
218	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1093	290,06	6,01	32	5	1		1									1	1	379
219	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,27	250,89	7,73	68	43	2		2									1	1	1128
220	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,004	11752		47													1	1	424
221	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1764	275,82	7,07	49	29	1		1									1	1	785
222	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Краска водозащитная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,011	19973,67		220													1	1	1984

	№876/лр																			от 06.05.2020г. СМР=9,02	
223	ФЕРР62-17-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,1189	383,77	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										713	
224	14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,007	19973,67		140			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										1263	
Монтажная Балка																					
232	ФЕРР62-31-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандамуэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										72	
233	14.4.01.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										36	
234	14.4.04.08-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87		7			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										63	
Лифтовая Диспетчеризация																					
235	ФЕРМР01-02-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02										7712	
236	Сметная цена О	Лифтовой блок "Обь" 6,0	шт	1	1648,11		1648			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49										7400	
237	Сметная цена О	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09											498





254	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Camelion LH-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
255	ФЕР-м08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
256	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

Кабельная продукция

257	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
260	21.1.06-09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
261	21.1.06-09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

262	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
263	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180

ГРАНД-Смета 2020

264	ФЕРМ10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно для	Коробка оконечная	100 шт	0,16	438,8	70	34	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1137
265	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распаечная НР 70	шт	16	8,62	138		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
266	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штгепселыная: неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
267	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

268	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33	122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
269	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2	148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
270	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7	46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
271	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	646	140	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах						269652	11578	1097	105





281	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	781	758	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
282	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
283	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
284	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
285	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
286	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
287	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	191,7	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
288	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
289	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трекканатной	шт	1	214,87	215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
					208,61				

ГРАНД-Смета 2020

290	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена Двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2455	2311	75	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
291	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36		337	327		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
292	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,25	37,06		899	873		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19131
293	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	м	24,25	17,24		418	406		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8903
294	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55		84	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
295	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
296	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного. работа лифта: одиночная	шт	8	12,05		96	96		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
297	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960*(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4		232546			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Демонтажные работы											
298	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Демонтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	90

	№876/лр	(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)					190,16	54,94											от 06.05.2020г. СМР=9,02	
299	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426		183,08	34,89	8	7	1								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		226
300	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426		53,04	36,29	2	1	1								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		45
301	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112														1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		
302	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментаов	м3	0,062		438,22	294,96	27	7	18								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		343
303	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбавкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		1643,9	205,91	33	29	4								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		677
304	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225		288,06		6	6									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		135
305	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9		75,5	0,31	143	143									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		3229

306	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
307	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,91	42,98	42,98	39	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	352
308	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,91	13,38	13,38	12	12	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108

Прямой и шахта лифта

Лестница											
309	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
310	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
311	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

312	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
313	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,022	5804		128			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155

314	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451
Окраска металлических конструкций												
315	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
316	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
Полы												
317	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
318	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
319	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,142	424,88		60				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	541
320	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
321	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямая)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930

322	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены											
323	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	250,89	7,73	21	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343
324	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,001	42508,19		43			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	388
Стены шахты											
325	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4324	123,61	5,1	177	122	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3049
326	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5		19			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл											
327	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
328	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
329	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Окраска водными составами внутри помещений ктееваг: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	27

№876/лр

49,82

0,49

от 06.05.2020г.  
СМР=9,02

Кронштейны

330	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
331	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
332	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERGLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

333	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
334	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
335	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
336	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67		3389			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569

Заделка отверстий



337	ФЕР46-03-017-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
338	04.3.01.09-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,062	485,9		30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271

Порожковые пластины

339	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профлированного настила	м реза	10,4	3,05	3,05	32	32		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
340	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профлиа	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
342	08.3.05.02-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
343	01.7.15.07-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,24	70		17			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
344	01.7.15.08-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Заклепки тыговые, размер 3,2x16 мм	100 шт	0,54	11		6			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

345	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
-----	---	---	----	-----	-------	------	-----	----	----	---	------

346	07.1.01.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
347	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651
348	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
349	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (объём толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
350	04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
351	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
352	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1087	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
353	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,27	250,89	7,73	68	43	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1128
354	14.4.02.04-0119 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,004	11752		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424

355	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчиткой старой краски до 10%	100 м2	0,1764	275,82	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
					163,3		2,05				
356	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,011	19973,67	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
					383,77		2,05				
357	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчиткой старой краски до 10%	100 м2	0,1189	19973,67	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
					211,68		2,05				
358	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,007	19973,67	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
					383,77		2,05				

Монтажная балка

366	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделочных карнизов, брендмаеурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
					179,28		0,12				
367	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620	7,07	4	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
					15620		7,07				
368	14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87	7,07	7	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63
					14312,87		7,07				

Лифтовая диспетчеризация

369	ФЕРр01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14	362	352	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
					351,59		352			

370	○	Сметная цена	Лидфтовой блок "Объ" 6.0	ШТ	1	1648,11		1648						2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
371	○	Сметная цена	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	ШТ	1	111,36		111						2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
372		62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле.; без кнопки ПМЛ-3100 04В	ШТ	1	354,06		354						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
373		21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр Применительно	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е		1000 м	896,28		9						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
Электромонтажные работы															
Низковольтное оборудование															
374		ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	1	56,85	33,47	57	20	33				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
375		20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	ШТ	1	181,15		181						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
376		ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	ШТ	8	10,6		85	82					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
377	○	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно 16А	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	ШТ	3	95,16		285						2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280

378	62.1.01.09-0075 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
379	62.1.01.09-0074 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
380	62.1.01.09-0073 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
381	сметная цена О	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
382	20.2.08.01-0001 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
383	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
384	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящики, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование										
385	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
386	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Светильник для ЖКК ГМ: G10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	12697



	№876/лр					313,47	0,64												от 06.05.2020г. СМР=9,02	
397	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3		68		20											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
398	ФЕРм10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка оконечная	100 шт	0,16		438,8		70	34										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1137
399	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная НР 70	шт	16		8,62		138											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
400	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02		454,03	4,77	9	7										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
401	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02		899		18											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
Кабеленесущие конструкции																				
402	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78		156,33		122	109										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
403	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7		21,2		148											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
404	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8		5,7		46											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415

405	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					155,1	4,27			4		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 298, 309-311, 339-340, 342-347, 299-301, 317-320, 348-351, 314-316, 322, 352, 321, 328-329, 333-335))							269801	11711	1110	106	
Накладные расходы							9740				
Сметная прибыль							7000				
Итого по разделу 3 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.3							1520602,00				
<b>Раздел 4. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.4</b>											
408	ФЕРМ01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
409	ФЕРМ01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлебедочной рамы	шт	1	37,66		38	37	36	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
410	ФЕРМ01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена куле кабины лифта грузоподъемностью: До 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
411	ФЕРМ01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
412	ФЕРМ01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
413	ФЕРМ01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	34041







431	Сметная цена 0	Грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4	489,93	232546	2	2	4	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Демонтажные работы												
432	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	489,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90	
433	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: Цементных толщиной 20 мм  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226	
434	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01. (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45	
435	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112								
436	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,062	438,22	294,96	27	7	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343	
437	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677	

438	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06	288,06	6	6	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
439	ФЕР46-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка монолитных перегородок: железобетонных	м3	1,2	284,04	174,32	341	105	209	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
440	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229	
441	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
442	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,91	42,98	42,98	168		168	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1515
443	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	3,91	13,38	13,38	52		52	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	469
Прямая и шахта лифта												
Лестница												
444	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
445	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10		3	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
446	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	3428

№876/лр

от 06.05.2020г.  
СМР=9,02

Закладные детали

447	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
448	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,022	5804	4,09	128		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155
449	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68	7,68	18	18	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451

Окраска металлических конструкций

450	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
451	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗГТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90

Полы

452	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
453	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗГТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36

454	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый	м3	0,142	424,88		60										1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	541
455	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57		4		3								1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
456	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямка)	100 м2	0,0858	2317,8		199		9								1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
457	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06		25		4								1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены																		
458	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	250,89		7,73		21		13						1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	343
459	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,001	42508,19				43								1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	388
Стены шахты																		
460	ФЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4324	123,61		5,1		177		122						1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	3049
461	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5				19								1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

462	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
					608,53	4,64					
463	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
					281,17	0,6					
464	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клевава: проста	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
					49,82	0,49					

Кронштейны

465	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
					74,21						
466	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
467	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

468	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
					15,79						
469	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	-19213

470	08.1.02.03-0051	Напичник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82	-821				от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
471	08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67	3389				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569
Заделка отверстий											
472	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
473	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,062	485,9		30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271
Порожние пластины											
474	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05		32	32		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
475	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
477	08.3.05.02-0055	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
478	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,24	70		17			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	153





487	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1087	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	375
488	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,27	250,89	7,73	68	43	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1128
489	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,004	11752		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
490	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1764	275,82	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
491	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземельсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,011	19973,67		220			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1984
492	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1189	383,77	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
493	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземельсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,007	19973,67		140			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
Монтажная балка											
501	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
502	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	36







527	20.3.02.12-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Лампа энергосберегающая: Samelion LL-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
528	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
529	61.2.04.07-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Министром №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция											
530	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
533	21.1.06.09-0152 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5- 660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
534	21.1.06.09-0151 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5- 660	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434
Электроустановочное оборудование											
535	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
536	20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180

537	ФЕРМ10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно для	Коробка оконечная	100 шт	0,16	438,8	70	34	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1137
538	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62	138		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
539	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
540	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

541	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33	122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
542	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самоаттующего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2	148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
543	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самоаттующего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7	46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
544	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосоной стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	646	140	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						272430	11887	1565	
								127	

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 432, 444-446, 474-475, 477-482, 433-435, 452-455, 483-486, 449, 451, 457, 487, 456, 463-464, 468, 470, 512))

Накладные расходы

Сметная прибыль

272607	12047	1582								
			132							
10099										
7199										
1550946,00										

Итого по разделу 4 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.4

**Раздел 5. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.5**

547	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
548	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
549	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена куле кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
550	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металллического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
551	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
552	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
553	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
					252,61						



554	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
555	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	82,47	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
556	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	70,66	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
557	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47,38	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
558	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	9	64,78	62,89	583	566	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12412
559	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
560	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
561	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	208,61	215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
562	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: До 500 кг	шт	9	306,91	288,92	2762	2600	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	57746

563	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвешного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
564	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	27,1	37,06	35,98	1004	975	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	21368
565	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	м	27,1	17,24	16,74	467	454	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9940
566	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	9	10,55	10,24	95	92	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2020
567	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45	57,72	59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
568	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного. работа лифта: одиночная	шт	9	12,05	12,05	108	108	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2336
569	Сметная цена О	(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 9 стоимость с учетом доставки (1159080+(2730000/2)/1,2	шт.	1	239250,19		239250		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1074233
Демонтажные работы										
570	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,009	660,09	190,16	6	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)			469,93	54,94		4		

571	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм  (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стальных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226
					148,19	13,72					
572	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стальных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
					16,75	13,63					
573	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
574	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,062	438,22	294,96	27	7	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343
					120,81						
575	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
					1437,99						
576	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
					288,06						
577	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	2,05	75,5	0,31	155	154	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3482
					75,19	0,14					
578	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12	50,24	0,94	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	135	







602	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,68	84,29	10,08	142	125	17	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3067
603	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	168	2,9		487			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4393
604	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	3	235,98		708			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6386
Обрамление Дверей шахты											
605	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напичников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	52	150,07		7804	821		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	83525
606	08.1.02.03-0051	Напичник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-23,9	38,82		-928			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-8371
607	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-114	21,05		-2400			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-21648
608	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	52	73,67		3831			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34556
Заделка отверстий											
609	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,067	1522,48	28,65	102	41	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	1506













659	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663
660	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Лампа энергосберегающая: Camelion LH-11W	шт	14	18,46		258			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2327
661	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
662	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

Кабельная продукция

663	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
666	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03605	4832,12		174			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1569
667	21.1.06.10-0167 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-1000	1000 м	0,03296	19862,94		655			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	5908

Электроустановочное оборудование

668	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лпр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
-----	---	--	--------	------	--------	------	----	---	--	---	-----

669	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180	
670	ФЕРМ10-06-037-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка оконечная	100 шт	0,17	438,8		75	36	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1209	
671	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распаячная НР 70	шт	17	8,62		147		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1326	
672	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189	
673	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162	
Кабеленесущие конструкции											
674	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679	
675	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335	
676	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415	
677	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	7911

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										155,1	4,27							4	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 570, 581-583, 611-612, 614-619, 571-573, 589-592, 620-623, 586-588, 594, 624, 593, 600-601, 605))																				
Итого по разделу 5 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.5																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 5 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.5, п.5																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				
Сметная прибыль																				
Накладные расходы																				
Итого по разделу 6 ПНР																				

685	ФЕРмР01-05-007-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	5	484,77	470,65	2424	2363	3	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	126363
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
<b>Итого по разделу 7 Полное техническое освидетельствование регистрации Декларации</b>											
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>											
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-74, 164, 175-177, 205-206, 208-213, 298, 309-311, 339-340, 342-347, 432, 444-446, 474-475, 477-482, 570, 581-583, 611-612, 614-619, 28, 44-47, 75-78, 165-167, 183-186, 214-217, 299-301, 317-320, 348-351, 433-435, 452-455, 483-486, 571-573, 589-592, 620-623, 41-43, 49, 79, 180-182, 188, 218, 314-316, 322, 352, 449-451, 457, 487, 586-588, 594, 624, 48, 55-56, 60, 187, 194-195, 199-201, 321, 328-329, 333-335, 456, 463-464, 468-470, 512, 593, 600-601, 605)											
Накладные расходы											
В том числе, справочно:											
65% ФОТ (от 58347) (Поз. 680-685)											
80% ФОТ (от 49228) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 189-192, 219-224, 232-234, 323-326, 353-358, 366-368, 458-461, 488-493, 501-503, 595-598, 625-630, 638-640, 1-23, 96, 140-162, 235, 274-296, 369, 408-430, 504, 547-568, 641)											
82% ФОТ (от 175) (Поз. 30-31, 169-170, 303-304, 437-438, 575-576)											
85% ФОТ (от 756) (Поз. 32-33, 171-172, 305-306, 440-441, 577-578)											
90%*0,9 ФОТ (от 755) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 164, 175-177, 205-206, 208-213, 298, 309-311, 339-340, 342-347, 432, 444-446, 474-475, 477-482, 570, 581-583, 611-612, 614-619, 41-43, 49, 79, 180-182, 188, 218, 314-316, 322, 352, 449-451, 457, 487, 586-588, 594, 624)											
95% ФОТ (от 2727) (Поз. 102, 106-109, 116-119, 122, 124, 129-130, 132-137, 238-242, 249-252, 255, 257, 262-263, 266-271, 372-376, 383-386, 389, 391, 396-397, 400-405, 507-508, 513-515, 522-525, 528, 530, 535-536, 539-544, 644-648, 655-658, 661, 663, 667-669, 672-677)											
100% ФОТ (от 138) (Поз. 131, 264-265, 398-399, 537-538, 670-671)											
105%*0,9 ФОТ (от 4972) (Поз. 39-40, 178-179, 312-313, 447-448, 584-585, 48, 55-56, 60, 187, 194-195, 199-201, 321, 328-329, 333-335, 456, 463-464, 468-470, 512, 593, 600-601, 605)											
110%*0,9 ФОТ (от 1203) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 168, 193, 196-198, 203-204, 302, 327, 330-332, 337-338, 436, 439, 462, 465-467, 472-473, 574, 599, 602-604, 609-610)											
122%*0,9 ФОТ (от 80) (Поз. 509-511)											
123%*0,9 ФОТ (от 137) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 165-167, 183-186, 214-217, 299-301, 317-320, 348-351, 433-435, 452-455, 483-486, 571-573, 589-592, 620-623)											
Сметная прибыль											
В том числе, справочно:											
40% ФОТ (от 58347) (Поз. 680-685)											



ГРАНД-Смета 2020

50% ФОТ (от 1199) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 189-192, 219-224, 232-234, 323-326, 353-358, 366-368, 458-461, 488-493, 501-503, 595-598, 625-630, 638-640)		600					
55%*0,85 ФОТ (от 4777) (Поз. 48, 55-56, 60, 187, 194-195, 199-201, 321, 328-329, 333-335, 456, 463-464, 468-470, 512, 593, 600-601, 605)		2233					
60% ФОТ (от 48029) (Поз. 1-23, 96, 140-162, 235, 274-296, 369, 408-430, 504, 547-568, 641)		28817					
62% ФОТ (от 175) (Поз. 30-31, 169-170, 303-304, 437-438, 575-576)		109					
65% ФОТ (от 3621) (Поз. 32-33, 171-172, 305-306, 440-441, 577-578, 102, 106-109, 116-119, 122, 124, 129-130, 132-137, 238-242, 249-252, 255, 257, 262-263, 266-271, 372-376, 383-386, 389, 391, 396-397, 400-405, 507-508, 513-515, 522-525, 528, 530, 535-536, 539-544, 644-648, 655-658, 661, 663, 667-669, 672-677, 131, 264-265, 398-399, 537-538, 670-671)		2354					
65%*0,85 ФОТ (от 195) (Поз. 39-40, 178-179, 312-313, 447-448, 584-585)		108					
70%*0,85 ФОТ (от 1370) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 168, 193, 196-198, 203-204, 302, 327, 330-332, 337-338, 436, 439, 462, 465-467, 472-473, 574, 599, 602-604, 609-610, 41-43, 49, 79, 180-182, 188, 218, 314-316, 322, 352, 449-451, 457, 487, 586-588, 594, 624)		815					
75%*0,85 ФОТ (от 137) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 165-167, 183-186, 214-217, 299-301, 317-320, 348-351, 433-435, 452-455, 483-486, 571-573, 589-592, 620-623)		87					
80%*0,85 ФОТ (от 80) (Поз. 509-511)		54					
85%*0,85 ФОТ (от 588) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 164, 175-177, 205-206, 208-213, 298, 309-311, 339-340, 342-347, 432, 444-446, 474-475, 477-482, 570, 581-583, 611-612, 614-619)		425					
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы	Фонд капитального ремонта Муниципальных домов, расположенных на территории	799208					
Итого Монтажные работы	ПРОЕКТ	1586221					
Итого Оборудование	Итого	5317610					
Итого Прочие затраты	Итого	3094320					
Итого	Итого	10797359					
Справочно, в Базисных Ценах:							
Материалы		113805					
Машины и механизмы		6030					
ФОТ		118518					
Оборудование		1184323					
Накладные расходы		87563					
Сметная прибыль		58940					
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,888334515		-1205687					
Итого		9591672					
Итого с учетом тендерного коэффициента К=0,805		-1870376					
Итого с учетом доп. работ и затрат		7721296					
НДС 20%		1544259,20					
<b>ВСЕГО по акту</b>		<b>9265555,20</b>					

Итого Строительные работы  
Итого Монтажные работы  
Итого Оборудование  
Итого Прочие затраты  
Итого

Уполномоченный представитель подрядной

Сдел: организация АО "ЦЛЗ"

(должность)


(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)



Принял:

Строительный контроль:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

ООО ПК "Ремонт" "

Т. В. Ширин

Васильева А. В.

Уполномоченный представитель субординационной организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

подпись от 15.11.19

Дюгерова А. Р.  
Пыльчанин А. И.

Дюгерова А. Р.  
Пыльчанин А. И.

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Казани  
Владимир Владимирович Васильев  
Васильев В. В.

Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта МКД ИО:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

И. О. Курбанова Елена Евгеньевна

Е. В. Васильева

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Подпись Дюгерова А. Р.



(должность)

(подпись)

(расшифровка)

№ 2-51 от 24.12.2020 подведомств. АО "ЦМЗ" Заказчик: ФКР Управление объектов

Заказчик уведомительного типа по адресу: Уфа ул. Шихмуратова, д. 55  
Фонд №: 9 265 535, 20 руб. с НДС

ООО ПК "Ремонт" Минусинский А. С.