

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.62
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.62

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 14/В-Г/2020
	дата 15 04 2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
6	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	04.12.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.62		1 529 371,00	1 529 371,00	1 529 371,00
Итого					1 529 371,00
Сумма НДС					305 874,20
Всего с учетом НДС					1 835 245,20



Заказчик (генподрядчик)

Зам. ген. директора по ЮРВ Вал. Ол. Сергеев

М П

Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности

№ 137 от 29.04.2020г.

Гилёв А.А.

М П



Гилёв А.А.

Гилёв

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003,
 г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод",
 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу:
 Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.62
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область,
 г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.62

форма по ОК/Д	код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	22842231
по ОКПО	00240572
Вид деятельности по ОКДП	
номер	14/В-Г/2020
дата	15 апреля 2020 года
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
6	29.12.2020	с 15.04.2020 по 04.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____ 1835245,2 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.	
					Всего	Экспл. маш.	Всего	Экспл. маш.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена лифтового оборудования											
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от	Установка подлбедеочной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	812

12	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
13	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
14	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
15	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
16	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
17	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	2455	2311	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
18	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36	337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
19	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06	901	874	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
20	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24	419	407	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
21	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55	84	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	1795

	<p>№12.2019 №876/лр (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p>		16,75	13,63	1	СМР=9,02	
28	999-9900 Строительный мусор	Т	0,5112			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
29	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в приямке)	м3	0,063	438,22	284,96	28 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	370
30	ФЕР56-9-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
31	ФЕР56-10-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06	288,06	6 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
32	ФЕР67-3-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
33	ФЕР67-4-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
34	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,91	42,98	42,98	39 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	362
35	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,91	13,38	13,38	12 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
Итого	Прямые затраты по разделу в базисных ценах			283	202	80	

																				от 06.05.2020г. СМР=9,02		
																				38,64		0,44
																				(ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))		
Полы																						
44	ФЕР1-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	171
					185,24	17,15																№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
45	ФЕР1-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
					20,94	17,04																№17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
46	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1418	424,88		60															541
																						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
47	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3														81
					102,71	1,14																1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
48	ФЕР1-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: ручную (затирка стен прийма)	100 м2	0,0858	102,22	1,31	9	9														216
					100,91	0,23																1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
49	ФССЦ-14.2.06.03- 0513 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Жидкость: гидрофобизирующая Гидротэкс Ф	л	1,931	98,47		190															1714
																						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
50	ФЕР1-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	298
					48,8	0,22																1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
Стены																						
51	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	250,89	7,73	21	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	343
					160,7	2,16																1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02

52	ФССЦ-14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готова к применению	т	0,0012	42508,19		51			1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	460
Стены шахты											
53	ФЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4838	123,61	5,1	183	126	8	1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	3166
					84,97	1,7			3		
54	ФССЦ-14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5		19			1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл											
55	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1227,39	26,64	123	61	3	1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	1975
					608,53	4,64					
56	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,104	600		62			1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
57	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	849,72	2,94	136	45		1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
					281,17	0,6					
58	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,0029	15481		45			1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	406
59	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клевава: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
					49,82	0,49					
Кронштейны											
60	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе. Диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724

69	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05	3,05	32	32	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
70	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
72	ФССЦ-08.3.05-02- 0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
73	ФССЦ-01.7.15.07- 0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
74	ФССЦ-01.7.15.08- 0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Защелки тгловые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Приемок и шахта лифта										
Раздел 4. Машинное помещение										
75	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,44	88,84	7,06	128	30	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1705
76	ФССЦ-07.1.01.01- 0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
77	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от	Монтаж люка противопожарного	м2	0,68	2244,92	0,44	1527	13	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	13999
Итого по разделу 4										
Итого по разделу 3 Приемок и шахта лифта										

143	ФЕРм01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	1	3454,68	3455	3455	3	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	182863
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 7 ЦНР										
Раздел 8. Полное техническое освидетельствование регистрации декларации										
144	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	682,33	682	662	3	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	35554
145	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	6	67,98	408	396	3	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	21250
146	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	484,77	485	471	3	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82	25278
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 8 Полное техническое освидетельствование регистрации декларации										
ИТОГИ ПО АКТУ:										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 69-70, 72-77, 28, 44-47, 78-81, 41-43, 50, 82, 48-49, 57-59, 63)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (от 11656) (Поз. 141-146)										
80% ФОТ (от 9741) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98, 1-23, 99)										
82% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)										
85% ФОТ (от 149) (Поз. 32-33)										
90%*0,9 ФОТ (от 147) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77, 41-43, 50, 82)										
95% ФОТ (от 544) (Поз. 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138)										
105%*0,9 ФОТ (от 937) (Поз. 39-40, 48-49, 57-59, 63)										

110%*0,9 ФОТ (от 217) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68)	215				
123%*0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	29				
Сметная прибыль	11644				
В том числе, справочно:					
40% ФОТ (от 11656) (Поз. 141-146)	4663				
50% ФОТ (от 252) (Поз. 51-54, 83-88, 96-98)	126				
55%*0,85 ФОТ (от 898) (Поз. 48-49, 57-59, 63)	420				
60% ФОТ (от 9489) (Поз. 1-23, 99)	5693				
62% ФОТ (от 35) (Поз. 30-31)	22				
65% ФОТ (от 693) (Поз. 32-33, 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138)	451				
65%*0,85 ФОТ (от 39) (Поз. 39-40)	22				
70%*0,85 ФОТ (от 254) (Поз. 29, 55-56, 60-62, 67-68, 41-43, 50, 82)	151				
75%*0,85 ФОТ (от 26) (Поз. 26-28, 44-47, 78-81)	17				
85%*0,85 ФОТ (от 110) (Поз. 25, 36-38, 69-70, 72-77)	79				
Итого по акту:	166338				
Итого Строительные работы					
Итого Монтажные работы	296478				
Итого Оборудование	1057655				
Итого Прочие затраты	618182				
Итого	2138653				
Справочно, в базисных ценах:					
Материалы	21861				
Машины и механизмы	1109				
ФОТ	23452				
Оборудование	235558				
Накладные расходы	17292				
Сметная прибыль	11644				
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,888334515	-238813				
Итого	1899840				
Итого с учетом тендерного коэффициента К=0,805	-370469				
Итого с учетом Доп. работ и затрат	1529371				
НДС 20%	305874,20				
ВСЕГО по акту	1835245,20				

Фирма капитального строительства
 ООО "Сибирский Строительный Проект"
 ИНН 50-05-1000-888
 ОГРН 50-05-1000-888
 2020 г. 19.08.2020
 Подпись: *С.В. Сидорова*
 Должность: Генеральный директор

Уполномоченный представитель подрядной организации АО "СЦТЗ"

Заместитель генерального директора по организационно-техническому обслуживанию
 Александров И.А.



Сидорова С.В.

Принял:

[Handwritten signature]

(подпись)

(расшифровка)

Строительный контроль:

ООО ПК, Башмаков

Великий

Витальев Д.С.

Уполномоченный представитель субподрядной организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД:

(должность)

Степанов

(расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта МКД ИО:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

КС-2 № 6 от 24.12.2020 подрядчик АО «ЦУАЗ»

Заказчик: ФКР Удмуртской Республики. Замена несущих элементов недрезной

Удмуртская Республика, г. Усть-Ижма, улица Шеря д. 62

Документ: Т 835 245, 20 руб. с НДС

ООО ПК «Башмаков» *Великий* *Витальев Д.С.*

