

АКТ *002S15 om 15.12.20*
приемки выполненных работ

г. Иркутск

« *15* » *09* 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Лысова Вадима Юрьевича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «АнгараСтройТехКомплект», в лице генерального директора Лапковского Алексея Александровича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 26 мая 2020 года № 42/Г/2020 Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта общего имущества жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Усть-Кут, переулок Школьный, дом 1.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена. (руб.)	Сумма (руб.)	Стоимость НДС не облагается (руб.)
	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. (ремонт системы электроснабжения)	1	44 912,89	44 912,89	44 912,89
Итого				44 912,89	44 912,89 <i>f</i>

Всего выполнено работ на сумму 44 912,89 руб. (сорок четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей, 89 коп.), НДС не облагается.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, срокам, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20__ г. по с « _____ » _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Дьячкова Елена Владимировна г. Усть-Кут
нет. 402-17

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)



Иванов В.В. - Брво Главы МО, Город Усть-Кут

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1

Почтовый адрес: 664003,

г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1.

тел. 8 (3952) 28-01-21

e-mail: fond@fkr38.ru

ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002

филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,

г. Красноярск, к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186

ПАО Сбербанк г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «АнгараСтройТехКомплект»

664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 293/241

тел. (3952) 655-934

e-mail: AngaraSTK@mail.ru

ИНН 3810021999

ОГРН 1153850007332

КПП 381001001

РАСЧЁТНЫЙ СЧЕТ

р/с 40702810118350024953

к/с 30101810900000000607

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 042520607

Должность

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Заместитель директора по финансово-бухгалтерскому обеспечению
Абдулгусев И.А.
(расшифровка подписи)



Должность

Генеральный директор

/ Лапковский А.А. /



Сектор капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Генеральный директор
Лапковский А.А.
(расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Проверено и принято
Специалист сектора подготовки ПОД службы ТЭ
дата: 15.09.2020
Голубь Г.Ю.
(расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
ПРОВЕРИЛ
И.О.
Сектор капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Сектор технического обслуживания
И.О.
И.О. Филиппова
(расшифровка подписи)