

Инвестор:
 Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, к. 1. ИНН/КПП 3808233587/380801001.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ПРОФИ", 664002, г. Иркутск, ул. Шпачека, дом 12\8 кв.46. ИНН 3810059706 КПП 381001001

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская обл., г.Усть Кут, ул.Реброва-Денисова д.41

Код	0322001
Форма по ОКУД по ОКПО	
Договор подряда (контракт) номер	22/ПО-А/2017-2019
дата	19 04 2019
Дополнительное соглашение	4
дата	28 декабря 2019 года

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

СПРАВКА

Номер документа		Дата составления		Отчетный период	
01		28.12.2019		с	по
				01.06.2019	31.08.2019

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		89 017,20	89 017,20	89 017,20
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения..		89 017,20	89 017,20	89 017,20
Итого					89 017,20
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					89 017,20



Заказчик: К.Б. Рассолов, Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Подрядчик: А.О. Федько, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ПРОФИ"

Согласовано: О.Г. Боброва, главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Инвестор -	форма по ОКУД	Код
Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1. к. 1. ИНН/КПП 3808233587/380801001.	по ОКПО	0322005
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "ПРОФИ", 664002, г. Иркутск, ул. Шпачека, дом 12/8 кв.46. ИНН 3810059706 КПП 381001001	по ОКПО	
Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 41	по ОКПО	
Объект - Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	22/ПО-А/2017-2019
	дата	19 апреля 2019 года
Дополнительное соглашение		
	дата	4
Вид операции		
	дата	28 декабря 2019 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.12.2019	01.06.2019	31.08.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____

89 017,20 рублей

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе		
									Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Выпуск											
Ремонт системы водоотведения (выпуск).											
21	ГЭСНр66-31-2	Бесраншевая замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмодробилки) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с ду 100 мм на дн 110 мм	100 м	0,11	144761,7	15924	6455	8974	2219	495	
		Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.-ч	252,5	224,32	6231,61					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,4	8,62						
	1. 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	47,2	5,19	1027,31	5331,74	5331,74	1434,36		
	2. 91.06.03-091	Мотолебедка 20 т	маш.час	17	1,87	866,04	1619,49	1619,49	442,16		
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,6	0,07	579,97	40,6	40,6	19,35		
	4. 91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.час	1,6	0,18	663,9	119,5	119,5	53,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5. 91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.час	1,6	0,18	68,97	12,41		12,41			
	6. 91.17.04-193	Машина стыковой сварки полиэтиленовых труб	маш.час	11	1,21	264,94	320,58		320,58			
	7. 91.18.01-002	Компрессоры передвижные с давлением до 14 атм, пропускной способностью более 10 м3/мин	маш.час	12	1,32	809,98	1069,17		1069,17	271,58		
	8. 91.21.17-003	Пневморобойник "ОЛИМП"	маш.час	12	1,32	114,75	151,47		151,47			
	9. 01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	т	0,00073	0,0001	70428,11	7,04			7,04		
	10. 01.3.05.09-0001	Глицерин синтетический	т	0,0024	0,0003	81366,88	24,41			24,41		
	11. 07.2.07.04-0015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т	т	0,057	0,0063	71938,56	453,21			453,21		
22	ФССП-24.3.03.14-0003	Трубы напорные полиэтиленовые с защитным покрытием питьевого, марка "ПРОТЕКТ 1075" (ГОСТ 18599-2001, СТО 73011750-004-2009) ПЭ 100 RC SDR 17, размером 110х6,6 мм	м		11,55	810,22	9358			9358		
23	ГЭСНр51-1-5	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри задания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3		0,04	97571,22	3903		3584	2	1	317
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	519,1	20,76	166,59	3458,41					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1								
	1. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0045	0,0002	68644,8	13,73				13,73	
	2. 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,36	0,0144	2931,36	42,21				42,21	
	3. 11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2,47	0,0988	2543,18	251,27				251,27	
24	ГЭСН23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт		2	3666,47	7333		6766		567	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	16,84	33,68	193,92	6531,23					
	1. 02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0,2	0,4	449,45	179,78				179,78	
	2. 03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0,001	0,002	4081,3	8,16				8,16	
	3. 04.1.02.05-0005	Бетон тяжёлый, класс: В12,5 (М150)	м3	0,065	0,13	2704,98	351,65				351,65	
	4. 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,001	0,002	3655,39	7,31				7,31	
25	ГЭСН46-03-017-01 Применительно	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,03888	17214,64	669		384	6	3	279
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	55,16	2,14	172,73	369,64					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,24	0,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 91.06.03-060	Легкие электрические тяговые усилием: до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.час	0,44	0,02	8,06	0,16		0,16		
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,24	0,01	579,97	5,8		5,8	2,76	
	3. 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,003	0,0001	68644,8	6,86				6,86
	4. 04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению	м3	1,04	0,0404	2939,52	118,76				118,76
	5. 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	Т	0,0095	0,0004	38115,27	15,25				15,25
	6. 08.4.03.04	Арматура	Т	0,07	0,0027	37233,68	100,53				100,53
	7. 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,09	0,0035	7544,7	26,41				26,41

Раздел 3. Прочие работы.

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Наружные инженерные сети: другие работы											
Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Тендерный коэффициент 86 257 * 0,86											
Возврат НДС при УСН (Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10)											
ВСЕГО по акту											

Сдал: Подрядчик- Генеральный директор ООО СК "ПРОФИ"

Принял: Заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению

Согласовано:
Степанов
 Руководитель сектора подготовки проектно-сметной документации
Сысоева *сообщается* *РСН4 от 28.12.2019,*
 Начальник службы технического заказчика
Ю.А. Батурин




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Руководитель северного территориального сектора службы технического заказчика

Представитель органов местного самоуправления

Представитель собственников помещений

Представитель строительного контроля *ИМ. ОУСЕРВИС ВОО «ТН»*



Д.А. Кабанов

Е.В. Кокшаров

Е.В. Кокшаров

Игорь А.В.