

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 02 » 09 2019 года № 110/ПО-Г/2017-2019

Акт приемки выполненных работ

г. Иркутск

« 27 » декабря 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Генерального директора Рассолова Константина Борисовича действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 августа 2018 года № 216-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг», в лице Генерального директора Иванова Кирилла Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем: В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от « 02 » 09 2019 года №110/ПО-Г/2017-2019. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый, дом 18.

| № п/п | Наименование работы | Кол-во | Цена без НДС (руб.) | Сумма НДС (руб.) | Стоимость с НДС (руб.) |
|--------------|---|--------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома); | 1 | 45 723,62 | - | 45 723,62 |
| Итого | | | | | 45 723,62 |


Всего выполнено работ на сумму 45 723 рублей 62 коп. (Сорок пять тысяч семьсот двадцать три рубля 62 копейки), без НДС. В связи с применением упрощенной формы налогообложения (расчет производить без НДС)

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет ___ дней (с « » 2019 г. г. по «_» _____ 2019 г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тед.)



Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:

р/с 40603810408030000002
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору о проведении капитального ремонта:

р/с 40604810418350000186
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТП Инжиниринг»

Адрес (место нахождения): 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9
Почтовый адрес: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.24, офис 9
тел./факс: 8 902-510-44-55
e-mail: Kirillssp@rambler.ru
ОГРН 1113850046782
ИНН 3811154293 КПП 381101001

р/с 40702810918350016873
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Генеральный директор


К.Б. Рассолов



Генеральный директор


К.А. Иванов



Представитель ООО в г. Иркутск

