

лист  
актов

002424 от 27.07.20

**Акт  
приемки выполненных работ №2**

г. Иркутск

« 31 » июля 2020 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-28-мр-л от 07 февраля 2020 года, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод», в лице официального представителя АО «ЩЛЗ» по Иркутской области Гилёва Александра Андреевича, действующего на основании Доверенности № 137 от 29.04.2020г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 15.04.2020 года № 14/В-Г/2020 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Проспект Дружбы Народов, д. 64

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
	разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации);	1	45 048,61	9 009,72	54 058,33
Итого					54 058,33 +

Всего выполнено работ на сумму 54 058 (Пятьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 9 009,72

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока.

Количество дней просрочки составляет \_\_\_\_\_ дней (с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (ФИО, тел.)

Коваленко Тамара Леонидовна кв 22  
тел. 89500547573 Коваленко 14.07.2020 г. ст. 4.12.19

Представитель местного самоуправления (ФИО., тел.)

Департамент жилищной политики  
и городского хозяйства  
Администрации города Усть-Илимска.  
Виды услуг и выполненных  
работ соответствуют договору.

**Заказчик:**

**Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской  
области**

Адрес (место нахождения): 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1  
Почтовый адрес: 664025,  
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)  
тел. 8 (3952) 28-01-21  
e-mail: fond@fkr38.ru  
ОГРН 1143850002394  
ИНН/КПП 3808233587/380801001  
р/с 40603810918350000001  
ПАО «Сбербанк»  
к/с 30101810200000000777  
БИК 042520607

**Подрядчик:**

**Акционерное общество  
«Щербинский лифтостроительный завод»**

Адрес (место нахождения): 142171, г. Москва,  
г.Щербинка, ул. Первомайская, дом 6  
Почтовый адрес: 108851, г. Москва, г.  
Щербинка, ул Первомайская, дом 6, эт. 2, каб.  
201  
Тел.: 8-495-7396739  
e-mail: lift@shlz.ru  
ИНН 5051000880  
КПП 775101001  
р/с 40702810400900005598  
АО «Банк ДОМ.РФ»  
к/с 30101810345250000266  
БИК 044525266

Исполняющий обязанности  
генерального директора



В.Ю. Лысов

Официальный представитель АО «ЩЛЗ» по  
Иркутской области



А.А.Гилёв

Согласовано  
Главный инженер  
аппарата управления  
Голубь Г.Ю.  
(подпись)

Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области  
Проверено и принят  
Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ  
дата: 31.07.2020  
Голубь Г.Ю.  
(подпись)