

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 7
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 7

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		22842231
по ОКПО		00240572
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	13/В-Г/2020
	дата	15 04 2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
2	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	02.12.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

003210 от 29.12.20

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-т Мира, д. 7		4 648 874,00	4 648 874,00	4 648 874,00
Итого				4 648 874,00	
Сумма НДС				929 774,80	
Всего с учетом НДС				5 578 648,80	



Заказчик (генподрядчик)

Зам. ген. директора по ИТБ ОИИ ОА Сурово

М П



Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности

№137 от 29.04.2020г.

Гилёв А.А.

М П

[Handwritten signature]

Гилёв

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.7
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.7

Вид деятельности по ОКДП		Код
Договор подряда (контракт)	номер	0322005
	дата	22842231
Вид операции	дата	00240572
	13/В-Г/2020	
	15 апреля 2020 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	29.12.2020	с _____ по _____
		15.04.2020
		02.12.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 5578648,8 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Стоимость в текущих ценах, руб.		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Всего	в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда		
Раздел 1. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.1												
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от _____	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	812

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/лр				36,56													от 06.05.2020г. СМР=9,02	
3	ФЕРМр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39	651	670											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
4	ФЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металллического каркаса кабины	шт	1	303,39	295	303											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
5	ФЕРМр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25	61	63											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
6	ФЕРМр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	1346	1821		435									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
7	ФЕРМр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6	-68	-70											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
8	ФЕРМр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	758	781											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
9	ФЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	82	85											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
10	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	112	116											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
11	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	71	73											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	1560

12	ФЕРМр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47,38	49	47	1037	от 06.05.2020г. СМР=9,02
13	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	62,89	518	503	11022	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
14	ФЕРМр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	192	186	4086	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
15	ФЕРМр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	3238	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
16	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	208,61	215	209	4573	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
17	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	288,92	2455	2311	51333	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
18	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	7171	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
19	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06	35,98	901	874	19158	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
20	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24		419	407	8921	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09

	26.12.2019 №876/лр																		от 06.05.2020г. СМР=9,02		
21	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8		16,74								84	82				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795	
22	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1		59,45								59	58				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263	
23	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная (Демонтаж оборудования, которое не подлезит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт	8		12,05								96	96				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084	
24	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1		232546,4								232546					2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132	
Демонтажные работы																					
25	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009		660,09		469,93					6	2	4				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81	
26	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426		183,08		34,89					8	7	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	198	
27	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,0426		53,04		36,29					2	1	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	45	

26.12.2019 №876/лр	(На моллину слой до 50 мм ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропильных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)				16,75	13,63											1	от 06.05.2020г. СМР=9,02		
28 999-9900	Строительный мусор	Т	0,5112															1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
29 ФЕР46-04-001-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в приямке)	м3	0,056		438,22	294,96	25	7	17									1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	325
30 ФЕРр56-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		1643,9	205,91	33	29	4									1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
31 ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0212		288,06		6	6										1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
32 ФЕРр67-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9		75,5	0,31	143	143										1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
33 ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11		50,24	0,94	6	6										1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
34 ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9		42,98	42,98	39		39									1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	352
35 ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9		13,38	13,38	12		12									1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108

Лестница

36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	Т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	556
37	01.7.15.02-0038 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174	78,48	10		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	07.2.07.04-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	08.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,0218	5804	4,09	127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68		20	20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	505

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
----	---	---	--------	--------	--------	------	---	---	--	---	----

43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2	0,0286	326,98	12,02	9	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99
		(ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))									
Полы											
44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм		100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
45	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01		100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
		(общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))									
46	04.3.01.09-0001 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый		м3	0,1418	424,88		60		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	541
47	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий		100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
48	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямка)		100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
49	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133		100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены											
50	ФЕР62-2-2 Приказ Минстро в России от 26.12.2019 №876/лр	Подготовка масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%		100 м2	0,0835	250,89	7,73	21	13	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343

51	14.4.02.04-0101 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0012	42508,19		51				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	460
Стены шахты												
52	ФЕР62-1-5 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4003	123,61	5,1	173	119	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2986	
53	14.5.07.04-0101 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Колерная паста	кг	1	18,5		19		2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171	
Лифтовой холл												
54	ФЕР46-03-017-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535	
55	ФЕР15-04-025-10 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354	
56	ФЕР15-04-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клевава: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27	
Кронштейны												
57	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724	
58	01.7.15.02-0021 Приказ Министров России от	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3924	

66	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Реака стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05	3,05	32	32	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	84
						3,05				
67	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	17
					117,24	0,58				
69	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	183
70	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	155
71	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

72	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,44	88,84	7,06	128	30	10	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1705
					21,13	0,23					
73	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
74	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,68	2244,92	0,44	1527	13		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13999
					19,03	0,16					
75	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	81

76	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расч.; ЗГМ=6; МАГ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	185,24	17,15	1		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	от 06.05.2020г. СМР=9,02	460
77	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		291
78	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2		2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		45
79	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1152	290,06	6,01	33		6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		397
80	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,312	250,89	7,73	78		50	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		1308
81	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0043	11752		51			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		460
82	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1866	275,82	7,07	51		30	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		812
83	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,0118	19973,67		236			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		2129
84	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой	100 м2	0,1245	383,77	7,07	48		26	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09		740

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/лр	Краски до 10%				211,68		2,05											от 06.05.2020г. СМР=9,02	
14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водноэмульсионная для внутренних работ ВАК-15		т	0,0078	19973,67			156										1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	140;
Монтажная Балка																			

93	ФЕРрб2-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий; за два раза с земли и лесов	100 м ²	0,0308	346,4	0,83	11	6		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
94	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка Г-Ф-021	т	0,000616	15620		10			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
95	14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,001232	14312,87		18			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
Лифтовая диспетчеризация											

96	ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
98	Сметная цена	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1	1648,11		1648			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
99	Сметная цена	Моноблок КПШ-КСЛ Еthenet	шт	1	3229,4		3229			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	14498
100	Сметная цена	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09	498

103	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле; без кнопок ПМЛГ-3100 04В	шт	1	354,06	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=4,49	848	319;
107	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель (витан пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8	
Электромонтажные работы												

Низковольтное оборудование

108	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848	
109	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15		181		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633	
110	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948	
111	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280	
112	62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207	
113	62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя России от	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09	189	

122	20.3.02.12-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Samelion LN-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
123	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
124	61.2.04.07-0009 О Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Министром №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция											

125	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
128	21.1.06.09-0152 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
129	21.1.06.09-0151 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434
Электроустановочное оборудование											

130	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
131	20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Министром №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180

132	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138			1245	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
133	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7		189	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
134	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18			162	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02

Кабеленесущие конструкции

135	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109		2679	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			
136	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (FR5) серии F _L , с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148			1335	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			
137	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46			415	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			
138	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	7911	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											272585	11548	1096	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-74, 28, 44-47, 75-78, 41-43, 49, 79, 48, 55-56, 57)											272733	11686	1106	
Накладные расходы											9711		105	
Сметная прибыль											6980			
Итого по разделу 1 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.1											1531979,00			

Раздел 2. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.2

141	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
142	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66	36,22	38	37	36	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
143	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена кугле кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39	650,86	670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
144	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39	294,55	303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
145	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25	61,41	63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
146	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
147	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6	48,9	-70	-68	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
148	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	252,61	781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
149	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	82,47	85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804

150	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	112,47	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	246,
151	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	70,66	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	156,
152	ФЕРМр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47,38	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
153	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	62,89	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
154	ФЕРМр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
155	ФЕРМр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
156	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	208,61	215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
157	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	288,92	2455	2311	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
158	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171

159	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины	М	24,3	37,06	901	874	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1915.		
160	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	М	24,3	17,24	419	407	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	892.		
161	ФЕРМр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	ШТ	8	10,55	84	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	179Е		
162	ФЕРМр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	ШТ	1	59,45	59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263		
163	ФЕРМр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная <i>(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	ШТ	8	12,05	96	96	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084		
164	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/2)/1,2	ШТ.	1	232546,4	232546		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132		
Демонтажные работы											
165	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	Т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
166	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	226

26.12.2019 №876/лр	(Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	148,19	13,72	2	1	1 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4г
167 ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4г
168 999-9900	Строительный мусор	т	0,5112					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
169 ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,056	438,22	294,96	25	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	32г
170 ФЕРР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	67г
171 ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0212	288,06	288,06	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13г
172 ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	322г
173 ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13г
174 ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с подвучкой вручную	1 т груза	0,9	42,98	42,98	39	39	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	352г

175	ФЭСЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9	13,38	13,38	12	12	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
Прямом и шахта лифта										

Лестница											
176	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
177	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174	78,48	10		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
178	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428
Закладные детали											

179	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
180	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804	4,09	127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
181	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,58	7,68	7,68	20	20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	505

182	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0286	217,81	9,22	6	2	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
					56,55	0,22					
183	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0286	326,98	12,02	9	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99
					38,64	0,44					
Полы											
184	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
					185,24	17,15					
185	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
					20,94	17,04					
186	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый гладкий цементный тяжелый	м3	0,1418	424,88		60			Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	541
187	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
					102,71	1,14					
188	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прилака)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
					100,91	0,23					
189	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
					48,8	0,22					

Стены

190	ФЕРрб2-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	260,89	7,73	21	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343
191	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0012	42508,19		51			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	460

Стены шахты

192	ФЕРрб2-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4003	123,61	5,1	173	119	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2986
193	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5	1,7	19		2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

194	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
195	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
196	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеваан: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27

Кронштейны

197	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
198	01.7.15.02-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
199	14.2.05.04-0112 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

200	ФЕР15-01-070-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напичников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
201	08.1.02.03-0051	Напичник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
202	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
203	08.3.05.01-0030 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67		3389			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569

Заделка отверстий

204	ФЕР46-03-017-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
					611,44	4,99					

205	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,062	485,9													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
Порожние пластины																			
206	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
207	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85			3,29										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
209	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
210	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт	0,24	70													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
211	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заклепки тяговые, размер 3,2x16 мм	100 шт	0,54	11													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54
Машинное помещение																			
212	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	1,44	88,84			7,06										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1705
213	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм	шт	1	2884,6													1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023

214	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,68	2244,92	0,44	1527	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1399г
215	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8г
216	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расц.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расц.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
217	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
218	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
219	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1116	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
220	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,3078	250,89	7,73	77	49	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1281
221	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0043	11752		51			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	460
222	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1827	275,82	7,07	50	30	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	803
					163,3	2,05					

223	14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0115	19973,67		230			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2075	
224	ФЕРР62-17-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,121	383,77	7,07	46	26	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	722	
225	14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0076	19973,67		152				1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1371
Монтажная Балка													
233	ФЕРР62-31-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0346	346,4	0,83	12	6			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
234	14.4.01.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000692	15620		11				1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99
235	14.4.04.08-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,001384	14312,87		20				1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
Лифтовая диспетчеризация													
236	ФЕРМр01-02-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
237	Сметная цена 0	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1	1648,11		1648				2	Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400

238	Сметная цена 0	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
239	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле.: Без кнопки ПМП-3100 04В	шт	1	354,06		354			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
240	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81

Электромонтажные работы

Низковольтное оборудование

241	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щкаф (гульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
242	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220Х300Х125 мм	шт	1	181,15		181			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
243	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
244	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
245	62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207

246	О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
247	О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт.	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
248	О Сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
249	О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт.	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
250	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щиток с понижающим трансформатором	шт.	1	16,79	1,81	17	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
251	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт.	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование										
252	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,13	1373,83	158,72	179	91	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
253	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКХ GM: G10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт.	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
254	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от	Светильник дежурного освещения	шт.	4	739,03		2956		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	26663

	26.12.2019 №876/пр															от 06.05.2020г. СМР=9,02	
255	20.03.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Самейлон LH-11W	шт	13	18,46	240										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2166
256	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	13	8									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
257	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17	51										2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция																	
258	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	88	56	7								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
261	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-	1000 м	0,03605	6920,41	249		1								1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
262	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03296	4832,12	159										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434
Электроустановочное оборудование																	
263	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	13	9									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
264	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	313,47	20										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	180

265	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная НР 70	шт	16	8,62		138		от 06.05.2020г. СМР=9,02	124г	
266	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	18г	
267	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16г	
Кабеленесущие конструкции											
268	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	267г	
269	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	133г	
270	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	41г	
271	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	791г	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
							269345	11546	1096		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 165, 176-178, 206-207, 209-214, 166-168, 184-187, 215-218, 181-183, 189, 219, 188, 195-196, 200))											
							269496	11685	1108		
Накладные расходы											
							9711				

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.2

6979
1517400,00

Раздел 3. Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.3

274	ФЕРМр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
275	ФЕРМр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлебедочной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
					36,56						
276	ФЕРМр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: До 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
					650,86						
277	ФЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
					294,55						
278	ФЕРМр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
					61,41						
279	ФЕРМр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
					1346,12	48,9			49		
280	ФЕРМр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
					252,61						
281	ФЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
					82,47						
282	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	2462

283	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт	1	112,47	72,78	70,66	48,8	47,38	73	71	156	от 06.05.2020г. СМР=9,02
284	ФЕРМр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47,38	49	47	583	566	12412	1037	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
285	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	9	64,78	62,89	192	186	215	209	4573	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
286	ФЕРМр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	152	148	215	209	4573	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
287	ФЕРМр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	215	209	4573	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
288	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87	208,61	215	209	2762	2600	57746	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
289	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	9	306,91	288,92	2762	2600	337	327	7171	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
290	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвешенного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	1004	975	21368	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
291	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от	Замена направляющих: кабины	м	27,1	37,06		1004	975					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09

292	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса	М	27,1	35,98	17,24	16,74	467	454	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	994	
293	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	9	10,55	10,24		95	92	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2021	
294	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45	57,72		59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1266	
295	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная (Демонтируем оборудование, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 9 стоимость с учетом доставки (1159080+(2730000/21)/1,2	шт	9	12,05	12,05		108	108	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2336	
296	Сметная цена О		шт.	1	239250,19			239250		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1074233	
Демонтажные работы												
297	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	Т	0,009	660,09	190,16	54,94	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
298	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных стиропельных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	148,19	13,72	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226
299	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,0426	53,04		36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	45

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/лр	ТЗ=6; ОЗЛТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=0); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗЛТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)			16,75	13,63			1	от 06.05.2020г. СМР=9,02
300 999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						
301 ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,066	438,22	294,96	25	7	17	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
302 ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
303 ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0212	288,06	288,06	6	6	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
304 ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля	100 м	2,05	75,5	0,31	155	154	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
305 ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12	50,24	0,94	6	6	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
306 ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9	42,98	42,98	39	39	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02
307 ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9	13,38	13,38	12	12	1	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02

Прямом и шахта лифта

Лестница

308	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямойлинейных и криволинейных, пожарных с отражением	Т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	555
					271,66	78,48			3		
309	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9С
310	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

311	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
312	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,0218	5804		127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
313	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,95	7,68		23	23		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559

Окраска металлических конструкций

314	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0323	217,81	9,22	7	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
					56,56	0,22					

315	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0323	326,98	12,02	11	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	117
Полы										
316	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0278	237,39	43,61	7	5	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
317	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0278	66,3	45,36	2	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
318	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1418	424,88		60		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	541
319	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0278	134,57	6,65	4	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
320	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямика)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
321	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены										
322	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0835	250,89	7,73	21	13	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343

323	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0012	42508,19	51	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	46С			
Стены шахты											
324	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,5874	123,61	5,1	196	135	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3383
325	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Колерная паста	кг	1	18,5	1,7	19		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл											
326	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
327	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
328	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
Кронштейны											
329	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на Цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,68	84,29	10,08	142	125	17	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3067
330	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	168	2,9		487			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	4393

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/лр																		от 06.05.2020г. СМР=9,02	
331	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1064
Обрамление дверей шахты																				

332	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	52	150,07		7804	821											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	83525
333	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-114,4	21,05		-2408												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-21720
334	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-23,92	38,82		-929												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-8380
335	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	52	73,67		3831												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34556
Заделка отверстий																				

336	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадей до 0,1 м2	м3	0,067	1522,48		102	41	2										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1506
337	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0697	485,9		34												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
Порожковые пластины																				

338	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	11,7	3,05	3,05	36	36	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	93€
339	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плитусов из пнугото профиля	100 м	0,0585	129,85	3,29	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	18€
341	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст-3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
342	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,27	70		19		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
343	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,62	11		7		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63
Машинное помещение											
344	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,44	88,84	7,06	128	30	10	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1705
345	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДГПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
346	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,68	2244,92	0,44	1527	13		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13999
347	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	81

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/лр	краски до 10%				211,68	2,05													от 06.05.2020г. СМР=9,02	
357 14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	Т	0,0077		19973,67		154												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1385

Монтажная Балка

365 ФЕР62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0339		346,4	0,83	12	6											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
366 14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	Т	0,000678		15620		11												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	99
367 14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	Т	0,001356		14312,87		19												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовая диспетчеризация

368 ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1		362,14		362	352											1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
369 0 Сметная цена	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1		1648,11		1648												2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
370 0 Сметная цена	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1		111,36		111												2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
371 62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от	Пускатели электромагнитные неавтоматические без теплового реле.; без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1		354,06		354												1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3193

388	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	231
389	0 61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	225
Кабельная продукция											

390	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
393	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
394	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434
Электроустановочное оборудование											

395	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
396	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
397	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245

398	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	189
					342,84	0,64														
399	20.4.03.05-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18													162
Кабеленесущие конструкции																				

400	ФЕРМ08-02-409-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109												2679
					139,54															
401	24.3.01.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148													1335
402	24.3.01.02-0024 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46													415
403	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49											7911
					155,1	4,27			4											

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6.7.1 При применении сметных норм,
включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 297, 308-310, 338-339, 341-346, 298-300, 316-319, 347-350,
313-315, 321, 351, 320, 327-328, 332-334))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Замена лифтового оборудования пр-т Мира, д.7, п.3

Раздел 4. ПНР

406	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	3	6945,15	20835	20835	3	1102822	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
407	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-3	6945,15 136,28	-409	-409	-3	-21663	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
408	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	3	136,28 3454,68	10364	10364	3	548598	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 ПНР										
Раздел 5. Полное техническое освидетельствование регистрации декларации										
409	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	3	682,33	2047	1987	3	106740	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
410	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	19	662,46 67,98	1292	1254	19	67364	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
411	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	3	66 484,77	1454	1412	3	75833	3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 5 Полное техническое освидетельствование регистрации декларации										
ИТОГИ ПО АКТУ:										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
					855454	70829	3302			
					855918	71261	3334			
							316			

ГРАНД-Смета 2020

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-74, 165, 176-178, 206-207, 209-214, 297, 308-310, 338-339, 341-346, 28, 44-47, 75-78, 166-168, 184-187, 215-218, 298-300, 316-319, 347-350, 41-43, 49, 79, 181-183, 189, 219, 313-315, 321, 351, 48, 55-56, 60, 188, 195-196, 200, 320, 327-328, 332-334)				464	431	32
Накладные расходы						
В том числе, справочно:				52797		3
65% ФОТ (от 35443) (Поз. 406-411)				23038		
80% ФОТ (от 29813) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 190-193, 220-225, 233-235, 322-325, 352-357, 365-367, 1-23, 96, 141-163, 236, 274-295, 368)				23851		
82% ФОТ (от 105) (Поз. 30-31, 170-171, 302-303)				86		
85% ФОТ (от 458) (Поз. 32-33, 172-173, 304-305)				389		
90%*0,9 ФОТ (от 450) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 165, 176-178, 206-207, 209-214, 297, 308-310, 338-339, 341-346, 41-43, 49, 79, 181-183, 189, 219, 313-315, 321, 351)				365		
95% ФОТ (от 1639) (Поз. 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138, 239-243, 250-253, 256, 258, 263-264, 266-271, 371-375, 382-385, 388, 390, 395-396, 398-403)				1557		
105%*0,9 ФОТ (от 2921) (Поз. 39-40, 179-180, 311-312, 48, 55-56, 60, 188, 195-196, 200, 320, 327-328, 332-334)				2761		
110%*0,9 ФОТ (от 666) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 169, 194, 197-199, 204-205, 301, 326, 329-331, 336-337)				659		
123%*0,9 ФОТ (от 82) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 166-168, 184-187, 215-218, 298-300, 316-319, 347-350)				91		
Сметная прибыль				35551		
В том числе, справочно:						
40% ФОТ (от 35443) (Поз. 406-411)				14177		
50% ФОТ (от 756) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 190-193, 220-225, 233-235, 322-325, 352-357, 365-367)				378		
55%*0,85 ФОТ (от 2804) (Поз. 48, 55-56, 60, 188, 195-196, 200, 320, 327-328, 332-334)				1311		
60% ФОТ (от 29057) (Поз. 1-23, 96, 141-163, 236, 274-295, 368)				17434		
62% ФОТ (от 105) (Поз. 30-31, 170-171, 302-303)				65		
65% ФОТ (от 2097) (Поз. 32-33, 172-173, 304-305, 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138, 239-243, 250-253, 256, 258, 263-264, 266-271, 371-375, 382-385, 388, 390, 395-396, 398-403)				1363		
65%*0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 39-40, 179-180, 311-312)				65		
70%*0,85 ФОТ (от 782) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 169, 194, 197-199, 204-205, 301, 326, 329-331, 336-337, 41-43, 49, 79, 181-183, 189, 219, 313-315, 321, 351)				465		
75%*0,85 ФОТ (от 82) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 166-168, 184-187, 215-218, 298-300, 316-319, 347-350)				52		
85%*0,85 ФОТ (от 334) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 165, 176-178, 206-207, 209-214, 297, 308-310, 338-339, 341-346)				241		
Итого по акту:						
Итого Строительные работы				480162		
Итого Монтажные работы				935085		
Итого Оборудование				3208406		
Итого Прочие затраты				1879644		
Итого				6503297		
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы				66756		
Машинны и механизмы				3334		
ФОТ				71577		

Оборудование	714567				
Накладные расходы	52797				
Сметная прибыль	35551				
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,888011112	-728298				
Итого	5774999				
Итого с учетом тендерного коэффициента К=0,805	-1126125				
Итого с учетом доп. работ и затрат	4648874				
НДС 20%	929774,80				
ВСЕГО по акту	5578648,80				

Уполномоченный представитель подрядной организации АО "ЦЛЗ" 

Сдат: организации АО "ЦЛЗ" 

(должность)

Заведующий производственно-техническому отделению

Принял:

(должность)

Менеджер И.А.

(подпись)

(расшифровка)

Строительный контроль:

(должность)

ООО РМН, Геманова

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель субподрядной организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД:

И.В.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный представитель органов местного самоуправления:

Васильев А.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)



*И.О. Курькова Елена СВ СВЗ
И.О. Курькова Елена СВ СВЗ*

*Судя из данных
Новосельская СВ*

Уполномоченный
представитель
Фонда капитального
ремонта МКД ИО:

И.О. Курбова
(подпись)

(должность)

(должность)

[Подпись]
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Иванова
(расшифровка)

(расшифровка)

(расшифровка)