

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор:

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.10

Подрядчик: ООО СПК "Вертикаль" 665832, Иркутская
 область г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 2/2а, офис № 1

Стройка: Многоквартирный жилой дом, расположенный по
 адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.32

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	48/2015-П	
	дата	14	03 2016
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
30	26.07.2016

Отчетный период	
с	по
06.07.2016	26.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
	Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу многоквартирного дома		218 868,10	218 868,10	218 868,10
Итого					218 868,10
Сумма НДС					39 396,26
Всего с учетом НДС					258 264,36

Заказчик:

Генеральный директор
 Фонда капитального ремонта
 многоквартирных домов Иркутской области



Д.М. Быков

Виза согласования:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета



О.Г. Боброва

Подрядчик:

Директор ООО СПК "Вертикаль"



Д.В. Суранов

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

СР 216

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	48/2015-П
дата	14.03.2016
Вид операции	
Номер документа	Дата составления
30	26.07.2016
Отчетный период	
с	по
06.07.2016	26.07.2016

Инвестор -
 Заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664011, г.Иркутск, ул. Свердлова, д.10
 Подрядчик - ООО СПК "Вертикаль", 665832, Иркутская область г. Ангарск, 6 микр. Дом № 2/2а оф. № 1
 Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.32
 Объект - Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу многоквартирного дома

Договор подряда (контракт)

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Июль 2016 года

ЛРСР № 3. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.32
 Сметная (договорная стоимость) в соответствии с договором подряда - 258 264 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСНр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравле нной поверхнос ти		5,9525	695,31	4139	3393				746	22,44
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	22,44	151,19	3392,7	3392,7					
	1. 101-0488	Купорос медный марки А	т	0,001	0,006	124870,54	749,22					749,22	
	2. 411-0001	Вода	м3	0,05	0,2976	9,05	2,69					2,69	

2	ГЭСН08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)			0,0415	93471,02	3879	988	164	37	2727	5,98	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	143,99		5,98	165,27	988,31	988,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,11		0,17								
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	4,11		0,17	958,75	162,99		162,99	36,53			
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0023		0,0001	32483,49	3,25				3,25		
	3. 102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,016		0,0007	3762,39	2,63				2,63		
	4. 402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	2,3		0,0955	3315,51	316,63				316,63		
	5. 404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	5,04		0,2092	11501,99	2406,22				2406,22		
	6. 411-0001	Вода	м3	0,3		0,0125	9,05	0,11				0,11		
3	ГЭСН15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности			0,083	20162,79	1674	1101	106	93	467	6,26	0,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	75,4		6,26	175,86	1100,88	1100,88					
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,07		0,5								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62		0,05	224,05	11,2		11,2	8,26			
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	5,45		0,45	208,21	93,69		93,69	83,9			
	3. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	2,77		0,2299	216	49,66				49,66		
	4. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,51		0,1253	3315,51	415,43				415,43		
	5. 405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,006		0,0005	3580,03	1,79				1,79		

4	ГЭСНр62-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)		6,0355	2629,29	15889	13663	285	100	1921	86,31	0,6
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,3	86,31	158,3	13662,87	13662,87					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,6								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,6	224,05	134,43		134,43	99,16			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	824,99	148,5		148,5				
	3. 101-0488	Купорос медный марки А	т	0,0005	0,003	124870,54	374,61				374,61		
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухопильная с зернистостью 40- 25	м2	0,08	0,4828	132,61	64,02				64,02		
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,0604	52,39	3,16				3,16		
	6. 101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005	0,003	33013,81	99,04				99,04		
	7. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,019	0,1147	11946,85	1370,3				1370,3		
	8. 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0024	634,32	1,52				1,52		
	9. 411-0001	Вода	м3	0,124	0,7484	9,05	6,77				6,77		
5	ГЭСН01-02-027- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/гпр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади		0,2002	20328,21	4070	4070				24,62	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	123	24,62	165,27	4068,95	4068,95					

6	ГЭСН11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий щебеночных толщиной 50мм	1 м3 подстилаю щего слоя		10,01	1730,82	17326	6410	3495	1027	7421	37,34	5,51
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	3,73	37,34	171,68	6410,53	6410,53					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,55	5,51								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,9	935,38	841,84		841,84	167,81			
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,6	516,65	2376,59		2376,59	857,67			
	3. 331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,93	9,31	29,35	273,25		273,25				
	4. 408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 5(3)-10 мм	м3	1,19	11,91	543,96	6478,56				6478,56		
	6. 411-0001	Вода	м3	0,15	1,502	9,05	13,59				13,59		
	7. 413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11	1,101	842,15	927,21				927,21		
7	ГЭСНр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия		0,01	32744,89	327	184	143	39		1,11	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	1,11	165,27	183,45	183,45					
		Затраты труда машинистов	чел.час	21	0,21								
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8	0,02	224,05	4,48		4,48	3,31			
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2	0,19	516,65	98,16		98,16	35,43			

3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	0,38	105,31	40,02	40,02					
8	ГЭСНр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 грунта		0,01	110004,32	1100	1008	1	91	6,67		
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 (устройство дренажного приемка)	чел.час	667	6,67	151,19	1008,44	1008,44					
	1. 101-1805	Гвозди строительные	0,0068	0,0001	51602,64	5,16			5,16			
	2. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	1,33	0,0133	2931,39	38,99			38,99			
	3. 102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	2,29	0,0229	2108,49	48,28			48,28			
9	ГЭСН06-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле		0,0046	401700,95	1848	279	100	1469	1,65	0,09	
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (дренажный приемок)	чел.час	358,02	1,65	169,45	279,59	279,59					
	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	20,6	0,09								
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	18,8	0,09	958,75	86,29		86,29	19,34			
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1,53	0,01	877,77	8,78		8,78	2,5			
3. 111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18,21	0,08	7,37	0,59		0,59				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,27	0,01	824,99	8,25		8,25				
5. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,05	0,0002	79248,37	15,85			15,85			
6. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,043	0,0002	51602,64	10,32			10,32			

7. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,07	0,0003	5148,15	1,54						1,54	
8. 102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,86	0,004	5148,15	20,59						20,59	
9. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0,184	98,25	18,08						18,08	
10. 401-0003	Бетон В7,5 (М100)	м3	102	0,4692	2982,26	1399,28						1399,28	
12. 405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,026	0,0001	11946,85	1,19						1,19	
10 ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж: решеток над приямок (прим)	1 т конструкции		0,03251	49185,15	1599	273	25	1	1301	1,65		
	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	50,79	1,65	165,27	272,7							
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,12										
1. 030404	Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,53	0,34	35,93	12,22		12,22					
2. 040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,06	3,69	0,22		0,22					
3. 041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,03	0,07	56,97	3,99		3,99					
4. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,01	10,37	0,1		0,1					
5. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01	824,99	8,25		8,25					
6. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1,5	0,0488	34,76	1,7						1,7	
7. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,00194	0,0001	31752,56	3,18						3,18	
8. 101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0033	0,0001	79248,37	7,92						7,92	
9. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,45	0,0146	41,16	0,6						0,6	

10. 101-1895	Решетки для прямиков стальные	T	1	0,0325	39459,32	1282,43				1282,43			
12. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм	10 м	0,0187	0,0006	135,07	0,08				0,08			
11	ГЭСН09-03-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м ²		0,0703	10894,33	766	652	31	5	83	3,66	0,02	
	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых					✓							
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	52,1	3,66	177,95	651,3	651,3						
	Затраты труда машинистов	чел.час	0,31	0,02									
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,31	0,02	877,77	17,56		17,56	5,01				
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,01	824,99	8,25		8,25					
3. 101-0783	Покówki из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	T	0,0042	0,0003	29432,46	8,83				8,83			
4. 204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	T	0,026	0,0018	40861,7	73,55				73,55			
12	201-0843	Конструкции стальные перегородок решетчатые с дверью	T	0,11345	52693,68	5978				5978			
13	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м ² проема		0,83	437,62	363	268	91		4	1,39		
	Демонтаж металлического дверного блока (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)					✓							
	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	1,39	192,16	267,1	267,1						

1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28	0,23	29,56	6,8		6,8					
2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,133	0,11	23,38	2,57		2,57					
3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,119	0,1	824,99	82,5		82,5					
4. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0001	52410,47	5,24			5,24				
14	ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0095	18024,12	171	✓	16	12	155	0,99		0,07
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел. час	103,91	156,77	155,2				155,2			
		Затраты труда машинистов	чел. час	7,74									
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,07	224,05	15,68		15,68	11,57				
15	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ВРУ)	1 м2 проема	1,78	737,18	1312	✓	281		821	4,27		4,27
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	2,4	192,16	820,52				820,52			
1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	0,71	29,56	20,99		20,99					
2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,21	10,37	2,18		2,18					
3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,19	0,34	23,38	7,95		7,95					
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,3	824,99	247,5		247,5					
5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0002	52410,47	10,48					10,48		
6. 101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	0,178	193,2	34,39					34,39		

7. 204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,0053	31228,65	165,51					165,51		
16	203-8146	Блок дверной стальной внутренней однопольный	м2	1,78	5976,34	10638					10638		
17	ГЭСНр62-31-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0078	4346,54	34	27				7	0,16	
	1. 101-1757	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	0,16	167,36	26,78	26,78						
	2. 101-0404	Ветошь	кг	0,0008	52,39	0,04					0,04		
		Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0001	53389,25	5,34					5,34		
Раздел 2. Отмостка													
18	ГЭСНр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкци й	0,0636	29398,84	1870	775	1095	268			4,94	1,07
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	4,94	156,77	774,44	774,44						
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,07									
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0,78	1021	796,38		796,38	195,32				

1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,02	0,01	877,77	8,78		8,78		2,5		
2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	935,38	18,71		18,71		3,73		
3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,85	0,54	521,21	281,45		281,45				
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	824,99	8,25		8,25				
5. 101-3213	Битум разжиженный РБ-1	т	0,06	0,0362	21459,59	819,76		819,76			819,76	
7. 408-0122	Песок для строительных работ средний	м3	0,5	0,318	752,31	239,23		239,23			239,23	
9. 410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	7,14	4,541	2730,54	12399,38		12399,38			12399,38	
21	ГЭСН27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 <i>(увеличение толщины до 6,5 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))</i>	100 м2 покрытия	0,636	26562,27	16894	1860	16894	1860	325	14709	10,33
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	10,33	180,04	1859,81		1859,81				
1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,98	0,62	521,21	323,15		323,15			323,15	
2. 410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэдромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	8,47	5,387	2730,54	14709,42		14709,42			14709,42	
Раздел 3. Новый Раздел												
22	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,7096	832,95	8921	8921	8921	8921			

Благоустройство (ремонтно-строительные)	3828				5,43	1,33
Автомобильные дороги	59600				28	2,32
Погрузо-разгрузочные работы	8921					
Перевозка грузов автотранспортом	2528					
Итого	215520	✓			283,77	14,89
В том числе:						
Материалы	82686					
Машины и механизмы	14784					
ФОТ	58594					
Накладные расходы	39796					
Сметная прибыль	22621					
Итого	215520					
Коэффициент роста цен на строительную продукцию 3 кв.2015 г. по отношению к 4 кв.2014 г. - 3,1%	6681,12					
Итого с учетом конкурсного понижающего коэффициента - 0,98500000014	218868,10					
НДС - 18%	39396,26					
ВСЕГО по акту	258264,36				283,77	14,89

СДАЛ:

Директор ООО СПК "Вертикаль" _____

Д.В. Суранов

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области _____

Д.М. Быков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____

С.В. Яковлев

Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации _____

Е.В. Лебедева

Специалист отдела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта многоквартирных домов _____

Д.А. Кабанов

Начальник строительного отдела ДЖПГХ
Администрации города Усть-Илимска _____

И.В. Заболотский

Представитель строительного контроля _____

А.А. Бурашников




Счет-фактура № 37 от 26 июля 2016 г. Исправление № -- от --

Продавец: ООО СПК "Вертикаль"
Адрес: 665832, Иркутская обл, Ангарск г, 6-й мкр, дом № 2/2А, кв.1
ИНН/КПП продавца: 3801088965/380101001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.10
ИНН/КПП покупателя: 3808233587/380801001
Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	наименование	
1	Ремонт подвальных помещений согласно договора № 48/2015-П от 14.03.16 года по адресу г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 32	796	шт	1,000	218 868,10	218 868,10	без акциза	18%	39 396,26	258 264,36	10	10а	11
Всего к оплате											X		

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Суранов Д.В.
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо


(подпись) Гурова О.Н.
(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)