

**Акт
приемки выполненных работ №50**

г. Иркутск

« 15 » октября 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Иркстройкапитал», в лице директора Костромина Дениса Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «11» июня 2019 года № 54/ПО-Г/2017-2019 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме (оценке технического состояния многоквартирного дома), расположенном по адресу: **Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, д.5.**

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС, (руб.)	Цена без НДС с уч. тенд. коэф. 0,995(руб.)	Сумма НДС, (руб.)	Стоимость с НДС, (руб.)
1	Техническое обследование многоквартирного дома (фундамент, стены, кровля)	1	90 260,00	89808,70	17961,74	107770,44
Итого:				89808,70	17961,74	107770,44

Всего выполнено работ на сумму **107770,44 (Сто семь тысяч семьсот семьдесят) рублей 44 копейки**, в том числе НДС **17961,74 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 74 копейки**.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников:

Тастамовление № 733-п от 08.02.19г
(Ф.И.О., тел.) (подпись)

Представитель органа местного самоуправления:

Отказ от подписи № 2850 от 14.11.19г
(Ф.И.О., тел.) (подпись)

Заказчик:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001
р/с 40603810918350000001
ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810200000000777
БИК 040407777

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Иркстройкапитал»

Адрес (место нахождения): 664011 г. Иркутск
Ул. 5-й Армии д. 31 квартира 58
Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск
Ул. 5-й Армии д. 31 квартира 58
Тел.: 89041536322
e-mail: skfortes@mail.ru
ОГРН 1143850002273
ИНН/КПП 3827044144/380801001
р/с 40702810059120026711
Наименование банковской организации
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ
«ВОСТОЧНЫЙ»
к/с 30101810100000000699
БИК 040407699

Генеральный директор



К.Б. Рассолов

Директор



Д.И. Костромин

Handwritten signature of A.S. Ponomarev and a rectangular official stamp of the Irkutsk Region Administration.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
Проверено	
Специалист сектора подготовки ПСД службы ТЗ	
дата: 15.10.19	Ларионова М.А.
	(подпись)
	(подпись/фронтка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ИНТЕРИИ	10
Руководитель сектора подготовки ПСД службы ТЗ	
Служба технической поддержки	

Накладная
приема-передачи проектно-сметной документации №72

г. Иркутск

«15» Октября 2019 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рассолова Константина Борисовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Иркстройкапитал», в лице директора Костромина Дениса Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» фиксируют передачу следующей документации:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во экземпляров	Примечание
1	Технический отчет по результатам обследования, шифр 01-2019-У-5-ТО Иркутская область, г. Усть – Кут, ул. Пролетарская, дом 5	1	

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает количество и комплектность переданной документации.

Принял:

Сдал:

Заказчик:

Подрядчик:

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области

Общество с ограниченной
ответственностью «Иркстройкапитал»

Представитель ФКР

Директор

[Подпись]
Д.И.Костромин



*Фактически принята
сметой ФКР
15.10.19 Карамасова*

