

**Акт
приемки выполненных работ**

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.02.2018 года № 49-мр-л, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Открытое акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод», в лице генерального директора Ваксмана Макса Айзиковича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 01 февраля 2018 года № 02/ПО-В-Г/2017-2018 Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, дом 34.

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	<i>Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации)</i>	7	272 690,36	49 084,26	321 774,62
Итого				49 084,26	321 774,62

Всего выполнено работ на 321 774 (Триста двадцать одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 62 копейки, в том числе НДС 49 084 (Сорок девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 26 копеек.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)
Клочкова Татьяна Борисовна кв.№ 199 т. 89149256550 *Татьяна*

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)
Ноговицын Деметриосимент Кириллович
Администрация г. Усть-Илимск
Д.А. Ноговицын *Д.А. Ноговицын*

Заказчик:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394
ИНН/КПП 3808233587/380801001
Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа:
р/с 40603810408030000002
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777
БИК 040407777
Реквизиты для расчетов по договору об оказании услуг:
р/с 40604810418350000186
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Подрядчик:
Открытое акционерно общество "Щербинский лифтостроительный завод"
Адрес (место нахождения): 142171,
г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6
Почтовый адрес: 142171,
г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6
Тел.: 8 (495) 739-67-00
e-mail: lift@shlz.ru
ОГРН 1025007512474
ИНН/КПП 5051000880/774850001
р/с 40702810400900005598
банк АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
г. Москва
к/с 30101810345250000266
БИК 044525266

Генеральный директор
Д.М. Быков
В.С. Сорокин


Генеральный директор
М.А. Ваксман
А.Е. СОСОРЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ А.Е. СОСОРЕВ