

Приложение № 4

к Договору об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018

Акт приемки выполненных работ 64

г. Иркутск

«30» апреля 2018 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в лице Исполняющего обязанности генерального директора Сороковикова Кирилла Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Звезда», в лице директора Хамуляка Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от «07» февраля 2018 года № 04/ПО-В-Г/2017-2018. Подрядчиком выполнены и Заказчиком приняты работы по выполнению работ по техническому обследованию общего имущества в многоквартирном доме, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск мкр. 6, д.17

№ п/п	Наименование работы	Кол-во	Цена без НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
1	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации) Шифр: 04/ПО-В-Г/2017-2018-6/17	1	191 726,32	34 510,74	226 237,06
Итого					226 237,06

Всего выполнено работ на сумму 226 237,06 (Двести двадцать шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 34 510,74 (Тридцать четыре тысяч пятьсот десять) рублей 74 копейки.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью с надлежащим качеством. Стороны претензий по объему, качеству выполненных работ не имеют.

Работы выполнены за пределами установленного договором о об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме срока. Количество дней просрочки составляет _____ дней (с « _____ » _____ 20 ____ г. по « _____ » _____ 20 ____ г.).

СОГЛАСОВАНО:

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный действовать от имени собственников (Ф.И.О., тел.)

Сатица Татьяна Федоровна, Тел: (8-964-442-22-62)
постановка

Представитель органа местного самоуправления, (Ф.И.О., должность)

Начальник управления по капитальному ремонту, ремонту транспорта и связи администрации ИО
В.В. Шумова: Работы выполнены без проведения обследования в рамках федеральной
управленческой организации п.7.1 сев. района, не проверено оборудование лифтового
лифтового оборудования на предмет безопасности нахождения людей в лифтовом оборудовании
И.О. Шумова

Заказчик:

**Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области**

Адрес (место нахождения): 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1
Почтовый адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1 (3 этаж)
тел. 8 (3952) 28-01-21
e-mail: fond@fkr38.ru
ОГРН 1143850002394

ИНН/КПП 3808233587/380801001
Реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечительного
платежа:

р/с 40603810408030000002
филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске,
г. Красноярск, к/с 30101810200000000777
БИК 040407777

Реквизиты для расчетов по договору об оказании
услуг:

р/с 40604810418350000186
ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Звезда»**

Адрес (место нахождения): 665832, Иркутская
область, город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)
Почтовый адрес 665832, Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон 7а, дом 6,
помещение 79 (изменен с 03.04.2018)
Тел.: 8 (3955) 97-00-30
e-mail: zvezda-ooo-ang@mail.ru

ОГРН 1053801053525
ИНН/КПП 3801076328/380101001
р/с 40702810918350018279
Байкальский Банк Сбербанка России
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

Исполняющий обязанности генерального
директора


К.Г. Сорокозиков
К.Б. Рассолов

Директор


О.А. Хамуляк

Примечание:

В Акт приемки выполненных работ могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т.п.



Трофимов
В.В. Королев