

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Иркутской области, Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31;
 Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 8(3952)28-01-21

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Политехник", г. Иркутск,
 ул. Академика Курчатова, 2Б-5 тел.41-23-36

Стройка - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул.
 Румянцева, 8

Объект- капитальный ремонт здания

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	22842231
по ОКПО	
по ОКПО	31332782
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	№ 18/14
дата	09.06.2015
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	№ 18/14
дата	09.06.2015
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	01.08.2015

Отчетный период	
с	по
22.06.2015	01.08.2015


СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 892 523,14	3 892 523,14	3 892 523,14
	В том числе:				
1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		38 014,40	38 014,40	38 014,40 ✓
2	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		742 612,84	742 612,84	742 612,84 ✓
3	ремонт внутридомовый инженерный сетей горячего водоснабжения		434 537,69	434 537,69	434 537,69 ✓
4	ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения		247 703,62	247 703,62	247 703,62 ✓
5	ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения		228 422,64	228 422,64	228 422,64 ✓

1	2	3	4	5	6
6	ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (отмостка)		281 618,14	281 618,14	281 618,14
7	ремонт крыши		1 131 257,59	1 131 257,59	1 131 257,59
8	ремонт и утепление фасада		788 356,22	788 356,22	788 356,22
				Итого, руб.	3 892 523,14
				без НДС	-
				Всего с учетом налогов, руб.	3 892 523,14



Генеральный директор Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области


подпись / А.С.Микуляк

Директор ООО "Политехник"


подпись / В.С. Лоскутов

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области


подпись / О.Г. Боброва