

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
 Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Щербинский лифтостроительный завод", 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6
 Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.15
 Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.15

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	22842231
по ОКПО	00240572
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	13/В-Г/2020
	дата
	15 04 2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	04.12.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1.1.	Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр-т Мира, д.15		7 681 039,00	7 681 039,00	7 681 039,00
Итого					7 681 039,00
Сумма НДС					1 536 207,80
Всего с учетом НДС					9 217 246,80



Заказчик (генподрядчик)

М П

Зам. ген. директора по РМВ О.А. Сидорова

Подрядчик (субподрядчик) Представитель по доверенности №137 от 29.04.2020г.

М П



[Handwritten signature]

Гилёв А.А.

Убелф

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Цербинский лифтостроительный завод", 142171, г. Москва, г. Цербинка, ул. Первомайская, дом 6
Стройка - Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.15
Объект - Замена пассажирского лифта. Пассажирский лифт в жилом здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д.15

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
Вид операции	дата
	13/В-Г/2020
	15 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	29.12.2020	с	по
		15.04.2020	04.12.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 9217246,8 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.		Обоснование, индекс		Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.1											
1	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
2	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	812

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/лр				36,56					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
3	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
					650,86						
4	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
					294,55						
5	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
					61,41						
6	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
					1346,12	48,9			49		
7	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6		-70	-68		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
					67,57						
8	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
					252,61						
9	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
					82,47						
10	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
					112,47						
11	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78		73	71		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	1560

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				70,66					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
12	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
13	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78		518	503		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
14	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7		192	186		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
15	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14		152	148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
16	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
17	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: До 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2465	2311	75	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
18	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36		337	327		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
19	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06		901	874		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
20	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24		419	407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	8921

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				16,74					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
21	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55		84	82		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
22	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
23	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная (Демонтаж оборудования, которое не подлезит давлению उपयोगанию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	шт	8	12,05		96	96		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
24 О	Сметная цена	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4		232546			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Демонтажные работы											
25	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
26	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных ступенчатых конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	198
27	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	45

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/пр	(ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)				16,75	13,63			1	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
28 999-9900	Строительный мусор	т	0,5112							1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
29 ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,05	438,22	294,96	22	6	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	289	
30 ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677	
31 ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
32 ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229	
33 ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135	
34 ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,88	42,98	42,98	38	38		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343	
35 ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км	1 т груза	0,88	13,38	13,38	12	12		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	108	

			от 06.05.2020г. СМП=9,02
--	--	--	-----------------------------

Прямок и шахта лифта

Лестница

36	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
37	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

37	01.7.15.02-0038 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174	10	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
38	07.2.07.04-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500	380	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

38	07.2.07.04-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	Т	0,033	11500	380	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428
----	---	---	---	-------	-------	-----	---	------

Закладные детали

39	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных, деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
40	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, пугтя, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804		127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
41	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
					7,68						

40	08.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, пугтя, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804		127		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г., СМР=9,02	1148
41	ФЕР-13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г., СМР=9,02	45
					7,68					

4.1	ФЕР-13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
					7,68					

Окраска металлических конструкций

42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от	Оргупковка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/ф/09	72
----	--	--	--------	--------	--------	------	---	---	---------------------------------------	----

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				56,55	0,22								от 06.05.2020г. СМР=9,02	
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90	
Полы															
44	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,027	237,39	43,61	6	5	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162	
45	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,027	66,3	45,36	2	1	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36	
46	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1377	424,88		59						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	532	
47	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,027	134,57	6,65	4	3					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81	
48	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен прямка)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930	
49	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска отрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298	
Стены															
50	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,081	250,89	7,73	20	13	1				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	334	

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				160,7	2,16				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
51	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424

Стены шахты

52	ФЕРрб2-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,494	123,61	5,1	185	127	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
					84,97	1,7			3		
53	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колерная паста	кг	1	18,5		19			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

54	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
					608,53	4,64					
55	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
					281,17	0,6					
56	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
					49,82	0,49					

Кронштейны

57	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
					74,21						

ГРАНД-Смета 2020

58	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
59	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

60	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
61	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
62	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
63	08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67		3369		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569

Заделка отверстий

64	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
65	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0624	485,9		30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271

ГРАНД-Смета 2020

Порожные пластины

66	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05		32	32	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
67	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных плинтусов из тнугото профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
69	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
70	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
71	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Защелки тыловые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

72	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
73	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
74	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651

ГРАНД-Смета 2020

75	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
76	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
77	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
78	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
79	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1087	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
80	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2665	250,89	7,73	67	43	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1118
81	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0037	11752		43			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	388
82	ФЕР62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1741	275,82	7,07	48	28	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	758
83	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземельсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,011	19973,67		220			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1984

ГРАНД-Смета 2020

84	ФЕРр62-17-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,1174	383,77	7,07	45	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	704
85	14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0074	19973,67	2,05	148			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335

Монтажная балка

93	ФЕРр62-31-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0129	346,4	0,83	4	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63
94	14.4.01.01-0003 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000258	15620	0,12	4		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
95	14.4.04.08-0003 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000516	14312,87		7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63

Лифтовая диспетчеризация

96	ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
98	Сметная цена О	Лифтовой блок "Объ" 6.0	шт	1	1648,11		1648		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
99	Сметная цена О	Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet	шт	1	3229,4		3229		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	14498

ГРАНД-Смета 2020

100	Сметная цена О	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36	111	2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498		
103	62.6.02.01-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле.; без кнопок ТМЛ-3100 04В	шт	1	354,06	354	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193		
107	21.1.04.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81		
Электромонтажные работы										
Низковольтное оборудование										
108	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
109	20.4.04.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15	181		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
110	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6	85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
111	62.1.01.02-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16	285			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
112	62.1.01.09-0075 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25А	шт	1	46,02	46			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207

ГРАНД-Смета 2020

113	62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
114	ФССП-62.1.01.09- 0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
115	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
116	20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
117	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	307
118	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящики, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование										
119	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	2968
120	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ ГМ: G10-4-9-СМ-хх-LOO-P	шт	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
121	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	26633

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр								от 06.05.2020г. СМР=9,02	
122	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Camelion LH-11W	шт	13	18,46		240		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
123	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
124	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

Кабельная продукция

125	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
128	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
129	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

130	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
131	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	180

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр									от 06.05.2020г. СМР=9,02	
132	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаечная НР 70	шт	16	8,62		138			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
133	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
134	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

135	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
136	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
137	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
138	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
					155,1	4,27			4		

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 36-38, 66-67, 69-74, 28, 44-47, 75-78, 41-43, 49, 79, 48, 55- 56, 60))										
							272961	11680	1105	
									106	

ГРАНД-Смета 2020

Накладные расходы	9707					
Сметная прибыль	6978					
Итого по разделу 1 Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.1	1533981,00					

Раздел 2. Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.2

141	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
142	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66	36,22	38	37	36	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
143	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
144	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
145	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
146	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
147	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6		-70	-68		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
148	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615

ГРАНД-Смета 2020

149	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
150	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
151	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт	1	72,78		73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
152	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
153	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78		518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
154	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7		192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
155	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14		152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
156	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
157	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: До 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2455	2311	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
					288,92			75		

ГРАНД-Смета 2020

158	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36	109,09	337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
159	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06	35,98	901	874	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
160	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24	16,74	419	407	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
161	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55	10,24	84	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
162	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45	57,72	59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
163	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	шт	8	12,05	12,05	96	96	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
164	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 ступица с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4		232546		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Демонтажные работы										
165	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,009	660,09	469,93	6	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
		(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)			190,16	54,94		4		

ГРАНД-Смета 2020

166	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226
167	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
168	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
169	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямике)	м3	0,055	438,22	294,96	24	7	16	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	316
170	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
171	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
172	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
173	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	135

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/пр					49,3	0,41					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
174	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,89	42,98	42,98	38			38	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	343
175	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,89	13,38	13,38	12			12	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
Прямом и шахта лифта												
Лестница												
176	ФЕР09-03-029-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559	
177	01.7.15.02-0038 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10		3	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90	
178	07.2.07.04-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428	
Закладные детали												
179	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893	
180	08.4.01.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804		127			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146	

ГРАНД-Смета 2020

181	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451
Окраска металлических конструкций											
182	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
183	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ГЗ=2 (ОЗГТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
Полы											
184	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0268	237,39	43,61	6	5	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
185	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ГЗ=6 (ОЗГТ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗГТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0268	66,3	45,36	2	1	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
186	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,13747	424,88		58			Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	523
187	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0268	134,57	6,65	4	3		Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
188	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирака стен прямка)	100 м2	0,0868	2317,8	1,31	199	9		Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930

189	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
-----	---	--	--------	--------	--------	------	----	---	---	---	-----

Стены

190	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0805	250,89	7,73	20	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
191	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готова к применению	т	0,0011	42508,19		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424

Стены шахты

192	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,484	123,61	5,1	183	126	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3166
193	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колерная паста	кг	1	18,5		19			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171

Лифтовой холл

194	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, пнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
195	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
196	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от	Окраска водными составами внутри помещений клеваа: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	27

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/пр					49,82	0,49					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
Кронштейны												

197	ФЕР-6-08-012-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, Диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
198	01.7.15.02-0021 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9	435				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
199	14.2.05.04-0112 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERGLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98	1180				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление Дверей шахты

200	ФЕР15-01-070-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: Дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07	6903	726			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
201	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82	-821				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
202	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05	-2130				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
203	08.3.05.01-0030 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67	3389				1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569
Заделка отверстий											

204	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
205	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0624	485,9		30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271
Порожние пластины											
206	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05		32	32		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
207	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
209	08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
210	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
211	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заклепки титовые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54
Машинное помещение											
212	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894

ГРАНД-Смета 2020

213	07.1.01.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023	
214	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651	
215	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81	
216	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9	
217	04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298	
218	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45	
219	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1077	290,06	6,01	31	5	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	370	
220	ФЕР62-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,27	250,89	7,73	68	43	2	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1128
221	14.4.02.04-0119 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0038	11752		45		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406	

ГРАНД-Смета 2020

222	ФЕР62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расходом старой краски до 10%	100 м2	0,1764	275,82	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
223	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0111	19973,67		222			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2002
224	ФЕР62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расходом старой краски до 10%	100 м2	0,1189	383,77	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
225	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0075	19973,67		150			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353

Монтажная Балка

233	ФЕР62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмажурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
234	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
235	14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87		7			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63

Лифтовая диспетчеризация

236	ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
-----	---	--	----	---	--------	--	-----	-----	--	---	------

ГРАНД-Смета 2020

237	Сметная цена	Лифтовой блок "Объ" 6.0	шт	1	1648,11		1648		2 Письмо Минстрой №20259-И/Ф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
О										
238	Сметная цена	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111		2 Письмо Минстрой №20259-И/Ф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
О										
239	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные неперевисимые без теплового реле.; без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06		354		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
240	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
Электромонтажные работы										

Электромонтажные работы

Низковольтное оборудование

241	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
242	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15		181			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
243	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
244	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-И/Ф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
О	Применительно										

ГРАНД-Смета 2020

245	62.1.01.09-0075 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
246	62.1.01.09-0074 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
247	ФССЦ-62.1.01.09-0073 О Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
248	сметная цена О	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
249	20.2.08.01-0001 О Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 Длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
250	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
251	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование										
252	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однопламенный	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
253	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от	Светильник для ЖКХ ГМ: G10-4-9-СМ-хх-L00-P	шт	9	156,37		1407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	12691

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр								от 06.05.2020г. СМР=9,02	
254	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663
255	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Camelion LL-11W	шт	13	18,46		240		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
256	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
257	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229

Кабельная продукция

258	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноквартирного или многоквартирного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
261	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
262	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

263	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	253
-----	--	---	--------	------	--------	------	----	---	--	--------------------------------------	-----

	26.12.2019 №876/лр				313,47	0,64				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
264	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
265	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распаечная НР 70	шт	16	8,62		138			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
266	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
267	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

268	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
269	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
270	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
271	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							269593	11544	1096		

ГРАНД-Смета 2020

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 165, 176-178, 206-207, 209-214, 166-168, 184-187, 215-218, 181-183, 189, 219, 188, 195-196, 200))												105	
Накладные расходы												9711	
Сметная прибыль												6981	
Итого по разделу 2 Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.2												1519655,00	
Раздел 3. Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.3													
274	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440		
275	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812		
					458,59	36,22			36				
276	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270		
					650,86								
277	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458		
					294,55								
278	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344		
					61,41								
279	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041		
					1346,12	48,9			49				
280	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверху или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6		-70	-68		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488		
					67,57								

ГРАНД-Смета 2020

281	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
282	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
283	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
284	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78		73	71	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
285	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
286	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78		518	503	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
287	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7		192	186	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
288	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14		152	148	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3236
289	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209	1 Письмо Минстроя №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
					208,61					

ГРАНД-Смета 2020

290	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2455	2311	75	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
291	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвешенного кабеля	кабель	3	112,36		337	327		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
292	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06		901	874		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
293	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24		419	407		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
294	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55		84	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
295	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
296	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	шт	8	12,05		96	96		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
297	Сметная цена О	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом Доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4		232546			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132
Демонтажные работы											

ГРАНД-Смета 2020

298	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
299	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226
300	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
301	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
302	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,058	438,22	294,96	25	7	17	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	325
303	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
304	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
305	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	3229

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				75,19	0,14				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
306	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
307	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9	42,98	42,98	39		39	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	352
308	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9	13,38	13,38	12		12	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108
Прямом и шахта лифта											

Лестница

309	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
310	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
311	07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428

Закладные детали

312	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
-----	---	--	---	---------	--------	-------	----	----	---	---	-----

ГРАНД-Смета 2020

313	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Делаги закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804		127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
314	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451
Окраска металлических конструкций											

315	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
316	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90

Полы

317	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,027	237,39	43,61	6	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
318	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗТМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,027	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
319	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1377	424,88		59			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	532
320	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,027	134,57	6,65	4	3		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81

ГРАНД-Смета 2020

321	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен приямка)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
322	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены											
323	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,081	250,89	7,73	20	13	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
324	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
Стены шахты											
325	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,494	123,61	5,1	185	127	8	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
326	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коперная паста	кг	1	18,5		19			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл											
327	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
328	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	2354

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				281,17	0,6				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
329	ФЕР15-04-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
Кронштейны											
330	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
331	01.7.15.02-0021 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
332	14.2.05.04-0112 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644
Обрамление дверей шахты											
333	ФЕР15-01-070-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
334	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
335	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213
336	08.3.05.01-0030 Приказ Министров России от	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67		3389			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	30569

26.12.2019 №876/пр

от 06.05.2020г.
СМР=9,02

Заделка отверстий

337	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
338	04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0624	485,9		30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271

Порожковые пластины

339	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05		32	32		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
340	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29	7	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
342	06.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85		203			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831
343	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153
344	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54

Машинное помещение

ГРАНД-Смета 2020

345	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однополых	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
346	07.1.01.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6	0,23	2885			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
347	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651
348	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
349	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
350	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
351	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
352	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска отштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1135	290,06	6,01	33	6	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	397
353	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2665	250,89	7,73	67	43	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1118

ГРАНД-Смета 2020

354	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	Т	0,0037	11752		43		1	Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	388
355	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,1741	275,82	7,07	48	28	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	758
356	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	Т	0,011	19973,67		220			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1984
357	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,1224	383,77	7,07	47	26	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	731
358	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	Т	0,0077	19973,67		154			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1389
Монтажная балка											
366	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и песов	100 м2	0,0132	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
367	14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка ГФ-021	Т	0,000264	15620		4			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
368	14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115, серая	Т	0,000528	14312,87		8			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
Лифтовая диспетчеризация											

369	ФЕРмр01-02-005-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14		362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
370	Сметная цена О	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1	1648,11		1648		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
371	Сметная цена О	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36		111		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
372	62.6.02.01-0103 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле.; без кнопок ПМП-3100 04В	шт	1	354,06		354		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
373	21.1.04.01-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28		9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81

Электромонтажные работы

Низковольтное оборудование

374	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
375	20.4.04.02-0022 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Штыты распределительные навесные ШРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15		181		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
376	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948

ГРАНД-Смета 2020

377	62.1.01.02-0013 О Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр Применительно	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		265		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280	
378	62.1.01.09-0075 О Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207	
379	62.1.01.09-0074 О Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189	
380	ФССЦ-62.1.01.09- 0073 О Приказ Министров России от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418	
381	сметная цена О	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233	
382	20.2.08.01-0001 О Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Министров №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18	
383	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Щит с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	1 Письмо Министров №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
384	62.1.02.22-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки, тип ЯТП-0,25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Министров №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102	

Светотехническое оборудование

385	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однополюсный	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	2968
-----	--	---	--------	------	---------	--------	-----	----	----	--------------------------------------	------

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				700,75	21,97				3	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
386	20.3.03.07-0041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ ГМ: G10-4-9-СМ-хх-100-Р	шт	9	156,37		1407			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
387	20.3.03.07-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26653
388	20.3.02.12-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Samelion LH-11W	шт	13	18,46		240			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
389	ФЕРМ08-03-593-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
390	61.2.04.07-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2	Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция												
391	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
394	21.1.06.09-0152 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-	1000 м	0,03605	6920,41		249			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
395	21.1.06.09-0151 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-	1000 м	0,03296	4832,12		159			1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

ГРАНД-Смета 2020

Электроустановочное оборудование

396	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
397	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
398	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
399	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
400	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

401	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
402	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335
403	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415

ГРАНД-Смета 2020

404	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 298, 309-311, 339-340, 342-347, 299-301, 317-320, 348-351, 314-316, 322, 352, 321, 328-329, 333))											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.3											
Раздел 4. Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.4											
407	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
408	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
					36,56				36		
409	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
410	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
					294,55						
411	ФЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1344
412	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
									49		

413	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6	67,57	-70	-68	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
414	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната	шт	3	260,19	252,61	781	758	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
415	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94	82,47	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
416	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84	112,47	116	112	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
417	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78	70,66	73	71	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
418	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8	47,38	49	47	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
419	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78	62,89	518	503	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
420	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7	186,12	192	186	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4086
421	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14	147,71	152	148	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238

422	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
423	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена Двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2455	2311	75 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
424	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36		337	327	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
425	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06		901	874	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
426	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24		419	407	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
427	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55		84	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
428	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: замедления Движения кабины	шт	1	59,45		59	58	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
429	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	шт	8	12,05		96	96	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2084
430	Сметная цена	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4		232546		2 Письмо Минстрой №20256-ИФ/09	1044132

										от 28.05.2020г. СМР=4,49	
Демонтажные работы											
431	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
432	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226
433	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
434	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
435	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,05	438,22	294,96	22	6	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	289
436	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
437	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	135

	26.12.2019 №876/пр				288,06									от 06.05.2020г. СМР=9,02	
438	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		3229
439	ФЕРрб7-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		135
440	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,88	42,98	42,98	38						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		343
441	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,88	13,38	13,38	12						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		108

Примок и шахта лифта

Лестница

442	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		559
443	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174		10					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		90
444	07.2.07-04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380					1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		3428

Закладные детали

445	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
446	08.4.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804	4,09	127			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
447	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451
Окраска металлических конструкций											
448	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
449	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ГГ3=2 (ОЗГГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
Полы											
450	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0268	237,39	43,61	6	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
451	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина ПЗ=6 (ОЗГГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,0268	66,3	45,36	2	1	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
452	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1367	424,88		58			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	523

453	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0268	134,57	6,65	4	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
454	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирка стен маяком)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
455	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены										
456	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0805	250,89	7,73	20	13	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
457	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
Стены шахты										
458	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,484	123,61	5,1	183	126	8 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3166
459	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колерная паста	кг	1	18,5		19		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
Лифтовой холл										
460	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	2535

	26.12.2019 №876/лр				608,53	4,64				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
461	ФЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
					281,17	0,6					
462	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
					49,82	0,49					

Кронштейны

463	ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
					74,21						
464	01.7.15.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
465	14.2.05.04-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644

Обрамление дверей шахты

466	ФЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Облицовка: Дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883
					15,79						
467	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	-21,16	38,82		-821			1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405
468	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	м	-101,2	21,05		-2130			1 Глирьмо Минстрой №17207-ИФ/09	-19213

ГРАНД-Смета 2020

																		от 06.05.2020г. СМР=9,02			
469	08.3.05-01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	46	73,67			3389										1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			30569
Заделка отверстий																					
470	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06	1522,48	28,65		91		37	2						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			1353	
					611,44	4,99															
471	04.3.01-09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,0624	485,9			30									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			271	
Порожковые пластины																					
472	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр применительно	Режка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05			32		32							1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			848	
					3,05																
473	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж стальных плитнусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	3,29		7		6							1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			171	
					117,24	0,58															
475	08.3.05-02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85			203									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			1831	
476	01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дюбель-твояди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70			17									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02			153	
477	01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от	Заклепки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11			6									1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09			54	

26.12.2019 №876/пр

от 06.05.2020г.
СМР=9,02

Машинное помещение

478	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных Дверей: однополых глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
479	07.1.01-01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6	0,23	2885			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
480	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651
481	ФЕР1-01-01-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
482	ФЕР1-01-01-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1		1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
483	04.3.01-09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
484	ФЕР1-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45
485	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,111	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
					48,8	0,22					

ГРАНД-Смета 2020

486	ФЕРрб2-2-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2756	250,89	7,73	69	44	2	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155
487	14.4.02.04-0119 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0038	11752	2,16	45		1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406
488	ФЕРрб2-16-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1801	275,82	7,07	50	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	794
489	14.3.02.01-0223 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземельсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0113	19973,67		226			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2039
490	ФЕРрб2-17-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,12	383,77	7,07	46	25	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	713
491	14.3.02.01-0223 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоземельсионная для внутренних работ ВАК-15	т	0,0076	19973,67		152			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1371

Монтажная Балка

499	ФЕРрб2-31-4 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брондмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
500	14.4.01.01-0003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
501	14.4.04.08-0003 Приказ Министров России от	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87		7			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09	63

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/пр

от 06.05.2020г.
СМР=9,02

Лифтовая диспетчеризация

502	ФЕРм01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14	362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
503	Сметная цена О	Лифтовой блок "Обь" 6.0	шт	1	1648,11	1648		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
504	Сметная цена О	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36	111		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
505	62.6.02.01-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные неревرسیивные без теплового реле; без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06	354		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
506	21.1.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
Электромонтажные работы									
Низковольтное оборудование									
507	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	57	20	33 1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
508	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штыри распределительные навесные ШРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	181,15	181		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633

ГРАНД-Смета 2020

509	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6	10,22	85	82	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948	
510	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280	
511	62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207	
512	62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189	
513	ФСЦ-62.1.01.09-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418	
514	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РЕ-47	шт.	1	51,89		52		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233	
515	20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18	
516	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щит с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	307
517	62.1.02.22-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щитки, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102	

ГРАНД-Смета 2020

Светотехническое оборудование

518	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
519	20.3.03.07-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ ГМ: G10-4-9-СМ-хх-L00-R	шт	9	156,37	21,97	1407		3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
520	20.3.03.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26653
521	20.3.02.12-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Camelion LH-11W	шт	13	18,46		240			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
522	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
523	61.2.04.07-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17	5,02	51			2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция											
524	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1615
527	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5- 660	1000 м	0,03605	6920,41	1,51	249			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246

ГРАНД-Смета 2020

528	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,03296	4832,12		159		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434
-----	---	---	--------	---------	---------	--	-----	--	---	---	------

Электроустановочное оборудование

529	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
530	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
531	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка распаячная НР 70	шт	16	8,62		138		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
532	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
533	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

534	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109	1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2679
535	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148		1	Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335

536	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	М	8	5,7		46		1	Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415
537	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7911
					155,1	4,27			4		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						269600	11544	1095	105		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказа от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 431, 442-444, 472-473, 475-480, 432-434, 450-453, 481-484, 447-449, 455, 485, 454, 461-462, 466))						269751	11683	1107			
Накладные расходы						9710			107		
Сметная прибыль						6981					
Итого по разделу 4 Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.4						1519709,00					
Раздел 5. Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.5											
540	ФЕРм01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	797,43	325,08	797	459	325	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	13440
					458,59	36,22			36		
541	ФЕРм01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлестничной рамы	шт	1	37,66		38	37		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	812
					36,56						
542	ФЕРм01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: До 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	670,39		670	651		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	14270
					650,86						
543	ФЕРм01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	303,39		303	295		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	6458
					294,55						
544	ФЕРм01-01-003-01 Приказ Минстроя России от	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: До 500 кг	шт	1	63,25		63	61		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09	1344

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				61,41					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
545	ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1821,09	434,59	1821	1346	435	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	34041
					1346,12	48,9			49		
546	ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	этаж	-1	69,6		-70	-68		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-1488
					67,57						
547	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната	шт	3	260,19		781	758		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16615
					252,61						
548	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости	шт	1	84,94		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1804
					82,47						
549	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	115,84		116	112		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2462
					112,47						
550	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	72,78		73	71		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1560
					70,66						
551	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	48,8		49	47		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1037
					47,38						
552	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	8	64,78		518	503		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	11022
					62,89						
553	ФЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	шт	1	191,7		192	186		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	4086

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				186,12					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
554	ФЕРмр01-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	152,14		152	148		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3238
					147,71						
555	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	214,87		215	209		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	4573
					208,61						
556	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	8	306,91	9,32	2455	2311	75	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	51333
					288,92						
557	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвесного кабеля	кабель	3	112,36		337	327		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7171
					109,09						
558	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины	м	24,3	37,06		901	874		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	19158
					35,98						
559	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: противовеса	м	24,3	17,24		419	407		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	8921
					16,74						
560	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	8	10,55		84	82		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1795
					10,24						
561	ФЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: замедления движения кабины	шт	1	59,45		59	58		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1263
					57,72						
562	ФЕРмр01-01-008-03 Приказ Минстроя России от	Замена переключателя этажного, работа лифта: одиночная	шт	8	12,05		96	96		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	2084

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/лр		Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)					от 06.05.2020г. СМР=9,02						
563	Сметная цена	Лифт пассажирский, грузоподъемность - 400кг, скорость - 1м/с, количество остановок - 8 стоимость с учетом доставки (1122960+(2730000/21)/1,2	шт.	1	232546,4	232546	2	Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1044132				
Демонтажные работы													
564	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,009	660,09	469,93	6	2	4	1	Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90	
565	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	183,08	34,89	8	7	1	1	Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	226	
566	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ТЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2	0,0426	53,04	36,29	2	1	1	1	Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	45	
567	999-9900	Строительный мусор	т	0,5112							1	Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	
568	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: железобетонных фундаментов (буферов в прямке)	м3	0,056	438,22	294,96	25	7	17	1	Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	325	

569	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1643,9	205,91	33	29	4	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	677
570	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0225	288,06		6	6		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
					288,06						
571	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля	100 м	1,9	75,5	0,31	143	143		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3229
					75,19	0,14					
572	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	50,24	0,94	6	6		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	135
573	ФССЦЛг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,9	42,98	42,98	39	39		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	352
574	ФССЦЛг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,9	13,38	13,38	12	12	12	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	108

575	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,033	1031,48	671,33	34	9	22	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	559
576	01.7.15.02-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт	0,06	174	174	10		3	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90

577	07.2.07.04-0007 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,033	11500		380		1	Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3428
Закладные детали											
578	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02184	1824,5	28,64	40	39	1	1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	893
579	08.4.01.02-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0218	5804		127			1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1146
580	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,3	7,68		18	18		1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	451
Окраска металлических конструкций											
581	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0258	217,81	9,22	6	1		1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72
582	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,0258	326,98	12,02	8	1		1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	90
Полы											
583	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0268	237,39	43,61	6	5	1	1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162
584	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министров России от	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,0268	66,3	45,36	2	1	1	1 Глписьмо Минстрой №17207-Иф/09	36

	26.12.2019 №876/пр	(общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))							20,94	17,04					от 06.05.2020г. СМР=9,02	
585	04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,1367	424,88		58								1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	523
586	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,0268	134,57	6,65	4	3							1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
587	ФЕР15-04-044-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную (затирака стен прямка)	100 м2	0,0858	2317,8	1,31	199	9							1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1930
588	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска опрентованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,0858	290,06	6,01	25	4	1						1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
Стены																
589	ФЕР62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0805	250,89	7,73	20	13	1						1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	334
590	14.4.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,0011	42508,19		47								1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	424
Стены шахты																
591	ФЕР62-1-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	100 м2	1,484	123,61	5,1	183	126	8						1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3166
592	14.5.07.04-0101 Приказ Минстроя России от	Колерная паста	кг	1	18,5		19								1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	171

	26.12.2019 №876/пр									от 06.05.2020г. СМР=9,02	
Лифтовой холл											
593	ФЕР46-03-017-05 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,1	1851,39	26,64	185	61	3	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2535
594	ФЕР15-04-025-10 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,16	1134,11	2,94	181	45		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2354
595	ФЕР15-04-001-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2	0,0168	109,59	2,28	2	1		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	27
Кронштейны											
596	ФЕР46-08-012-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	1,5	84,29	10,08	126	111	15	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2724
597	01.7.15.02-0021 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	150	2,9		435			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3924
598	14.2.05.04-0112 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	шт	5	235,98		1180			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	10644
Обрамление Дверей шахты											
599	ФЕР15-01-070-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка: Дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	46	150,07		6903	726		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	73883

600	08.1.02.03-0051	Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием	М	-21,16	38,82	-821	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-7405		
601	08.1.02.03-0081	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	М	-101,2	21,05	-2130	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	-19213		
602	08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	М2	46	73,67	3389	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	30569		
Заделка отверстий										
603	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	М3	0,06	1522,48	91	37	2	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1353
	Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр				611,44	4,99				
604	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	М3	0,0624	485,9	30			1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	271
	Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр									

605	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	м реза	10,4	3,05	32	32	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	848
606	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,052	129,85	7	6	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	171
608	08.3.05.02-0055	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т	0,03	6782,85	203		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1831

609	01.7.15.07-0082 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм	100 шт	0,24	70		17		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	153	
610	01.7.15.08-0031 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Защелпки тяговые, размер 3,2х16 мм	100 шт	0,54	11		6		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	54	
Машинное помещение											
611	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,6	88,84	7,06	142	34	11	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1894
612	07.1.01.01-0016 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт	1	2884,6		2885			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26023
613	ФЕР09-04-003-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного	м2	0,81	2244,92	0,44	1818	15		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	16651
614	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,015	237,39	43,61	4	3	1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81
615	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (общая толщина 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2	0,015	66,3	45,36	1		1	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	9
616	04.3.01.09-0001 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,0765	424,88		33			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	298
617	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министров России от	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,015	134,57	6,65	2	2		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	45

	26.12.2019 №876/лр				102,71	1,14				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
618	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1112	290,06	6,01	32	5	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	379
619	ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,2743	250,89	7,73	69	44	2	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1155
620	14.4.02.04-0119 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для внутренних работ МА-025, светло-бежевая	т	0,0038	11752		45			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	406
621	ФЕРр62-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1792	275,82	7,07	49	29	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	785
622	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,0113	19973,67		226			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2039
623	ФЕРр62-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1209	383,77	7,07	46	26	1	1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	722
624	14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК- 15	т	0,0076	19973,67		152			1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1371
Монтажная бабка											
632	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,0131	346,4	0,83	5	2		1 Письмо Минстрой №17207-И/Ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	72

ГРАНД-Смета 2020

633	14.4.01.01-0003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка ГФ-021	т	0,000262	15620		4		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	36
634	14.4.04.08-0003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,000524	14312,87		7		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	63

Лифтовая диспетчеризация

635	ФЕРмР01-02-005-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: одиночная	шт	1	362,14	362	352	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	7712
636	О Сметная цена	Лифтовой блок "Объ" 6.0	шт	1	1648,11	1648		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	7400
637	О Сметная цена	Переговорный комплект кабины «ЭХО»	шт	1	111,36	111		2 Письмо Минстрой №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	498
638	62.6.02.01-0103 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт	1	354,06	354		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	3193
639	21.1.04.01-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,01	896,28	9		1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	81

Электромонтажные работы

Низковольтное оборудование

640	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Министров России от	Шкаф (глубь) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	56,85	33,47	57	20	33	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09	848
-----	---	--	----	---	-------	-------	----	----	----	--------------------------------------	-----

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр								3	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
641	20.4.04.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шиты распределительные навесные ЦРН-12, размер 220х300х125 мм	шт	1	20,44	3,42	181			1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1633
642	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат	шт	8	10,6		85	82		1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1948
643	62.1.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт	3	95,16		285			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	1280
644	62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A	шт	1	46,02		46			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	207
645	62.1.01.09-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A	шт	1	41,95		42			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	189
646	ФССЦ-62.1.01.09-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10A	шт	2	46,25		93			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	418
647	сметная цена	Розетка на DIN-рейку РДЕ-47	шт.	1	51,89		52			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	233
648	20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 Длина 260 мм	100 шт	0,01	403		4			2 Письмо Минстрой №20259-Иф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	18
649	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	16,79	1,81	17	11	2	1 Письмо Минстрой №17207-Иф/09	307

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/пр				11,31	0,26				от 06.05.2020г. СМР=9,02	
650	62.1.02.22-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Ящики, тип ЯТГГ-0.25, с трансформатором понижающим	шт	1	233,43		233			1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2102
Светотехническое оборудование											
651	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,13	1373,83	158,72	179	91	21	1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2968
652	20.3.03.07-0041 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ ГМ: Г10-4-9-СМ-хх-Л00-Р	шт	9	156,37		1407			1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	12691
653	20.3.03.07-0031 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник дежурного освещения	шт	4	739,03		2956			1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	26663
654	20.3.02.12-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Лампа энергосберегающая: Samelion LH-11W	шт	13	18,46		240			1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2165
655	ФЕРм08-03-593-10 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Световые настенные указатели	100 шт	0,01	1335,94	36,22	13	8		1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	235
656	61.2.04.07-0009 О Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт	1	51,17		51			2 Глосьюм Минстрой №20259-И/ф/09 от 28.05.2020г. СМР=4,49	229
Кабельная продукция											
657	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Министров России от	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:	100 м	0,67	131,51	10,86	88	56	7	1 Глосьюм Минстрой №17207-И/ф/09	1615

ГРАНД-Смета 2020

	26.12.2019 №876/лр	до 35 мм2			84,22	1,51			1	от 06.05.2020г. СМР=9,02	
660	21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0,03605	6920,41		249			1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	2246
661	21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,03296	4832,12		159			1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1434

Электроустановочное оборудование

662	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03	424,07	4,77	13	9		1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	253
663	20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,3	68		20			1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	180
664	20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка распределительная НР 70	шт	16	8,62		138			1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1245
665	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	454,03	4,77	9	7		1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	189
666	20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,02	899		18			1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	162

Кабеленесущие конструкции

667	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,78	156,33		122	109		1 Глосью Минстрой №17207-Иф/09	2679
-----	--	--	-------	------	--------	--	-----	-----	--	--------------------------------------	------

ГРАНД-Смета 2020

26.12.2019 №876/лр						139,54								от 06.05.2020г. СМР=9,02	
668	24.3.01.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (РР55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	7	21,2		148						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	1335	
669	24.3.01.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	8	5,7		46						1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02	415	
670	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,9	718,3	54,28	646	140	49	1 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=9,02		7911			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр п.6,7,1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 564, 575-577, 605-606, 608-613, 565-567, 583-586, 614-617, 580-582, 588, 618, 587, 594-595, 599))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 5 Замена лифтового оборудования пр-кт Мира, д.15 п.5															
Раздел 6. ПНР															
673	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	5	6945,15		34726	34726		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82		1838074			
674	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-10	136,28		-1363	-1363		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82		-72141			
675	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	5	3454,68		17273	17273		3 Письмо Минстрой №17207-ИФ/09 от 06.05.2020г. СМР=25,82		914260			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															

ГРАНД-Смета 2020

Накладные расходы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ГРАНД-Смета 2020

90%*0,9 ФОТ (от 750) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 165, 176-178, 206-207, 209-214, 298, 309-311, 339-340, 342-347, 431, 442-444, 472-473, 475-480, 564, 575-577, 605-606, 608-613, 41-43, 49, 79, 181-183, 189, 219, 314-316, 322, 352, 447-449, 455, 485, 580-582, 588, 618)					607
95% ФОТ (от 2720) (Поз. 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138, 239-243, 250-253, 256, 258, 263-264, 266-271, 372-376, 383-386, 389, 391, 396-397, 399-404, 505-509, 516-519, 522, 524, 529-530, 532-537, 638-642, 649-652, 655, 657, 662-663, 665-670)	2584				
105%*0,9 ФОТ (от 4686) (Поз. 39-40, 179-180, 312-313, 445-446, 578-579, 48, 55-56, 60, 188, 195-196, 200, 321, 328-329, 333, 454, 461-462, 466, 587, 594-595, 599)	4428				
110%*0,9 ФОТ (от 1078) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 169, 194, 197-199, 204-205, 302, 327, 330-332, 337-338, 435, 460, 463-465, 470-471, 568, 593, 596-598, 603-604)	1067				
123%*0,9 ФОТ (от 137) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 166-168, 184-187, 215-218, 299-301, 317-320, 348-351, 432-434, 450-453, 481-484, 565-567, 583-586, 614-617)	152				
Сметная прибыль	58203				
В том числе, справочно:					
40% ФОТ (от 58281) (Поз. 673-678)	23312				
50% ФОТ (от 1214) (Поз. 50-53, 80-85, 93-95, 190-193, 220-225, 233-235, 323-326, 353-358, 366-368, 456-459, 486-491, 499-501, 589-592, 619-624, 632-634)	607				
55%*0,85 ФОТ (от 4491) (Поз. 48, 55-56, 60, 188, 195-196, 200, 321, 328-329, 333, 454, 461-462, 466, 587, 594-595, 599)	2100				
60% ФОТ (от 47445) (Поз. 1-23, 96, 141-163, 236, 274-296, 369, 407-429, 502, 540-562, 635)	28467				
62% ФОТ (от 175) (Поз. 30-31, 170-171, 303-304, 436-437, 569-570)	109				
65% ФОТ (от 3465) (Поз. 32-33, 172-173, 305-306, 438-439, 571-572, 103, 107-110, 117-120, 123, 125, 130-131, 133-138, 239-243, 250-253, 256, 258, 263-264, 266-271, 372-376, 383-386, 389, 391, 396-397, 399-404, 505-509, 516-519, 522, 524, 529-530, 532-537, 638-642, 649-652, 655, 657, 662-663, 665-670)	2262				
65%*0,85 ФОТ (от 195) (Поз. 39-40, 179-180, 312-313, 445-446, 578-579)	108				
70%*0,85 ФОТ (от 1246) (Поз. 29, 54, 57-59, 64-65, 169, 194, 197-199, 204-205, 302, 327, 330-332, 337-338, 435, 460, 463-465, 470-471, 568, 593, 596-598, 603-604, 41-43, 49, 79, 181-183, 189, 219, 314-316, 322, 352, 447-449, 455, 485, 580-582, 588, 618)	741				
75%*0,85 ФОТ (от 137) (Поз. 26-28, 44-47, 75-78, 166-168, 184-187, 215-218, 299-301, 317-320, 348-351, 432-434, 450-453, 481-484, 565-567, 583-586, 614-617)	87				
85%*0,85 ФОТ (от 582) (Поз. 25, 36-38, 66-67, 69-74, 165, 176-178, 206-207, 209-214, 298, 309-311, 339-340, 342-347, 431, 442-444, 472-473, 475-480, 564, 575-577, 605-606, 608-613)	420				
Итого по акту:					
Итого Строительные работы	842766				
Итого Монтажные работы	1482365				
Итого Оборудование	5287509				
Итого Прочие затраты	3090783				
Итого	10703423				
Справочно, в базисных ценах:					
Материалы	110616				
Машины и механизмы	5537				
ФОТ	117231				
Оборудование	1177619				
Накладные расходы	86424				

ГРАНД-Смета 2020

Сметная прибыль	58203					
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,891459365	-1161760					
Итого	9541663					
Итого с учетом тендерного коэффициента K=0,805	-1860624					
Итого с учетом доп. работ и затрат	7681039					
НДС 20%	1536207,80					
ВСЕГО по акту	9217246,80					

Уполномоченный представитель подрядной
Сдел: организации АО "ЦПЗ"

(должность)

Фонд капитального ремонта
Муниципального образования Иркутской области
Земельно-имущественных отношений
Иркутск, ул. Мухоморова, д. 10
Тел: (3952) 49-00-00

(должность)

Александр М.А.
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

Строительный
контроль:

(должность)

ООО ПКЦ "Григорьевское"

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
субподрядной
организации:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
собственников
помещений МКД:

(должность)

Иркутск 10.01.19

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
органов местного
самоуправления:

(должность)

Александр М.А.
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

Уполномоченный
представитель
Фонда капитального
ремонта МКД ИО:

Александр М.А.
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)



Иркутск 10.01.19